



Informacja nt. aktualnych działań i planów realizacji ZSUN I

Warszawa, 13 czerwca 2016 r.

Informacja nt. aktualnych działań i planów realizacji ZSUN I

Obecnie realizowane zadanie harmonogramu

Zadanie 1 – Zarządzanie projektem - nadzór merytoryczny

Zadanie 2 - Zakup sprzętu specjalistycznego IT i oprogramowania oraz szkolenia

Zadanie 3 - Prace analityczno-programistyczne i projektowe
oraz budowa modułów systemu

Zadanie 4 - Wdrożenie technologii Oracle DataGuard lub równorzędnej
i stworzenie centrum zapasowego systemu

Informacja nt. aktualnych działań i planów realizacji ZSUN I

Zadanie 1 – Zarządzanie projektem - nadzór merytoryczny

1. Rekrutacja pracowników:

1. Zatrudniono lub uzgodniono zatrudnienie (od czerwca)
 1. 5 programistów Javy
 2. 2 testerów/programistów testów
 3. 2 analityków/projektantów
 4. 2 dokumentalistów
 5. administratora serwerów aplikacyjnych
2. Wciąż w planie:
 1. Administrator serwerów bazodanowych
 2. 4 do 6 programistów Javy

Informacja nt. aktualnych działań i planów realizacji ZSUN I

Zadanie 2 - Zakup sprzętu specjalistycznego IT i oprogramowania oraz szkolenia

1. Wyposażenie stanowisk pracy/ sprzęt
 - wykonane
2. Wyposażenie stanowisk pracy/ oprogramowanie stanowiskowe
 - wykonane
3. Serwery oraz macierz dyskowa
 - Trzy serwery-maszyny
 - Macierz z 36 TB pojemności
 - stan: otwarto oferty
4. Oprogramowanie bazodanowe z systemem integracji z centrum zapasowym OPI PIB
 - w trakcie realizacji

Informacja nt. aktualnych działań i planów realizacji ZSUN I

Zadanie 3

Prace analityczno-programistyczne i projektowe oraz budowa modułów systemu

1. Bieżące prace nad utrzymaniem i rozwojem możliwości składania i oceny wniosków o dofinansowanie projektów naukowych
2. Szczególnie duże zapotrzebowanie na prace ze strony MNiSW

Informacja nt. aktualnych działań i planów realizacji ZSUN I

Zadanie 4 - Wdrożenie technologii Oracle DataGuard lub równorzędnej i stworzenie centrum zapasowego systemu

1. Utrzymanie infrastruktury sprzętowej z kolokacją wykonane:
 1. Wybrano dostawcę usługi
 2. Zapewniono infrastrukturę sprzętową
2. Maintenance licencji dla systemu informatycznego w trakcie realizacji

Stan: wdrażanie technologii Oracle DataGuard rozpocznie się po otrzymaniu licencji i zakończenie testów sprzętu i połączeń

Informacja nt. aktualnych działań i planów realizacji ZSUN I

Kwestia wykorzystania ePUAP w ZSUN1

1. Uwierzytelnianie użytkowników za pomocą profilu zaufanego ePUAP jest przewidziane w harmonogramie projektu
2. Ryzyko związane z wykorzystaniem ePUAP podczas organizacji naboru wniosków
3. Planowane spotkanie z udziałem przedstawicieli MNISW, NCN, NCBiR i OPI PiB w celu uzgodnienia strategii w tym zakresie



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ.