

Protokół z Posiedzenia nr 3
Komitetu Sterującego Projektu
„Zintegrowany system usług dla nauki – etap I”
w dn. 28 września 2016 r.

Trzecie posiedzenie Komitetu Sterującego (KS) Projektu „Zintegrowany system usług dla nauki – etap I” (ZSUN I) otworzył i prowadził Pan dr Andrzej Kurkiewicz, Z-ca Dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju w MNiSW, a zarazem Zastępca Przewodniczącego KS ZSUN I. Przyjęto porządek obrad.

- Na wstępie prowadzący odniósł się do pkt 4 agendy oraz poinformował uczestników, że w dn. 7 września 2016 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli projektu ZSUN I (MNiSW, OPI PIB) w Instytucji Pośredniczącej (CPPC), którego tematem była realizacja projektu ZSUN I. W trakcie spotkania omówiono m.in. kwestię proponowanych zmian w projekcie, o których dyskutowano podczas drugiego posiedzenia KS ZSUN I, tzn. wprowadzenia mechanizmu automatycznego przekazywania dokumentów z systemu ZSUN I do systemu EZD oraz alternatywnego do ePUAP sposobu podpisywania dokumentów w systemie ZSUN I. Instytucja Pośrednicząca poinformowała MNiSW i OPI PIB, że istnieją różne możliwości interpretacji sposobu wprowadzania zmian w projekcie (kwestia oceny, czy zmiana ma charakter istotny i dotyczy zagadnień, które podlegały ocenie w momencie kwalifikowania projektu ZSUN I do dofinansowania). W opinii MNiSW i OPI PIB proponowane zmiany w projekcie nie mają charakteru istotnego. W celu wyjaśnienia interpretacji kwestii budzących wątpliwości będą prowadzone dalsze rozmowy z Instytucją Pośredniczącą oraz Ministerstwem Rozwoju. Istnieje możliwość, że proponowane zmiany w projekcie ZSUN I zostaną zaakceptowane, jednak może się również zdarzyć, że w związku z różnym od MNiSW sposobem interpretacji zakresu zmian, propozycja zmian będzie musiała zostać wycofana, a ewentualne dodatkowe prace analityczno-programistyczne nie będą finansowane ze środków POPC, lecz będą musiały pochodzić z innych źródeł (np. budżet państwa).
- Ponadto prowadzący poinformował, że Instytucja Zarządzająca (Ministerstwo Rozwoju) postuluje, aby wszystkie podmioty realizujące projekty finansowane ze środków strukturalnych, w tym POPC, częściej składały wnioski o płatność. Oznacza to, że partnerzy projektu ZSUN I będą musieli częściej niż dotychczas składać wnioski o płatność (częściej niż raz na kwartał).
- Następnie Pan dr Andrzej Kurkiewicz poprosił przedstawiciela Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego (OPI PIB) o aktualizację informacji nt. działań realizowanych w projekcie ZSUN I.
- Informacje przedstawił Pan Andrzej Oborzyński, który w ramach OPI PIB kieruje pracami merytorycznymi w projekcie ZSUN I.

- W ramach Zadania nr 2 zakończono procedury przetargowe na zakup sprzętu informatycznego na potrzeby ZSUN I, w szczególności serwerów i macierzy dyskowych. Około 30 września planowane jest podpisanie umowy z wykonawcą.
- W ramach Zadania nr 3 prowadzone są prace, m.in. prace analityczne i inwentaryzacyjne, dot. integracji z systemami POL-on, PESEL, REGON, TERYT. Prace dotyczą m.in. sprawdzenia, czy system POL-on będzie mógł automatycznie zasilać swoimi danymi (np. dane nt. jednostek naukowych) wnioski składane w systemie ZSUN I.
- W ramach Zadania nr 4 zaistniał spór prawny pomiędzy OPI PIB a dostawcą licencji na rozwiązania dla Zapasowego Centrum Danych ZSUN I.
- W IV kwartale planowane jest m.in. kontynuowanie dotychczasowych prac w projekcie oraz rozpoczęcie prac w zakresie uwierzytelniania użytkowników w oparciu o ePUAP.
- Po przedstawieniu sprawozdania przez OPI PIB Pan dr Andrzej Kurkiewicz zadał pytanie o to, na ile ww. spór prawny wpływa na realizację projektu.
- W odpowiedzi przedstawiciel OPI PIB poinformował, że aktualnie kamień milowy dotyczący Zapasowego Centrum Danych nie jest zagrożony. Przewidywany scenariusz to ugoda przedsądowa z wykonawcą oraz ogłoszenie nowego przetargu.
- Przedstawiciel NCN (Pan dr Tomasz Bzukała) zapytał, czy nastąpiły znaczne odstępstwa od planu realizacji ZSUN I w związku z ww. okolicznościami.
- W odpowiedzi przedstawiciel OPI PIB poinformował, że prace prowadzone są zasadniczo zgodnie z planem.
- W ramach pkt 3 agendy (Informacja nt. raportu z postępu w projekcie ZSUN I dla Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji - KRMC) przedstawiciel MNiSW poinformował, że KRMC, po wyjaśnieniu uwag zgłoszonych przez Ministerstwo Cyfryzacji, przyjął pierwszy raport sprawozdawczy dot. postępów w realizacji projektu ZSUN (za okres do 30 czerwca 2016 r.).
- Przedstawicielka OPI PIB (Pani Joanna Kuszlik-Cichosz) zapytała, kiedy Partner projektu otrzyma kolejną transzę płatności – na realizację prac w 3. kwartale oraz następną na kwartał 4.
- W odpowiedzi przedstawiciel MNiSW Pan dr Andrzej Kurkiewicz poinformował, że MNiSW poczyni starania, aby przed 30 października obie transze zostały przesłane do OPI PIB.
- W ramach spraw różnych (wdrożenie systemu antyplagiatowego – pismo NCBR) przeprowadzono dyskusję nt. propozycji NCBR rozważenia wdrożenia systemu IT, który sprawdzałby m.in. czy zgłaszane do NCBR, NCN i MNiSW wnioski o dofinansowanie nie dublują się oraz czy nie dotyczą realizacji projektów, które już wcześniej zostały zrealizowane (unikalność projektu). W dyskusji przedstawiono m.in. następujące informacje:
 - Postulat wdrożenia we współpracy z MNiSW bazy projektów dofinansowanych ze środków publicznych – będącej narzędziem dla MNiSW, NCN i NCBR w celu

minimalizacji ryzyka podwójnego finansowania – wynika z zaleceń NIK po kontroli w NCBR w 2015 r.

- NCN posiada własny system weryfikujący składane wnioski o granty. W opinii NCN możliwość wglądu w systemy innych podmiotów finansujących naukę (tj. NCBR i MNiSW) w celu weryfikacji składanych wniosków jest potrzebna i wskazana. Bywają wnioski, których treść w znacznym stopniu pokrywa się z innymi wnioskami (np. chronologicznie wcześniejszymi).
- Postulowany przez NCBR system stanowiłby znaczne wsparcie dla ekspertów i pracowników obsługujących konkursy.
- Bez zmian prawnych (zmian ustawy o zasadach finansowania nauki) nie jest możliwe uzyskiwanie przez inne podmioty dostępu do systemów IT/baz danych dotyczących wniosków o dofinansowanie składanych do NCN, NCBR i MNiSW.
- Weryfikowanie unikalności wniosków projektowych jest w opinii OPI PIB trudne ze względu na wieloznaczność języka i terminologii, którymi posługują się podmioty wnioskujące o granty (możliwość modyfikowania słownictwa i używania synonimów w różnych wnioskach). Konieczne jest dlatego właściwe zdefiniowanie celu i funkcjonalności, które ma realizować system badający unikalność wniosków (np. badanie abstraktu i tytułu wniosku lub badanie określonego fragmentu wniosku; sprawdzanie, czy podobny projekt nie był wcześniej finansowany).
- Podsumowując ww. dyskusję Pan dr Andrzej Kurkiewicz zaproponował, aby OPI PIB dokonał analizy dotyczącej wykonalności przedmiotowego systemu IT (funkcjonalność systemu, koszt, czas potrzebny na wykonanie systemu).
- Na zakończenie omówiono kwestię terminu kolejnego posiedzenia KS ZSUN I. Przyjęto wstępnie, że czwarte posiedzenie KS odbędzie się 16 listopada br. o godz. 11:00.

PODSEKRETARZ STANU

Piotr Dardziński

Zatwierdzam

Sporządził: Piotr Kępski (MNiSW)

Załączniki (2):

1. Agenda posiedzenia nr 3 KS ZSUN I.
2. Lista uczestników posiedzenia KS ZSUN I w dn. 28 września 2016 r.