

Protokół z Posiedzenia nr 4
Komitetu Sterującego Projektu
„Zintegrowany system usług dla nauki – etap I”
w dn. 30 listopada 2016 r.

Czwarte posiedzenie Komitetu Sterującego (KS) Projektu „Zintegrowany system usług dla nauki – etap I” (ZSUN I) otworzył i prowadził Pan dr Andrzej Kurkiewicz, Z-ca Dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju w MNiSW, a zarazem Zastępca Przewodniczącego KS ZSUN I. Przyjęto porządek obrad.

- Na wstępie Pan Dyr. Andrzej Kurkiewicz poinformował, że została zlecona wypłata transzy dla Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego (OPI PIB) w związku z realizacją zadań w projekcie ZSUN I.
- W ramach **pkt 2 agendy** (Aktualizacja informacji nt. realizacji projektu ZSUN I) informacje przedstawił Pan Andrzej Oborzyński, który w ramach OPI PIB kieruje pracami merytorycznymi w projekcie ZSUN I.
 - W ramach **Zadania nr 2** dostarczono, skonfigurowano i zainstalowano trzy serwery i macierz dyskową o pojemności 36 TB. Produkcyjne uruchomienie macierzy planuje się najpóźniej w styczniu 2017 r.
 - W ramach **Zadania nr 3** prowadzone są bieżące prace związane z utrzymaniem i rozwojem możliwości składania i oceny wniosków o dofinansowanie nauki, a także prace dot. uruchomienia obsługi podpisów elektronicznych oraz integracji z systemem EZD NCN.
 - W ramach **Zadania nr 7** trwają prace dot. integracji z systemami POL-on, PESEL, REGON, TERYT, w tym w szczególności prace dot. pobierania danych z systemu POL-on.
 - W ramach **Zadania nr 5** rozpoczęto testy integracji ze środowiskiem testowym e-PUAP. Postęp prac utrudniają problemy dot. środowiska testowego e-PUAP. Stwierdzono, że udostępniona dokumentacja środowiska testowego e-PUAP jest wadliwa. Ponadto brakuje wsparcia technicznego bezpośredniego dla pracowników OPI PIB ze strony instytucji obsługującej i utrzymującej e-PUAP. Nie następuje reakcja na zgłaszane problemy techniczne lub czas oczekiwania na reakcję jest bardzo długi (np. do 30.XI nie nastąpiła reakcja na zgłoszenie problemów technicznych z dn. 9.XI).
- **W związku z problemami zgłoszonymi przez OPI PIB w zakresie środowiska testowego e-PUAP Pan Dyr. Andrzej Kurkiewicz stwierdził, że ww. problemy mogą stanowić ryzyko dla realizacji projektu ZSUN I, w szczególności dla terminowej realizacji projektu.** Problemy w zakresie systemu e-PUAP pojawiły się na początku 2016 r. i już wówczas skłoniły Lidera i Partnera ZSUN I oraz interesariuszy projektu (NCN, NCBR) do rozważenia modyfikacji sposobu realizacji ZSUN I w postaci m.in. umożliwienia dodatkowego sposobu podpisywania dokumentów w systemie ZSUN I jako alternatywy dla e-PUAP (patrz: Protokół z posiedzenia nr 2 KS ZSUN I). Niestety realizacja postulowanych zmian w projekcie ZSUN I nie została wsparta przez Instytucję

Pośredniczącą (Centrum Projektów Polska Cyfrowa), która uznała, że działania w tym zakresie powinny być finansowane z innych źródeł niż budżet ZSUN I. Pan Dyr. Andrzej Kurkiewicz poinformował, że ze względu na problemy techniczne w zakresie funkcjonowania systemu e-PUAP ryzyko związane z e-PUAP będzie monitorowane. W zależności od rozwoju sytuacji zostaną podjęte odpowiednie działania. Prowadzący poprosił OPI PIB o dokumentowanie problemów z e-PUAP i przekazywanie informacji na ten temat do KS.

- W kontekście aktualizacji informacji nt. realizacji projektu ZSUN I pojawiły się następujące głosy w dyskusji:
 - W związku z Zadaniem nr 3 Pani Ewa Biernacka (NCBR) poinformowała, że również Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest zainteresowane uruchomieniem obsługi podpisów elektronicznych w zakresie konkursów NCBR.
 - W związku z Zadaniem nr 7 Pan Dyr. Tomasz Bzukała (NCN) podkreślił, że istnieje zapotrzebowanie na aktualne dane w systemie POL-on nt. jednostek naukowych w celu automatycznego pobierania danych do obsługi konkursów NCN.
 - Pan Dyr. Olaf Gajl (OPI PIB) poinformował, że prowadzone są działania, których celem jest poprawa jakości i aktualności danych w systemie POL-on. Wprowadzanie danych do systemu POL-on jest zadaniem jednostek naukowych i uczelni. Ze względu na dużą liczbę jednostek naukowych i uczelni oraz złożoność raportowania w systemie POL-on proces poprawy aktualności i jakości danych jest działaniem rozciągniętym w czasie. Tym niemniej w 2017 r. OPI PIB oczekuje poprawy jakości danych w systemie POL-on.
- W ramach **pkt 3 agendy** (Informacja nt. raportu z postępu w projekcie ZSUN I dla Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji – KRMC) przedstawiciel MNiSW poinformował, że przekazano do KRMC drugi raport sprawozdawczy dot. postępów w realizacji projektu ZSUN (za III kwartał 2016 r.).
- W ramach **pkt 4 agendy** (Formalne zatwierdzenie wykonanych, kluczowych elementów systemu) Pan Andrzej Oborzyński podsumował informacje nt. zaimplementowanych do dnia 24 października 2016 r. kluczowych elementów systemu ZSUN I. Wdrożono w sumie 14 funkcjonalności w zakresie naboru i obsługi wniosków grantowych w konkursach NCN, MNiSW i NCBR. Informacja nt. wdrożonych funkcjonalności została przekazana przed posiedzeniem pocztą elektroniczną do wszystkich członków KS ZSUN I oraz została dołączona do agendy posiedzenia (Załącznik nr 1 do agendy). Po przedstawieniu informacji przez OPI PIB nastąpiło głosowanie ws. formalnego zatwierdzenia przez Komitet Sterujący wykonanych, kluczowych elementów systemu ZSUN I [(grupa 1) - (Kamień Milowy M3.1)]. **Komitet Sterujący jednomyślnie zatwierdził wykonane, kluczowe elementy systemu.**
- W ramach dyskusji (**pkt 5 agendy**) przedstawiciele OPI PIB poprosili o opinię MNiSW nt. możliwości finansowania modyfikacji realizacji ZSUN I w zakresie zadań nr 5, 6 oraz 7 w celu m.in. umożliwienia alternatywnego do e-PUAP sposobu podpisywania dokumentów w systemie ZSUN I.

- W odpowiedzi na pytanie OPI PIB Pan Dyr. Andrzej Kurkiewicz poinformował, że propozycje MNiSW w zakresie wprowadzenia modyfikacji w systemie ZSUN I w opinii Instytucji Pośredniczącej mogłyby wymagać ponownej oceny wniosku projektowego ZSUN I, co m.in. mogłoby skutkować opóźnieniem w realizacji ZSUN I. W związku z powyższym MNiSW wycofało z Instytucji Pośredniczącej pismo dot. propozycji wprowadzenia modyfikacji w zakresie zadań nr 5, 6 oraz 7 w systemie ZSUN I. Pan Dyr. Andrzej Kurkiewicz poinformował, że środki finansowe na realizację ww. działań zostaną pozyskane z budżetu nauki.
- W kontekście Zadania nr 4 oraz zaistniałych problemów dotyczących utworzenia Zapasowego Centrum Danych dla systemu ZSUN I Pan dr Olaf Gajl – Dyrektor OPI PIB poinformował, że planuje się uruchomienie w 2017 r. nowego przetargu na ww. Zapasowe Centrum Danych.
- Na zakończenie omówiono kwestię terminu kolejnego posiedzenia KS ZSUN I. Przyjęto wstępnie, że piąte posiedzenie KS odbędzie się 25 stycznia 2017 r.

PODSEKRETARZ STANU

Piotr Dardziński

Zatwierdzam

Sporządził: Piotr Kępski (MNiSW)

Załączniki (3):

1. Agenda posiedzenia nr 4 KS ZSUN I.
2. Załącznik nr 1 do Agendy posiedzenia nr 4 KS ZSUN I.
3. Lista uczestników posiedzenia KS ZSUN I w dn. 30 listopada 2016 r.