

**Protokół z Posiedzenia nr 6**  
**Komitetu Sterującego Projektu**  
**„Zintegrowany system usług dla nauki – etap I”**  
w dn. 14 czerwca 2017 r.

Szóste posiedzenie Komitetu Sterującego (KS) Projektu „Zintegrowany system usług dla nauki – etap I” (ZSUN I) otworzył i prowadził Pan dr Andrzej Kurkiewicz, Z-ca Dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju w MNiSW, a zarazem Zastępca Przewodniczącego KS ZSUN I. Przyjęto porządek obrad.

- **W ramach pkt 2 agendy** (*Aktualizacja informacji nt. realizacji projektu ZSUN I oraz planów na III kwartał 2017 r.*) prezentację przedstawił Pan Andrzej Oborzyński (OPI PIB). W okresie styczeń – czerwiec 2017 r. **kontynuowano w projekcie ZSUN I realizację następujących zadań:**

- **Zadanie nr 2:** Zakup sprzętu specjalistycznego IT i oprogramowania oraz szkolenia informatyczne. Przygotowano SIWZ do przetargu w sprawie szkoleń informatycznych.
- **Zadanie nr 3:** Prace analityczno-programistyczne i projektowe oraz budowa modułów systemu. Realizowano bieżące prace związane z obsługą konkursów w zakresie finansowania nauki. Udostępniono elektroniczne formularze i funkcjonalności związane z obsługą następujących konkursów: MNiSW: Stypendium dla młodych naukowców, NPRH – Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (6 konkurs), Granty na Granty, DUN – Działalność Upowszechniająca Naukę; NCN: Etiuda, Unisono, Sonatina, Uwertura (24 konkurs), MINIATURA, Opus, Preludium (25 konkurs); NCBR: Program CyberSecIdent.

Ponadto uruchomiono obsługę podpisów elektronicznych w systemie ZSUN I dla NCN. Najpierw wniosek elektroniczny jest podpisywany pieczęcią systemu ZSUN I/OSF. Następnie wnioskodawcy podpisują wniosek własnym podpisem elektronicznym. Tym samym zrealizowana została dodatkowa metoda uwierzytelniania wnioskodawców alternatywna w stosunku do ePUAP.

- **Zadanie nr 5:** Integracja mechanizmów autentykowania użytkowników profilami zaufanymi e-PUAP. Wykonano projekt techniczny i rozpoczęto jego implementację. Zespół OPI PIB sygnalizuje, że wciąż istnieją problemy na poziomie technicznym z integracją, a wsparcie techniczne ze strony helpdesku ePUAP nie jest wystarczające (długi czas odpowiedzi na zapytania kierowane przez OPI PIB, niewystarczające wyjaśnienia uzyskiwane w odpowiedzi na zapytania OPI PIB).
- **Zadanie nr 7:** Integracja z systemem POL-on, PESEL, REGON, TERYT. Zakończono projekt techniczny przełączenia słowników instytucji z BWNP na POL-on. Zakończono projekt techniczny pobierania danych z POL-on do wniosków statutowych. Rozpoczęto implementację obu powyższych projektów.
- **Zadanie nr 9:** Badania użyteczności systemu zorientowane na użytkownika. Wykonano drugą falę badań w oparciu o 24 konkurs NCN. Aktualnie implementowane są najważniejsze rekomendacje wynikające z raportu z badań.

**Ponadto wznowiono realizację Zadania nr 4:** Wdrożenie technologii Oracle Data Guard lub równorzędnej. Przygotowano materiały do ogłoszenia przetargu na zapasowe centrum danych i stworzenie centrum zapasowego systemu ZSUN I.

**Jeśli chodzi o zadania nowe, w 2017 r. rozpoczęto wykonywanie 2 zadań:**

- **Zadanie nr 6:** Realizacja interfejsów wysyłania dokumentów za pośrednictwem platformy e-PUAP. Przygotowywany jest projekt techniczny. Zaistniało opóźnienie w realizacji zadania spowodowane długim czasem reakcji suportu ePUAP. Planowaną datą osiągnięcia kamienia milowego *M6.1 utworzenie projektu technicznego* był 22 maja br. Zakładany obecnie termin osiągnięcia kamienia milowego M6.1 to 31 lipca (punkt krytyczny: 22 sierpnia).
- **Zadanie nr 10:** Zapewnienie funkcjonalnego dostępu do informacji: Semantyczna wyszukiwarka, Wirtualny doradca. Rozpoczęto prace analityczno-programistyczne i projektowe w etapie 1 (Semantyczna wyszukiwarka). Ponadto rozpoczęto budowę wersji prototypowych rozwiązań wyszukiwarki semantycznej oraz oprogramowania ETL (Extract, Transform and Load) do tworzenia kopii danych na potrzeby semantycznej wyszukiwarki.
- W ramach **prac zaplanowanych na III kwartał 2017 r.** przewiduje się m.in. następujące działania:
  - Kontynuację **Zadań nr 2-7** oraz **Zadań nr 9-10**.
  - Rozpoczęcie **Zadania nr 8:** Realizacja narzędzi administrowania użytkownikami przez podmioty zarządzające wnioskami oraz konfigurowania definicji recenzji.
- W ramach **pkt 3 agendy** (*Dyskusja nt. realizacji projektu, w tym w szczególności nt. harmonogramu i kamieni milowych, stanu realizacji zadań związanych z obsługą konkursów NCN*) przeprowadzono dyskusję nt. kluczowych zagadnień dotyczących realizacji projektu. Poruszono m.in. następujące kwestie:
  - **Dyr. A Kurkiewicz** (MNiSW) zapytał o ewentualne problemy związane z terminową realizacją zadań przez Partnera oraz o datę osiągnięcia kamienia milowego M6.1.
  - **Pan A. Oborzyński** (OPI PIB) poinformował, że projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramem. Pewne opóźnienie w realizacji Zadania nr 6 (Realizacja interfejsów wysyłania dokumentów za pośrednictwem platformy e-PUAP) wynikało z długiego czasu reakcji suportu ePUAP, jednak Partner (OPI PIB) dokłada wszelkich starań, by kamień milowy M6.1 został osiągnięty przed datą punktu krytycznego. Ryzyko związane z tym zadaniem jest monitorowane i aktualnie Partner nie widzi uzasadnienia dla wszczynania dodatkowych działań naprawczych poza intensyfikację realizacji prac projektowych w zakresie Zadania nr 6.
  - Poruszono w dyskusji zagadnienie przygotowania szkoleń użytkowników systemu ZSUN I. Ze względu na procedury zamówień publicznych przygotowanie szkoleń wymagać będzie planowania z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. W opinii Partnera jednak należy zaczekać do uzyskania przynajmniej wstępnych wyników prac w zakresie Semantycznej wyszukiwarki (Zadanie nr 10). Oznacza to, że szkolenia użytkowników systemu ZSUN I będą prowadzone w 2018 r. Jest to zgodne z harmonogramem prac w projekcie.

- **Dyr. A. Kurkiewicz** podkreślił znaczenie elektronicznej obsługi wniosków dotyczących finansowania doktoratów wdrożeniowych. Jest to program, który będzie realizowany w perspektywie kilkuletniej, dlatego z punktu widzenia potrzeb MNiSW istotne jest zapewnienie elektronicznej obsługi wniosków w tym zakresie.
- W kontekście terminów realizacji zadań związanych z elektroniczną obsługą wniosków NCN, NCBR i MNiSW **dyr. A. Kurkiewicz** poprosił OPI PIB o wyznaczenie i egzekwowanie terminów udzielania informacji przez poszczególne instytucje. Sprawna komunikacja i terminowe udzielanie odpowiedzi na pytania OPI PIB jest istotnym warunkiem planowej realizacji zadań w projekcie ZSUN I.
- **Pan Krzysztof Szubski** (Departament Nauki, MNiSW) zapytał o dostępność elektronicznej wersji wniosków z zakończonych we wcześniejszych latach konkursów realizowanych w systemie OSF, który zostanie zastąpiony przez ZSUN I. W odpowiedzi **p. A. Oborzyński** poinformował, że w systemie przechowywane są wszystkie wnioski złożone we wcześniejszych konkursach. W przypadku integracji ZSUN I z systemami EZD poszczególnych instytucji istnieje możliwość archiwizowania elektronicznej dokumentacji konkursowej w systemach EZD.
- **Pani Katarzyna Likos** (NCN) zwróciła uwagę na problemy związane z uruchomieniem konkursu dla projektów MINIATURA 1.
- W odpowiedzi przedstawiciele Partnera – **dyr. Olaf Gajl oraz p. Andrzej Oborzyński** – poinformowali, że zgodnie z ustalonym z NCN planem, wnioski MINIATURA zostały oddane do testów 31 marca 2017 r. Wcześniej, 28 marca Rada NCN, na wniosek dyrektora NCN, podjęła decyzję o przesunięciu rozpoczęcia naboru wniosków MINIATURA na 4 maja. W opinii OPI, decyzja ta nie miała związku ze stanem prac w OPI, które zostały zakończone w terminie, tj. 31 marca.
- Z kolei **p. Katarzyna Likos** poinformowała, że decyzja o zmianie terminu rozpoczęcia naboru wniosków w konkursie MINIATURA 1 została podjęta w związku z dużym ryzykiem niespełnienia warunków konkursu tj. niedokonania oceny wniosków w terminie 3 miesięcy od dnia ich złożenia.
- W odpowiedzi na to przedstawiciele Partnera – **dyr. Olaf Gajl oraz p. Andrzej Oborzyński** – poinformowali, że z punktu widzenia OPI PIB istotne jest odpowiednio wczesne otrzymywanie opisu specyfikacji funkcjonalności, które mają być dostępne w systemie w związku z elektroniczną obsługą konkursów. W przypadku konkursu MINIATURA 1 OPI PIB zaangażowało znaczne zasoby osobowe do przygotowania obsługi konkursu. 31 marca 2017 r. OPI PIB przygotowało elektroniczne wersje formularzy do testowania przez NCN. Finalnie konkurs został rozpoczęty 4 maja br., zgodnie z decyzją podjętą przez Radę NCN. Jednocześnie **p. Andrzej Oborzyński** podkreślił, że obecnie wypracowano wspólny harmonogram działań dla konkursów NCN. OPI PIB uzyskało z NCN szczegółową dokumentację dotyczącą planowanych w 2017 r. konkursów. W związku z powyższym aktualnie można zakładać, że obsługa konkursów NCN będzie prowadzona zgodnie z planem.

- **Dyr. A. Kurkiewicz** przedstawił podsumowujące informacje finansowe. Stan wydatkowania środków wynosi 25,31% w stosunku do budżetu projektu ZSUN I. Do chwili obecnej złożono 7 wniosków o płatność na łączną kwotę ponad 7,36 mln zł, przy czym zatwierdzonych zostało dotąd 6 wniosków o płatność na kwotę ponad 6,01 mln zł. Złożenie kolejnych wniosków o płatność planowane jest w lipcu br. – wniosek nr 8 za miesiące maj i czerwiec br. oraz w październiku br. – wniosek nr 9 za cały III kwartał 2017 r.
- Ponadto prowadzący przekazał uczestnikom informację, że projekt ZSUN I był przedmiotem kontroli ze strony Ministerstwa Finansów oraz ze strony Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Informacje o wnioskach z kontroli zostaną przekazane głównym interesariuszom po uzyskaniu przez MNiSW wyników kontroli.
- Na zakończenie omówiono kwestię terminu kolejnego posiedzenia KS ZSUN I. Wstępnie przyjęto, że następne posiedzenie odbędzie się w I połowie września br.

PODSEKRETARZ STANU

Piotr Dardziński

---

Zatwierdzam

*Sporządził: Piotr Kępski (MNiSW)*

Załączniki (2):

1. Agenda posiedzenia nr 6 KS ZSUN I.
2. Lista uczestników posiedzenia KS ZSUN I w dn. 14 czerwca 2017 r.