

**Protokół z Posiedzenia nr 7**  
**Komitetu Sterującego Projektu**  
**„Zintegrowany system usług dla nauki – etap I”**  
w dn. 15 września 2017 r.

Siódme posiedzenie Komitetu Sterującego (KS) Projektu „Zintegrowany system usług dla nauki – etap I” (ZSUN I) otworzył i prowadził Pan dr Andrzej Kurkiewicz, Z-ca Dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju w MNiSW, a zarazem Zastępca Przewodniczącego KS ZSUN I. Zmieniono porządek obrad na następujący:

- 1) Otwarcie posiedzenia, informacja nt. przyjęcia protokołu z posiedzenia w dn. 14 czerwca 2017 r. oraz przyjęcie porządku obrad.
  - 2) Aktualizacja informacji nt. realizacji projektu ZSUN I oraz planów na IV kwartał 2017 r. – OPI PIB.
  - 3) Dyskusja nt. realizacji projektu.
  - 4) Formalne zatwierdzenie wykonanych, kluczowych elementów systemu ZSUN I (grupa 1) - (Kamień Milowy M3.2 – patrz załącznik nr 1).
  - 5) Porozumienie o współpracy – dyskusja
  - 6) Regulamin Komitetu Sterującego – propozycja zmian
  - 7) Pozostałe sprawy.
    - a. termin następnego posiedzenia.
  - 8) Zakończenie posiedzenia.
- **W ramach pkt 2 agendy** (*Aktualizacja informacji nt. realizacji projektu ZSUN I oraz planów na IV kwartał 2017 r.*) prezentację przedstawił Pan Andrzej Oborzyński (OPI PIB). W okresie lipiec – wrzesień 2017 r. **kontynuowano w projekcie ZSUN I realizację następujących zadań:**
    - **Zadanie nr 2:** Zakup sprzętu specjalistycznego IT i oprogramowania oraz szkolenia informatyczne. Rozstrzygnięto przetarg na szkolenia dla pracowników, poszczególne szkolenia są w trakcie realizacji.
    - **Zadanie nr 3:** Prace analityczno-programistyczne i projektowe oraz budowa modułów systemu. Realizowano bieżące prace nad utrzymaniem i rozwojem możliwości składania i oceny wniosków o dofinansowanie projektów naukowych. Uruchomiono nabory wniosków:
      - a. MNISW:
        - NPRH (Uniwersalia 2.1 i Uniwersalia 2.2)
      - b. NCN:
        - 26 konkurs (Sonata-13, Harmonia-9, Maestro-9, Sonata Bis-7, Unisono)
      - c. NCBiR:
        - CyberSecIdent II edycja

- Gospostrateg (I).
- **Zadanie nr 4:** Wdrożenie technologii Oracle DataGuard lub równorzędnej i stworzenie centrum zapasowego systemu. Zakończono prace nad koncepcją wykorzystania zapasowego centrum w projekcie ZSUN I oraz nad przetargiem na zapasowe centrum danych.
- **Zadanie nr 5:** Integracja mechanizmów autentykowania użytkowników profilami zaufanymi e-PUAP. Trwają prace nad implementacją projektu, zakończenie testów planowane jest na kwiecień 2018 r. W dalszym ciągu istnieją problemy na poziomie technicznym z integracją, a wsparcie techniczne ze strony helpdesku ePUAP nie jest wystarczające.
- **Zadanie nr 6:** Realizacja interfejsów wysyłania dokumentów za pośrednictwem platformy ePUAP. Projekt techniczny został wykonany, natomiast implementacja nastąpi po zakończeniu realizacji zadania nr 5.
- **Zadanie nr 7:** Integracja z systemem POL-on, PESEL, REGON, TERYT. Zaimplementowano integrację z systemem POL-on na poziomach:
  - a) słownika instytucji (wdrożone)
  - b) pobierania danych do wniosków statutowych (testy zewnętrzne).
- **Zadanie nr 9:** Badania użyteczności systemu zorientowane na użytkownika. Wykonano drugą falę badań w oparciu o 24 konkursy NCN. Realizowana jest 3 faza testów – obecnie na przykładzie wniosków CyberSecIdent.
- **Zadanie nr 10:** Zapewnienie funkcjonalnego dostępu do informacji: Semantyczna wyszukiwarka, Wirtualny doradca. Trwają prace nad implementacją Semantycznej wyszukiwarki.

**Jeśli chodzi o zadania nowe, w 2017 r. rozpoczęto wykonywanie 1 zadania:**

- **Zadanie nr 8:** Realizacja narzędzi administrowania użytkownikami przez podmioty zarządzające wnioskami oraz konfigurowania definicji recenzji. Rozpoczęto prace nad projektem technicznym.

W ramach **prac zaplanowanych na IV kwartał 2017 r.** przewiduje się m.in. następujące działania:

- Kontynuację **Zadań nr 2-10.**
- **W ramach pkt 3 agendy (Dyskusja nt. realizacji projektu)** przeprowadzono dyskusję nt. kluczowych zagadnień dotyczących realizacji projektu. Poruszono m.in. następujące kwestie:
  - **Dyr. A. Kurkiewicz** przedstawił podsumowujące informacje finansowe. Stan wydatkowania środków wynosi 39,52 % w stosunku do budżetu projektu ZSUN I. Łącznie na cały projekt zostały poniesione koszty w wysokości: 11 527 960,93 PLN, co stanowi 39,52 % realizacji założonych planów, w tym 11 175 973,42 PLN (42,13 %) przypada na koszty Partnera a 351 987,50 PLN (13,33 %) na koszty Lidera.
  - Do chwili obecnej złożono 8 wniosków o płatność na łączną kwotę ponad 10,20 mln zł, przy czym zatwierdzonych zostało dotąd 7 wniosków o płatność na kwotę ponad 7,36 mln zł. Złożenie kolejnych wniosków o płatność planowane jest w październiku br.

- wniosek nr 9 za miesiące lipiec, sierpień i wrzesień br. oraz w styczniu 2018 r.
  - wniosek nr 10 za cały IV kwartał 2017 r.
  - Ponadto prowadzący przekazał uczestnikom informację, o wynikach przeprowadzonej kontroli ze strony Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz o podpisaniu protokołu z wykonanych czynności, będących przedmiotem audytu ze strony Ministerstwa Finansów.
  - Pozostali obecni członkowie Komitetu nie wnosili żadnych uwag.
- **W ramach pkt 4 agendy** (*Formalne zatwierdzenie wykonanych, kluczowych elementów systemu ZSUN I (grupa 1) - (Kamień Milowy M3.2 – patrz załącznik nr 1)*) formalnie zatwierdzono osiągnięcie kamienia milowego M3.2.
  - **W ramach pkt 5 agendy** (*Porozumienie o współpracy – dyskusja*) potwierdzono, że powinno zostać zawarte Porozumienie pomiędzy: OPI, NCN, NCBR i MNiSW. Celem Porozumienia jest w szczególności doprecyzowanie zasad współpracy między instytucjami finansującymi badania (MNiSW, NCN, NCBR) a OPI PIB w związku z potrzebą uzgadniania wspólnego harmonogramu prac w systemie ZSUN I. Treść Porozumienia będzie wspólnie ustalona i doprecyzowana (jeśli zaistnieje potrzeba, odbędzie się spotkanie robocze w tym celu). Dotychczasowe uwagi w sprawie Porozumienia zostaną udostępnione wszystkim stronom, bezpośrednio po posiedzeniu Komitetu. Porozumienie będzie miało charakter długofalowy, powstanie narzędzie do ujednolicania, które pozwoli na ułatwienie konsultacji i wymianę informacji między stronami. Zgodnie z wnioskiem Dyr. A. Kurkiewicza Porozumienie powinno zostać podpisane do końca października br.
    - p. dr Tomasz Bzukała (NCN) zapytał Partnera o kierunek w jakim zmierza modularność systemu, odpowiedzi udzielił p. Andrzej Oborzyński: do dnia dzisiejszego dokonano analizy dwóch przykładowych sekcji wniosków, wnioski wszystkich typów jakie występują w systemie, w sekcji „Wnioskodawca” oraz „Informacje ogólne o projekcie”. Pod koniec września br. zostaną udostępnione wyniki, z uwzględnionymi następującymi trzema ogólnymi uwagami:
      1. prace nad ujednoczeniem – Partner wykona dla danej sekcji analizę i roześle ją do poszczególnych Instytucji. Następnie Instytucje zweryfikują analizy pod swoim kątem, czy istnieje możliwość ujednoczenia. Kolejnym etapem będzie spotkanie tzw. grupy roboczej w celu ustalenia dalszej ścieżki postępowania, ustalenie jakie istnieją możliwości ujednoczenia. Według Partnera nie musi być całkowitego ujednoczenia na poziomie jednej sekcji, mogą istnieć dwa lub trzy warianty dla danej sekcji.
      2. jak w praktyce będzie wyglądał proces decyzyjny, w odniesieniu do wykrytych różnic, jakie umocowanie będą mieli przedstawiciele poszczególnych Instytucji podczas spotkań tzw. grupy roboczej.
      3. ujednoczenia będą potrzebne w sytuacji, gdy Komitet Sterujący będzie swoją decyzją wprowadzał zmiany w sekcjach.

Na wniosek Dyr. A. Kurkiewicza Dyr. O Gajl przygotowuje, w ciągu 8-9 dni roboczych, harmonogram związany z pracami nad sekcjami, według przyjętej zasady: wszystkich

sekcji jest 9, można założyć, że praca nad jedną sekcją będzie trwała ok 6 tygodni (prace OPI, NCN, NCBR, MNISW – należy ustalić czy uzgodnienia będą mogły odbywać się drogą mailową), implementacje należy rozpoczynać sukcesywnie. Harmonogram zostanie wysłany członkom Komitetu do obiegowej akceptacji. Cały proces powinien zakończyć się wraz z końcem realizacji projektu.

- **W ramach pkt 6 agendy** (*Regulamin Komitetu Sterującego – propozycja zmian*). Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi, kontroli doraźnej ze strony CPPC, oraz na wniosek Pana dr Tomasza Bzukały z NCN do Regulaminu Komitetu Sterującego ZSUN I zostaną wprowadzone zmiany odnośnie częstotliwości organizacji posiedzeń Komitetu Sterującego. Posiedzenia Komitetu będą odbywały się co najmniej raz na dwa miesiące, dlatego w Regulaminie należy zmienić zapis w § 3 ustęp 3 na następujący: „Posiedzenia Komitetu odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące w obecności Przewodniczącego Komitetu lub Zastępcy Przewodniczącego Komitetu”.
- Na zakończenie omówiono kwestię terminu kolejnego posiedzenia KS ZSUN I. Wstępnie przyjęto, że następne posiedzenie odbędzie się w I połowie listopada br. oraz uzgodniono, że kolejne spotkania będą się odbywać co dwa miesiące. Dodatkowo członkowie Komitetu zgłosili kwestię włączenia problemu wyceny czasochłonności prac pod względem analityczno – programistycznym, do agendy na przyszłe posiedzenie.

PODSEKRETARZ STANU

Piotr Dardziński

---

Zatwierdzam

*Sporządził: Marlena Mikołajczak (MNiSW)*

Załączniki (2):

1. Agenda posiedzenia nr 7 KS ZSUN I.
2. Lista uczestników posiedzenia KS ZSUN I w dn. 15 września 2017 r.