

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego ZSUN I

za okres 01.03.2016 – 30.06.2016

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1.	Tytuł projektu	Zintegrowany system usług dla nauki – etap I (ZSUN I)
2.	Beneficjent projektu	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)
3.	Partnerzy	Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB)
4.	Współpraca z interesariuszami	<p>Główni interesariusze projektu – poza MNiSW i OPI PIB – to agencje finansujące badania (NCN – Narodowe Centrum Nauki, NCBR – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) oraz środowisko naukowe (jednostki naukowe – w tym wydziały uczelni, instytuty badawcze, instytuty PAN oraz naukowcy ubiegający się o granty i pracownicy działów nauki ww. instytucji).</p> <p>Współpraca projektu z NCN i NCBR przebiega na bieżąco w ramach Komitetu Sterującego projektu ZSUN I. 17 maja 2016 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego (KS). Kolejne zaplanowano na 13 lipca br.</p> <p>Jeśli chodzi o współpracę ze środowiskiem naukowym, to w dn. 14 czerwca br. odbyła się konferencja inauguracyjna projekt. Wzięło w niej udział ok. 160 przedstawicieli środowiska naukowego. W trakcie konferencji przedstawiono cele projektu ZSUN I oraz plan i harmonogram prac związanych z projektem.</p> <p>Ponadto na stronie internetowej MNiSW (lider projektu) utworzono podstronę, na której zamieszczane są główne informacje nt. projektu ZSUN I. http://www.nauka.gov.pl/o-projekcie-zsun-i/</p>
5.	Termin realizacji projektu	22.02.2016 – 21.02.2019
6.	Akty prawne	<p>Zgodnie z założeniami projektu i wnioskiem projektowym nie jest wymagane uchwalenie nowych aktów prawnych, które ustalałyby zakres projektu ZSUN I. Podstawowym aktem prawnym, który określa ramy prawne dla funkcjonowania systemu ZSUN I jest ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U.2014.1620 j.t. z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi.</p> <p>W związku z planami rządowymi dotyczącymi zmian w zakresie finansowania działalności innowacyjnej i działalności badawczej możliwa jest modyfikacja przepisów ustawowych i aktów wykonawczych, tym niemniej z uwagi na strategiczny charakter projektu ZSUN I, planuje się utrzymanie przepisów dotyczących projektu oraz ich ewentualną adaptację do nowych potrzeb.</p>
7.	Postęp finansowy	<p>Informacja o kwocie środków zaangażowanych w projekcie (stan na 30.06.2016):</p> <ul style="list-style-type: none"> • OPI PIB (Partner): <ol style="list-style-type: none"> a) 1 225 950,82 zł – wartość środków zaangażowanych wynikających z uruchomienia postępowań o zamówienia publiczne i zakupów; b) 685 977,36 zł – wartość umów podpisanych; c) 363 649,50 zł – wartość środków wypłaconych wykonawcom (kwota nie uwzględnia wynagrodzeń pracowników OPI PIB). <p>W raportowanym okresie 01.03.2016 – 30.06.2016, a tym samym narastająco od początku realizacji projektu, Partner (OPI PIB) wydał 1 630 064,86 zł, Na rok 2016 planowany poziom wydatkowania dla Partnera to 6 792 160,00 zł. Poziom wydatkowania Partnera na dzień 30.06.2016 wynosi 24%.</p> <ul style="list-style-type: none"> • MNiSW (Lider projektu): <ol style="list-style-type: none"> a) 19 437,31 zł – wartość umów podpisanych i środków zaangażowanych w związku z realizacją konferencji inauguracyjnej projekt, przy czym wydatkowanie tych środków nastąpi w III kwartale 2016 r. <p>Podsumowując:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Na dzień 30.06.2016 kwota wydatkowanych środków w projekcie przez Lidera i Partnera łącznie wynosi 1 630 064,86 zł. Kwota planowanych wydatków w projekcie w 2016 r. wynosi 7 297 352,30 zł. Poziom wydatków w projekcie wyniósł 22,34% w stosunku do całości planowanych wydatków w 2016 r. (stan na dzień 30.06.2016). <p>Osiągnięty poziom certyfikacji w projekcie: 0%</p>

		Osiągnięty poziom certyfikacji w roku bieżącym: 0%
8.	Postęp rzeczowy	<p>Stan realizacji postępowań przetargowych najistotniejszych dla wytworzenia podstawowych produktów projektu:</p> <ol style="list-style-type: none"> postępowania planowane: w ramach podzadania 2.7 (szkolenia), w ramach podzadania 4.1, 4.2 (centrum zapasowe systemu); ogłoszone: w ramach podzadania 2.5 (serwery-79-2016); rozstrzygnięte: w ramach podzadania 2.1, 2.2, 2.6 (wyposażenie stanowiskowe, oprogramowanie, asysta techniczna). <p>Stan realizacji umów zawartych z wykonawcami: wszystkie wymienione produkty w ramach podzadania 2.1, 2.2 zostały odebrane i opłacone. Usługa asysty technicznej w ramach podzadania 2.6 jest świadczona na bieżąco.</p> <p>Stan realizacji kamieni milowych oraz postępu rzeczowego w projekcie. Osiągnięto następujący kamień milowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> W ramach Zadania 11 „Działania informacyjno-promocyjne i szkolenia pracowników administracji korzystających z produktów projektu” zrealizowano konferencję inauguracyjną projekt (kamień milowy M11.1). <p>Ponadto – w ramach Zadania 3 „Prace analityczno-programistyczne i projektowe oraz budowa modułów systemu” – prowadzone są prace w celu osiągnięcia kamienia milowego: M3.1 zatwierdzenie wykonanych, kluczowych elementów systemu (planowana data zakończenia 31.10.2016).</p> <p>Uruchomiono 5 nowych naborów wniosków:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wniosków Pomniki Filozofii dla NCN - wniosków TANGO dla NCBR - wniosków MSIB oraz DUN dla MNiSW - wniosków podtypów OPUS, SONATA, PRELUDIUM, POLONEZ (traktowanych jako jeden konkurs/nabór) dla NCN. <p>Udostępniono następujące elementy usług wewnątrzadministracyjnych:</p> <ol style="list-style-type: none"> Moduł zarządzania wnioskami „Pomniki Filozofii”. Mechanizm preselekcji dla wniosków w ramach programu "Diamentowy Grant". Ocena merytoryczna raportów do wniosków Fuga i Etiuda - obsługa rekomendacji koordynatora NCN. Mechanizm "Decyzja Centrum" dla raportów do wniosków badawczych NCN. Wzory decyzji do wniosków badawczych NCN w konkursie 20. Mechanizm wprowadzania rekomendacji Rady NCN dla raportów do wniosków badawczych. Mechanizm wprowadzania decyzji NCN dla raportów do wniosków badawczych. Wsadowy wydruk wniosków NCBR. Mechanizm wydruku decyzji negatywnych po I etapie kwalifikacji dla wniosków piątego konkursu programu "Iuventus Plus". Mechanizm wysyłki pism zawiadamiających o wynikach preselekcji i publikacja danych dla redaktorów wniosków w ramach programu pod nazwą „Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku”. Mechanizm obsługi recenzji dla wniosków w ramach programu pod nazwą „Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku”. Robocza lista rankingowa preselekcji dla wniosków w ramach programu pod nazwą „Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku”. Moduł zarządzania wnioskami w ramach programu "Granty na granty". <p>W ramach Zadania 4 „Wdrożenie technologii Oracle DataGuard lub równorzędnej i stworzenie centrum zapasowego systemu” - prowadzone są prace w celu osiągnięcia następujących kamieni milowych dla tego zadania: M4.1 zatwierdzenie koncepcji wykorzystania centrum zapasowego; M4.2 wdrożenie produkcyjne w centrum zapasowym.</p>
9.	E-usługi dla obywateli i przedsiębiorców	Podstawowym celem projektu jest umożliwienie składania wniosków o dofinansowanie projektów naukowych oraz działalności naukowej (co odpowiada

		<p>e-usługom typu A2B/A2C) oraz kompleksowe procedowanie (ocena formalna, ocena merytoryczna, wspomaganie podejmowanie decyzji) przez właściwe instytucje, czyli MNiSW, NCN, NCBR (co odpowiada e-usługom typu A2A).</p> <p>Na potrzeby projektu przyjęto atomowe rozumienie e-usługi, które zakłada, że osobną e-usługą jest złożenie wniosku danego typu (e-usługa A2B/A2C), osobną jego ocena formalna (A2A), ocena merytoryczna (A2A), wydanie decyzji (A2C), publikacja wyników (A2C), ewentualne złożenie odwołania (A2C), ewentualne wygenerowanie umowy (A2C), ewentualne składanie raportów (A2C) itp.</p> <p>Co prawda, z ogólnego punktu widzenia, poszczególne atomowe e-usługi mogą być kategoryzowane w grupy usług tego samego typu: na przykład ocena formalna wniosków NCN, ocena formalna wniosków typu DUN, oraz mogą być wspólnie traktowane jako abstrakcyjna e-usługa „Proces oceny formalnej wniosku”. Jednakże ze względu na różnice procesu biznesowego pomiędzy poszczególnymi przypadkami oceny formalnej konieczne jest rozróżnianie pomiędzy poszczególnymi implementacjami oceny formalnej na poziomie atomowym.</p> <p>Ponieważ system ZSUN I stanowi pod względem funkcjonalnym modyfikację i rozwinięcie istniejącego dotąd systemu OSF, przyjęto, że tylko te funkcje, które zostały zaimplementowane od podstaw w okresie sprawozdawczym ZSUN I, będą traktowane jako e-usługi na potrzeby niniejszego raportu; natomiast e-usługi zaimplementowane przed datą rozpoczęcia projektu ZSUN I zostaną pominięte, nawet jeżeli zostały istotnie zmodyfikowane.</p> <p>W okresie sprawozdawczym dla obywateli i przedsiębiorców została zaimplementowana i udostępniona usługa składania wniosków typu „Granty na granty”. Jest to usługa na 4-tym stopniu transakcyjności, udostępniona w dedykowanym serwisie OSF (który docelowo zostanie zastąpiony przez serwis ZSUN), pod adresem https://osf.opi.org.pl. Usługa dostępna jest po uprzednim zarejestrowaniu się w serwisie; identyfikacja użytkowników jest dokonywana za pomocą loginu i hasła. (W harmonogramie projektu przewidziana jest integracja mechanizmów logowania z platformą e-PUAP).</p>
10.	Postęp w realizacji strategicznych celów Państwa	Aktualnie nie osiągnięto jeszcze żadnego wskaźnika produktu i rezultatu. Stan ten jest zgodny z harmonogramem realizacji projektu. W projekcie nie odnotowano opóźnień w stosunku do planowanego harmonogramu.
11.	Ryzyka i problemy	Cele projektu obejmują m.in. „Integrację mechanizmów uwierzytelniania użytkowników z profilami zaufanymi e-PUAP” oraz „Wysyłanie dokumentów za pośrednictwem platformy e-PUAP” (w celu wyeliminowania papierowych wersji dokumentów). Wykonawcy i interesariusze projektu uznali funkcjonowanie platformy e-PUAP w ostatnim czasie za potencjalne ryzyko dla projektu ZSUN I. W praktyce np. trudności z zalogowaniem się do platformy e-PUAP mogłyby skutkować niemożnością dotrzymania ustalonych terminów składania wniosków i ich obsługi. W związku z tym wykonano prace analityczne zmierzające do zminimalizowania tego ryzyka poprzez ewentualną implementację alternatywnego do e-PUAP sposobu przesyłania podpisanych cyfrowo dokumentów bezpośrednio do systemów typu EZD właściwych instytucji (tj. MNiSW, NCN i NCBR). Plan odpowiednich zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu jest obecnie analizowany przez Komitet Sterujący projektu. Ewentualne zmiany w zakresie stworzenia równoległego do e-PUAP mechanizmu uwierzytelniania użytkowników i integracji z systemami EZD nie spowodują opóźnienia w realizacji projektu i kamieni milowych ani nie będą skutkować zwiększeniem kosztów projektu.

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	458199.921253.794040
-------------------------	----------------------

Nazwa dokumentu	2016-08-11 Raport dla KRMC I-II kw 2016 ZSUN I_wer ost.docx
Tytuł dokumentu	2016-08-11 Raport dla KRMC I-II kw 2016 ZSUN I_wer ost
Sygnatura dokumentu	DIR.ZC.174.7.2016
Data dokumentu	2016-08-12 15:42:34
Skrót dokumentu	C1121F22AF8587964BCE19898B658AB09E3A1015
Wersja dokumentu	1.2
Data podpisu	2016-08-11 11:47:58
Podpisane przez	Andrzej Kurkiewicz Z-ca dyrektora, tel. 513
Data podpisu	2016-08-12 15:42:25
Podpisane przez	Piotr Bartłomiej Dardziński Podsekretarz Stanu

EZD 3.17.1457.1936.178

Data wydruku: 2016-08-12 16:32:37

Autor wydruku: Kępski Piotr Główny specjalista, tel. 234