

**Protokół z Posiedzenia nr 11**  
**Komitetu Sterującego Projektu**  
**„Zintegrowany system usług dla nauki – etap I”**  
w dn. 18 maja 2018 r.

Jedenaste posiedzenie Komitetu Sterującego (KS) Projektu „Zintegrowany system usług dla nauki – etap I” (ZSUN I) otworzył i prowadził Pan dr Andrzej Kurkiewicz, Z-ca Dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju w MNiSW, a zarazem Zastępca Przewodniczącego KS ZSUN I.

Przyjęto następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, informacja nt. przyjęcia protokołu z posiedzenia w dn. 21 marca 2018 r. oraz przyjęcie porządku obrad.
  2. Aktualizacja informacji nt. realizacji projektu ZSUN I oraz planów na najbliższe 3 miesiące.
  3. Zatwierdzenie kamieni milowych:
    - a) M3.3 zatwierdzenie wykonanych, kluczowych elementów systemu (grupa 3) – data osiągnięcia 23.04.2018
    - b) M5.2 zakończenie testów, implementacja – data osiągnięcia 23.04.2018
    - c) M9.4 zakończenie IV fali badań – data osiągnięcia 11.04.2018
  4. Informacja na temat implementacji przepisów wynikających z RODO w systemie ZSUN/OSF.
  5. Porozumienie OPI PIB, NCN i NCBR.
  6. Szkolenia.
  7. Pozostałe sprawy.
    - a) termin następnego posiedzenia.
  8. Zakończenie posiedzenia.
- 1. W ramach pkt 1 agendy** przyjęto porządek obrad, bez zastrzeżeń.
- 2. W ramach pkt 2 agendy** (*Aktualizacja informacji nt. realizacji projektu ZSUN I oraz planów na najbliższe 3 miesiące*) prezentację przedstawił **p. Andrzej Oborzyński** (OPI PIB).

W okresie kwiecień – maj br. **kontynuowano w projekcie ZSUN I realizację następujących zadań:**

- *Zadanie 3 Prace analityczno-programistyczne i projektowe oraz budowa modułów systemu:* bieżące prace nad utrzymaniem i rozwojem możliwości składania i oceny wniosków o dofinansowanie projektów naukowych oraz uruchomione nabory wniosków:
  - a. MNISW:

1. Doktoraty Wdrożeniowe

b. NCBiR:

1. Techmatstrateg (II)

c. NCN:

1. Miniatura (2edycja),

2. 29 konkurs (OPUS-15 i Preludium-15)

- *Zadanie 4 Wdrożenie technologii Oracle DataGuard lub równorzędnej i stworzenie centrum zapasowego systemu:* trwają prace wdrożeniowe nad uruchomieniem centrum danych.
- *Zadanie 5 Integracja mechanizmów autentykowania użytkowników profilami zaufanymi e-PUAP:* zakończyły się testy, osiągnięto kamień milowy M5.2, trwają prace implementacyjne. Wdrożenie produkcyjne przewidziane pod koniec lipca.
- *Zadanie 7 Integracja z systemem POL-on, PESEL, REGON, TERYT:* rozpoczęto prace nad projektem integracji z systemami PESEL, REGON, TERYT.
- *Zadanie 9 Badania użyteczności systemu zorientowane na użytkownika:* wykonano czwartą falę badań, osiągnięto kamień milowy M9.4.

Plan realizacji zadań na okres czerwiec – lipiec 2018 r.:

- a. Kontynuacja prac analityczno-programistycznych i projektowych oraz budowa modułów systemu.
- b. Wdrożenie technologii Oracle DataGuard lub równorzędnej i stworzenie centrum zapasowego systemu.
- c. Integracja mechanizmów autentykowania użytkowników z profilami zaufanymi e-PUAP.
- d. Kontynuacja: Integracja z systemem POL-on, PESEL, REGON, TERYT.
- e. Kontynuacja : Badania użyteczności systemu zorientowane na użytkownika.
- f. Kontynuacja: Realizacja narzędzi administrowania użytkownikami przez podmioty zarządzające wnioskami oraz konfigurowania definicji recenzji.
- g. Kontynuacja : Zapewnienie funkcjonalnego dostępu do informacji - Semantyczna wyszukiwarka, Wirtualny doradca.

Zastępca dyrektora NCN dr Tomasz Bzukała podkreślił dobrą współpracę w ostatnim okresie czasu pomiędzy NCN a OPI-PIB. Po zakończeniu prezentacji p. Andrzeja Oborzyńskiego, p. Małgorzata Paszkowska (**OPI PIB**) rozszerzyła informację na temat realizacji zadania 10 *Zapewnienie funkcjonalnego dostępu do informacji - Semantyczna wyszukiwarka, Wirtualny doradca*. Zobrazowana została dostępność danych w Semantycznej wyszukiwarce, w kolejnych krokach planowane jest:

- uzyskanie informacji o dostępności danych od MNiSW;
- implementacja filtrów na widoczność danych – dostosowanie do wymagań każdej instytucji;
- implementacja widoku moderatora narzędzia;

- opublikowanie wyszukiwarki dla społeczeństwa.

Przedstawione zostały pierwsze wersje „Czat bota”. Poinformowano, iż OPI-PIB przygotowuje formularz dedykowany dostarczaniu wiedzy bezpośrednio do bazy danych „czat bota”. Trwają prace nad pierwszą wersją demo HELPDESk, w prezentacji została przedstawiona wizualizacja.

**3. W ramach pkt 3 agendy (Zatwierdzenie kamieni milowych)**Zatwierdzono następujące kamienie milowe:

- a) M3.3 zatwierdzenie wykonanych, kluczowych elementów systemu (grupa 3) – data osiągnięcia 23.04.2018
- b) M5.2 zakończenie testów, implementacja – data osiągnięcia 23.04.2018
- c) M9.4 zakończenie IV fali badań – data osiągnięcia 11.04.2018

**4. W ramach pkt 4 agendy (Informacja na temat implementacji przepisów wynikających z RODO w systemie ZSUN/OSF)** przeprowadzono dyskusję nt. wprowadzenia przepisów RODO. Trwa przygotowywanie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, która zostanie zawarta w formie aneksu.

**5. W ramach pkt 5 agendy (Porozumienie OPI PIB, NCN i NCBR)** zaprezentowano ostateczną wersję niniejszego Porozumienia. Wszyscy członkowie otrzymali pocztą elektroniczną wzór porozumienia. Porozumienie jest obecnie opiniowane przez Departament Legislacyjno – Prawny MNISW.

**6. W ramach pkt 6 agendy (Szkolenia) Dyr. A. Kurkiewicz** poinformował, iż cykl szkoleń odbywa się zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Nabór uczestników szkoleń, jest prowadzony sukcesywnie i bez komplikacji dla każdego miejsca szkoleniowego.

**7. W ramach pkt 7 agendy (Pozostałe sprawy) Dyr. A. Kurkiewicz** zaktualizował informacje nt. spraw finansowych dot. projektu ZSUN I. Poinformował o złożeniu wniosku o płatność za I kwartał 2018 r., kolejny wniosek zostanie złożony w lipcu. Na dzień 17 maja 2018 r. kwota wydatkowanych środków kwalifikowalnych w projekcie ZSUN I przez Lidera i Partnera wyniosła łącznie 17 106 241,56 zł, co stanowi 58,64% całkowitego budżetu środków kwalifikowalnych (29 120 750 zł). Od początku realizacji projektu zgłoszono do certyfikacji 10 zatwierdzonych wniosków o płatność. Ponadto **Dyr. A. Kurkiewicz** zaproponował ewentualne powtórzenie szkoleń w styczniu 2019 r., w kilku głównych miastach (Warszawa, Kraków, Gdańsk, Wrocław), jeżeli będą dostępne środki finansowe.

Podsumowując posiedzenie KS przyjęto następujące ustalenia:

- Po akceptacji projektu Porozumienia przez Departamentu Legislacyjno – Prawnego MNISW, zostanie zorganizowane spotkanie w celu podpisania niniejszego Porozumienia.

- MNISW przygotowuje prezentację podsumowującą szkolenia organizowane w ramach projektu.
- Na zakończenie omówiono kwestię terminu kolejnego posiedzenia KS ZSUN I. Wstępnie przyjęto, że odbędzie się ono w pierwszym tygodniu lipca 2018 r. (godz. 11:00).

PODSEKRETARZ STANU

Dr Piotr Dardziński

---

Zatwierdzam

*Sporządził: Marlena Mikołajczak (MNiSW)*

Załączniki (2):

1. Agenda posiedzenia nr 11 KS ZSUN I.
2. Lista uczestników posiedzenia nr 11 KS ZSUN I.