

Wniosek za okres od 2017-11-02 do 2017-12-31

Wniosek o zaliczkę

Wniosek o refundację

Wniosek rozliczający zaliczkę

Wniosek sprawozdawczy

Wniosek końcowy

— Projekt —

Nazwa Beneficjenta MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO	Numer umowy / decyzji / aneksu POPC.02.03.01-00-0003/17-00	Tytuł projektu Zintegrowany System Usług dla Nauki – etap II (ZSUN II)	
Program operacyjny POPC.00.00.00. Program Operacyjny Polska Cyfrowa	Oś priorytetowa POPC.02.00.00. E-administracja i otwarty rząd	Działanie POPC.02.03.00. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego	Poddziałanie POPC.02.03.01. Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki
Numer Wniosku POPC.02.03.01-00-0003/17-001-03	Status Wniosku Zatwierdzony		

— Wydatki objęte wnioskiem —

Wydatki ogółem 847 819,99	Wydatki kwalifikowalne 847 819,99	Dofinansowanie 847 819,99
-------------------------------------	---	-------------------------------------

— Wnioskowana kwota —

Wnioskowana kwota, w tym 847 819,99	Zaliczka 0,00	Refundacja 847 819,99
---	-------------------------	---------------------------------

— Postęp rzeczowy —

— Postęp rzeczowy realizacji projektu —

Zadanie	Stan realizacji
Zadanie 1 Organizacja środowiska projektowego	<p>Realizowano następujące etapy: a. Etap 1.1 Zarządzanie projektem: Bieżące zarządzanie projektem zarówno w warstwie strategicznej, jak i wytwórczej, opracowano wstępne koncepcje dokumentów zarządczych. b. Etap 1.2 Audyty bezpieczeństwa i usługi doradcze, realizowano następujące podzadania harmonogramu rzeczowo-finansowego: • 1.2 Usługa doradcza, zapewnienie wsparcia technicznego w zakresie opracowania i wdrożenia modelu wymiany danych, prowadzenie procedury związanej z wyłonieniem Wykonawcy c. Etap 1.4 Zakup sprzętu i oprogramowania, realizowano następujące podzadania harmonogramu rzeczowo-finansowego: • 1.8 Zakup i dostawa oprogramowania do budowy zintegrowanego środowiska Java, wyłoniono Wykonawcę wskazanej dostawy, termin dostawy: między 2-15 stycznia 2018r., umowa nr 82/2017 z dn. 12.12.2017, wartość dostawy: 125 094,30 zł Ogłoszenie postępowania przetargowego na dostawę oprogramowania oraz sprzętu związanego z budową hurtowni danych. Ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 22.12.2017 r. dotyczy realizacji następujących podzadań harmonogramu rzeczowo-finansowego: • 1.6 Zakup i dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych • 1.7 Zakup i dostawa oprogramowania na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych • 1.10 Opieka serwisowa posprzedażowa (maintenance) sprzętu informatycznego (konserwacja) na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych • 1.11 Opieka serwisowa posprzedażowa (maintenance) oprogramowania na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych. Etapy oraz podzadania harmonogramu rzeczowo-finansowego niewymienione powyżej nie były realizowane.</p>
Zadanie 2 Projektowanie usług na poziomie prawnym i organizacyjnym	<p>Realizowano prace związane z przygotowaniem projektu ustawy o nauce i szkolnictwie wyższym (tzw. Ustawa 2.0). W ramach aktualnego projektu Ustawy 2.0 zapewniono podstawę prawną dla funkcjonowania systemów informatycznych nauki i szkolnictwa wyższego, w szczególności dla systemu POL-on. Zgodnie z projektem Ustawy (art. 340 ust. 1) Minister właściwy ds. nauki i szkolnictwa wyższego prowadzi Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on. Ponadto w ramach prac projektowych powołano Komitet Sterujący projektu ZSUN II. Na forum Komitetu Sterującego prowadzona będzie dyskusja z interesariuszami m.in. w zakresie strategicznych zagadnień związanych z funkcjonowaniem systemu ZSUN II.</p>
Zadanie 3 Hurtownia i model wymiany danych	<p>Realizowano następujące etapy • Etap 3.1 Opracowanie modelu wymiany danych • Etap 3.2 Wprowadzenie modelu wymiany danych z systemami źródłowymi i współpracującymi • Etap 3.6 Testowanie jakości i wydajności</p>
Zadanie 4 Centralne logowanie	<p>Realizowano następujące etapy • Etap 4.1. Projekt modułu centralnego logowania • Etap 4.2. Wykonanie modułu centralnego logowania • Etap 4.3. Testowanie modułu</p>
Zadanie 5 Zdalna sprawozdawczość oraz automatyczne zasilanierejstrów szkolnictwa wyższego i nauki	<p>Realizacja zadania rozpocznie się w II kw. 2018.</p>
Zadanie 6 Udostępnianie maszynowe zasobów szkolnictwa wyższego i nauki	<p>Realizacja zadania rozpocznie się w II kw. 2018.</p>
Zadanie 7 Portal obywatelski	<p>Realizowano następujące etapy • Etap 7.1 Opracowanie wizualnej i technologicznej koncepcji portalu • Etap 7.2 Implementacja podstawowych mechanizmów portalu • Etap 7.3. Testowanie portalu</p>
Zadanie 8 Baza wiedzy (wyszukiwanie pełno-tekstowe oraz udostępnianie informacji)	<p>Realizacja zadania rozpocznie się w II kw. 2018.</p>
Zadanie 9 Udostępnianie metadanych	<p>Realizacja zadania rozpocznie się w III kw. 2018.</p>
Zadanie 10 Dostęp do danych obywatela	<p>Realizacja zadania rozpocznie się w IV kw. 2018.</p>

Zadanie	Stan realizacji
Zadanie 11 Utrzymanie systemu	Realizowano następujący etap: • Etap 11.1 Administracja techniczna
Zadanie 12 Działania informacyjno-promocyjne i szkolenia dla użytkowników	Partner OPI PIB: Na stronie internetowej OPI PIB umieszczono podstawowe informacje o rozpoczęciu realizacji projektu ZSUN II (https://www.opi.org.pl/W-OPI-PIB-powstanie-system-ZSUN-II.html). Lider (MNiSW) zamieścił na stronie internetowej podstawowe informacje nt. projektu ZSUN II (http://www.nauka.gov.pl/zsun-2/). W toku prac projektowych informacje te będą aktualizowane i uzupełniane.
Zadanie Koszty pośrednie	Partner (OPI PIB) / Lider (MNiSW): Wspierano pośrednio realizację projektu, w tym m.in. realizowano działania administracyjne, sprawozdawcze oraz związane z obsługą Komitetu Sterującego.

Wskaźniki produktu

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)	Stopień realizacji (%)
1	Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API [szt.]	szt.	9,00	0,00	0,00	0,00
2	Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego [szt.]	szt.	2,00	0,00	0,00	0,00
3	Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.]	szt.	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Liczba utworzonych API [szt.]	szt.	8,00	0,00	0,00	0,00
5	Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.]	szt.	0,00	0,00	0,00	
6	Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego	TB	2,10	0,00	0,00	0,00
7	Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego	TB	0,00	0,00	0,00	

Wskaźniki rezultatu

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta w wyniku zrealizowania projektu	Stopień realizacji (%)
-----	-----------------	-----------------	----------------	------------------	--	------------------------

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta w wyniku zrealizowania projektu	Stopień realizacji (%)
1	Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt./rok]	szt./rok	0,00	5 900 000,00	0,00	0,00
2	Liczba wygenerowanych kluczy API	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00

Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu

Partner OPI PIB: W listopadzie 2017 r. OPI PIB skontaktował się z dostawcami niezbędnych rozwiązań, w celu przygotowania procedury przetargowej na budowę hurtowni danych. Na drodze rozmów z potencjalnymi wykonawcami, pozyskano informację, że od maja 2018 r. planowane są zmiany (podwyżki) w cennikach producentów oprogramowania oraz sprzętu, które OPI PIB zakupi dla celów realizacji projektu ZSUN II. Wstępne szacowanie wartości zamówienia wskazywało, że możliwe jest otrzymanie ofert z cenami wg. cenników z roku 2017 r. tj. przed planowaną zmianą, jeżeli postępowanie zostanie ogłoszone jeszcze w grudniu 2017 r.

Potencjalni wykonawcy poinformowali, że w przypadku ogłoszenia postępowania przetargowego zgodnie z wcześniejszym planem, tj. w I/II kwartale 2018 r., bardzo prawdopodobne jest, że ceny wzrosną o około 10 - 15%, tym samym przekroczony zostanie budżet przeznaczony na zakup.

OPI PIB dołożył wszelkiej staranności celem ogłoszenia postępowania przetargowego w grudniu 2017 r. Tym samym zminimalizowane zostało zagrożenie otrzymania ofert po cenach wyższych i ewentualnej konieczności unieważnienia postępowania z uwagi na brak zabezpieczonych środków w odpowiedniej wysokości lub ograniczenie planowanych zakupów w ramach realizacji projektu celem zrealizowania budżetu zgodnie z założeniami, co mogłoby skutkować niezrealizowaniem projektu w terminie i zakresie określonym w Studium wykonalności.

W związku z powyższym przesunięto kwotę 2 536 580,00 zł zabezpieczoną na IV kwartał 2018 r. do II kwartału 2018 r.

Planowana kwota wydatków OPI PIB tytułem realizacji ZSUN II w IV kwartale 2017 r. wynosiła 853 710,00 zł, a wydatkowano 847 819,99 zł. Powstała różnica (5 890,01 zł) wynika z absencji w pracy (zwolnienia lekarskie, opieka płatna z ZUS itd.) pracowników zaangażowanych w projekcie w raportowanym okresie.

Lider (MNiSW): MNiSW nie posiada jeszcze możliwości wydatkowania środków w ramach projektu. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w maju 2017 r. W związku z tym nie było możliwe ujęcie planowanych wówczas i niepewnych (brak gwarancji pozyskania środków w procedurze konkursowej) środków finansowych w planie budżetu państwa na 2017 r. Środki finansowe niezbędne do realizacji projektu musiały zostać pozyskane z rezerwy celowej (finansowanie kosztów Lidera) oraz z przesunięć między programami operacyjnymi (przesunięcie środków z POWER do POPC na finansowanie kosztów Partnera). Środki pochodzące z przesunięć między programami pozyskano w IV kwartale 2017 r. Przeznaczono je na finansowanie zadań realizowanych przez Partnera (OPI PIB). Finansowe zaangażowanie pracowników MNiSW będzie możliwe dopiero po pozyskaniu środków z rezerwy celowej w 2018 r. Aktualnie realizacja zadań przez pracowników MNiSW w projekcie ZSUN II odbywa się w ramach dotychczasowego zakresu obowiązków i nie jest finansowana ze środków projektu ZSUN II.

Planowany przebieg realizacji

Zadanie 1

Realizowane będą następujące etapy:

- a. Etap 1.1 Zarządzanie projektem: Bieżące zarządzanie projektem zarówno w warstwie strategicznej, jak i wytwórczej, spotkanie Komitetu Sterującego, wytwarzanie dokumentów zarządczych
- b. Etap 1.2 Audyty bezpieczeństwa i usługi doradcze, realizowane będą następujące podzadania harmonogramu rzeczowo-finansowego:
 - 1.2 Usługa doradcza, zapewnienie wsparcia technicznego w zakresie opracowania i wdrożenia modelu wymiany danych, podpisanie umowy z Wykonawcą, realizacja umowy
- c. Etap 1.4 Zakup sprzętu i oprogramowania, realizowane będzie:
 - 1.5 Zakup i dostawa zestawów komputerowych – przygotowanie i prowadzenie procedury przetargowej, wybór wykonawcy, podpisanie umowy
 - 1.8 Zakup i dostawa oprogramowania do budowy zintegrowanego środowiska Java, dostawa oprogramowania między 2-15 stycznia 2018r., zgodnie z umową nr 82/2017 z dn. 12.12.2017, wartość dostawy: 125 094,30 zł
 - 1.9 Zakup i dostawa oprogramowania do rejestracji zgłoszeń i naprawy błędów – przygotowanie i prowadzenie procedury przetargowej, wybór wykonawcy, podpisanie umowy

Prowadzenie procedury przetargowej, wyłonienie Wykonawcy, podpisanie umowy, dot. realizacji następujących podzadań harmonogramu rzeczowo-finansowego:

- 1.6 Zakup i dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych
- 1.7 Zakup i dostawa oprogramowania na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych
- 1.10 Opieka serwisowa posprzedażowa (maintenance) sprzętu informatycznego (konserwacja) na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych
- 1.11 Opieka serwisowa posprzedażowa (maintenance) oprogramowania na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych

Zadanie 2

Prowadzone będą prace związane z monitorowaniem ram prawnych w zakresie nauki i szkolnictwa wyższego (Ustawa 2.0). Ponadto prowadzona będzie w ramach Komitetu Sterującego dyskusja z interesariuszami m.in. w zakresie strategicznych zagadnień związanych z funkcjonowaniem systemu ZSUN II.

Zadanie 3

W I kwartale 2018 będą realizowane:

- Etap 3.1 Opracowanie modelu wymiany danych
- Etap 3.2 Wprowadzenie modelu wymiany danych z systemami źródłowymi i współpracującymi
- Etap 3.6 Testowanie jakości i wydajności

Zadanie 4

W I kwartale 2018 będą realizowane:

- Etap 4.1. Projekt modułu centralnego logowania
- Etap 4.2. Wykonanie modułu centralnego logowania
- Etap 4.3. Testowanie modułu
- Etap 4.4. Integracja modułu z modelem wymiany danych

Zadanie 5

W I kwartale 2018 zadanie nie będzie realizowane.

Zadanie 6

W I kwartale 2018 będą realizowane:

- Etap 6.1 Projekt poszczególnych serwisów maszynowego udostępniania danych
- Etap 6.2 Wykonanie serwisów udostępniania danych
- Etap 6.3 Testowanie wydajności i funkcjonalne serwisów oraz procedur bezpieczeństwa

Zadanie 7

W I kwartale 2018 będą realizowane:

- Etap 7.1 Opracowanie wizualnej i technologicznej koncepcji portalu
- Etap 7.2 Implementacja podstawowych mechanizmów portalu
- Etap 4.3. Testowanie portalu

Zadanie 8

W I kwartale 2018 zadanie nie będzie realizowane.

Zadanie 9

W I kwartale 2018 zadanie nie będzie realizowane.

Zadanie 10

W I kwartale 2018 zadanie nie będzie realizowane.

Zadanie 11

5d601aaa7fe745c19ebc15ad4aeba9e43a55982fdab215e8f43c00002e27f5d44654752cc7bd6e1cd8a24293f5c825857de5f225e016080a96b05c8bd4bd1af2

W I kwartale 2018 będzie realizowane:

- Etap 11.1 Administracja techniczna

Zadanie 12 - Działania informacyjno-promocyjne i szkolenia dla użytkowników

Lider MNiSW: planowany jest zakup plakatów i roll-upów informacyjnych dot. projektu.

Partner OPI PIB: zostaną przygotowane tablice pamiątkowe oraz plakaty.

Postęp finansowy

Zestawienie dokumentów

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
Zadanie 1 Organizacja środowiska projektowego							
	108/11/2017	LP 171,172/11/2017	NIP: 5250009140	2017-11-27	2017-11-27, 2017-11-30	Wynagrodzenie + narzuty - kierownika projektu 11/2017	<input type="checkbox"/>
1	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych - product owner - kierownik projektu	13 697,25	13 697,25	0,00	13 697,25	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				2 324 190,53	2 324 190,53

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
2	118/12/2017	LP 180,181/12/2017	NIP: 5250009140	2017-11-27	2017-12-27, 2017-12-29	Wynagrodzenie + narzuty - kierownika projektu 12/2017	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych - product owner - kierownik projektu	14 777,20	14 777,20	0,00	14 777,20	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				2 296 296,88	2 296 296,88
	Suma	28 474,45	28 474,45	0,00	28 474,45		
Zadanie 3 Hurtownia i model wymiany danych							
3	108/11/2017	LP 171,172/11/2017	NIP: 5250009140	2017-11-27	2017-11-27, 2017-11-30	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 11/2017	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	131 598,82	131 598,82	0,00	131 598,82	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				2 324 190,53	2 324 190,53

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
4	118/12/2017	LP 180,181/12/2017	NIP: 5250009140	2017-12-22	2017-12-27, 2017-12-29	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 12/2017	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	128 451,06	128 451,06	0,00	128 451,06	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				2 296 296,88	2 296 296,88
	Suma	260 049,88	260 049,88	0,00	260 049,88		
Zadanie 4 Centralne logowanie							
5	108/11/2017	LP 171,172/11/2017	NIP: 5250009140	2017-11-27	2017-11-27, 2017-11-30	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 11/2017	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	48 039,13	48 039,13	0,00	48 039,13	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				2 324 190,53	2 324 190,53

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
6	118/12/2017	LP 180,181/12/2017	NIP: 5250009140	2017-12-22	2017-12-27, 2017-12-29	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 12/2017	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	48 582,31	48 582,31	0,00	48 582,31	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				2 296 296,88	2 296 296,88
	Suma	96 621,44	96 621,44	0,00	96 621,44		
Zadanie 7 Portal obywatelski							
7	108/11/2017	LP 171,172/11/2017	NIP: 5250009140	2017-11-27	2017-11-27, 2017-11-30	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 11/2017	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	173 650,59	173 650,59	0,00	173 650,59	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				2 324 190,53	2 324 190,53

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
8	118/12/2017	LP 180,181/12/2017	NIP: 5250009140	2017-12-22	2017-12-27, 2017-12-29	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 12/2017	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	163 040,30	163 040,30	0,00	163 040,30	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				2 296 296,88	2 296 296,88
	Suma	336 690,89	336 690,89	0,00	336 690,89		
Zadanie 11 Utrzymanie systemu							
9	108/11/2017	LP 171,172/11/2017	NIP: 5250009140	2017-11-27	2017-11-27, 2017-11-30	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 11/2017	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	28 098,29	28 098,29	0,00	28 098,29	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				2 324 190,53	2 324 190,53

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
10	118/12/2017	LP 180,181/12/2017	NIP: 5250009140	2017-12-22	2017-12-27, 2017-12-29	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 12/2017	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	27 533,55	27 533,55	0,00	27 533,55	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				2 296 296,88	2 296 296,88
	Suma	55 631,84	55 631,84	0,00	55 631,84		
Koszty pośrednie							
11	108/11/2017	LP 171,172/11/2017	NIP: 5250009140	2017-11-27	2017-11-27, 2017-11-30	Wynagrodzenia personelu pośredniego + narzuty pracodawcy 11/2017	<input type="checkbox"/>
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Wynagrodzenia i usługi wspomagające realizację projektu - Partner 2	31 615,32	31 615,32	0,00	31 615,32	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich	31 615,32
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				2 324 190,53	2 324 190,53
12	118/12/2017	LP 180,181/12/2017	NIP: 5250009140	2017-12-22	2017-12-27, 2017-12-29	Wynagrodzenia personelu pośredniego + narzuty pracodawcy 12/2017	<input type="checkbox"/>
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Wynagrodzenia i usługi wspomagające realizację projektu - Partner 2	38 736,17	38 736,17	0,00	38 736,17	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich	38 736,17
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				2 296 296,88	2 296 296,88
Suma	70 351,49	70 351,49	0,00	70 351,49			
Ogółem wydatki rzeczywiście poniesione		847 819,99	847 819,99	0,00	847 819,99		

Wydutki rozliczane ryczałtowo

Brak danych w tabeli

Zwroty/korekty

Brak danych w tabeli

Źródła finansowania

Nazwa źródła finansowania	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne
Środki wspólnotowe	717 510,06	717 510,06
Krajowe środki publiczne, w tym:	130 309,93	130 309,93
budżet państwa	130 309,93	130 309,93
budżet jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00
inne krajowe środki publiczne, w tym:	0,00	0,00
Prywatne	0,00	0,00
Suma	847 819,99	847 819,99
W tym EBI	0,00	0,00

Postęp finansowy

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczałtu	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie	Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt	Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem	% realizacji
Zadanie 1 Organizacja środowiska projektowego				

Usługi zewnętrzne - Usługi wspomagające realizację projektu - Usługa audytu zewnętrznego - audyt bezpieczeństwa	Ogółem	453 000,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	453 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	453 000,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Usługi zewnętrzne - Usługi wspomagające realizację projektu - Usługa doradcza, zapewnienie wsparcia technicznego w zakresie opracowania i wdrożenia modelu wymiany danych	Ogółem	75 500,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	75 500,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	75 500,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Usługi zewnętrzne - Usługi wspomagające realizację projektu - Usługa doradcza, zapewnienie wsparcia technicznego w zakresie opracowania i wdrożenia hurtowni danych	Ogółem	75 500,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	75 500,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	75 500,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Usługi zewnętrzne - Usługi wspomagające realizację projektu - Usługa naboru respondentów do jakościowych badań użyteczności interfejsu użytkownika	Ogółem	46 000,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	46 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	46 000,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Sprzęt informatyczny - Zakup i dostawa zestawów komputerowych	Ogółem	330 000,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	330 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	330 000,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Sprzęt informatyczny - Zakup i dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych	Ogółem	341 830,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	341 830,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	341 830,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Oprogramowanie - Zakup i dostawa oprogramowania na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych	Ogółem	2 194 750,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	2 194 750,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	2 194 750,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Oprogramowanie - Zakup i dostawa oprogramowania do budowy zintegrowanego środowiska Java	Ogółem	195 000,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	195 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	195 000,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Oprogramowanie - Zakup i dostawa oprogramowania do rejestracji zgłoszeń i naprawy błędów	Ogółem	168 500,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	168 500,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	168 500,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	

Usługi zewnętrzne - Usługi informatyczne - Opieka serwisowa posprzedażowa (maintenance) sprzętu informatycznego (konserwacja) na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych	Ogółem	123 060,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	123 060,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	123 060,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Usługi zewnętrzne - Usługi informatyczne - Opieka serwisowa posprzedażowa (maintenance) oprogramowania na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych	Ogółem	1 448 550,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	1 448 550,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	1 448 550,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	Ogółem	177 600,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	177 600,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	177 600,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych - product owner - kierownik projektu	Ogółem	514 020,00	Ogółem	28 474,45	Ogółem	28 474,45	5,54
	Kwalifikowalne	514 020,00	Kwalifikowalne	28 474,45	Kwalifikowalne	28 474,45	
	Dofinansowanie	514 020,00	Dofinansowanie	28 474,45	Dofinansowanie	28 474,45	

	Ogółem	6 143 310,00	Ogółem	28 474,45	Ogółem	28 474,45	
Suma	Kwalifikowalne	6 143 310,00	Kwalifikowalne	28 474,45	Kwalifikowalne	28 474,45	0,46
	Dofinansowanie	6 143 310,00	Dofinansowanie	28 474,45	Dofinansowanie	28 474,45	
Zadanie 2 Projektowanie usług na poziomie prawnym i organizacyjnym							
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów odpowiedzialnych za projektowanie usług na poziomie prawnym i organizacyjnym	Ogółem	936 000,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	
	Kwalifikowalne	936 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	0,00
	Dofinansowanie	936 000,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Suma	Ogółem	936 000,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	936 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	936 000,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Zadanie 3 Hurtownia i model wymiany danych							
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	Ogółem	2 095 620,00	Ogółem	260 049,88	Ogółem	260 049,88	
	Kwalifikowalne	2 095 620,00	Kwalifikowalne	260 049,88	Kwalifikowalne	260 049,88	12,41
	Dofinansowanie	2 095 620,00	Dofinansowanie	260 049,88	Dofinansowanie	260 049,88	
Suma	Ogółem	2 095 620,00	Ogółem	260 049,88	Ogółem	260 049,88	12,41
	Kwalifikowalne	2 095 620,00	Kwalifikowalne	260 049,88	Kwalifikowalne	260 049,88	
	Dofinansowanie	2 095 620,00	Dofinansowanie	260 049,88	Dofinansowanie	260 049,88	

Zadanie 4 Centralne logowanie							
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	Ogółem	601 008,00	Ogółem	96 621,44	Ogółem	96 621,44	16,08
	Kwalifikowalne	601 008,00	Kwalifikowalne	96 621,44	Kwalifikowalne	96 621,44	
	Dofinansowanie	601 008,00	Dofinansowanie	96 621,44	Dofinansowanie	96 621,44	
Suma	Ogółem	601 008,00	Ogółem	96 621,44	Ogółem	96 621,44	16,08
	Kwalifikowalne	601 008,00	Kwalifikowalne	96 621,44	Kwalifikowalne	96 621,44	
	Dofinansowanie	601 008,00	Dofinansowanie	96 621,44	Dofinansowanie	96 621,44	
Zadanie 5 Zdalna sprawozdawczość oraz automatyczne zasilanierejestrów szkolnictwa wyższego i nauki							
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	Ogółem	2 292 002,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	2 292 002,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	2 292 002,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	Ogółem	347 800,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	347 800,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	347 800,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	

	Ogółem	2 639 802,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	
Suma	Kwalifikowalne	2 639 802,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	0,00
	Dofinansowanie	2 639 802,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Zadanie 6 Udostępnianie maszynowe zasobów szkolnictwa wyższego i nauki							
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	Ogółem	942 370,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	942 370,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	942 370,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	Ogółem	185 000,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	185 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	185 000,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Suma	Ogółem	1 127 370,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	1 127 370,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	1 127 370,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Zadanie 7 Portal obywatelski							

Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	Ogółem	1 825 430,00	Ogółem	336 690,89	Ogółem	336 690,89	18,44
	Kwalifikowalne	1 825 430,00	Kwalifikowalne	336 690,89	Kwalifikowalne	336 690,89	
	Dofinansowanie	1 825 430,00	Dofinansowanie	336 690,89	Dofinansowanie	336 690,89	
Suma	Ogółem	1 825 430,00	Ogółem	336 690,89	Ogółem	336 690,89	18,44
	Kwalifikowalne	1 825 430,00	Kwalifikowalne	336 690,89	Kwalifikowalne	336 690,89	
	Dofinansowanie	1 825 430,00	Dofinansowanie	336 690,89	Dofinansowanie	336 690,89	
Zadanie 8 Baza wiedzy (wyszukiwanie pełno-tekstowe oraz udostępnianie informacji)							
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	Ogółem	2 979 998,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	2 979 998,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	2 979 998,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	Ogółem	244 200,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	244 200,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	244 200,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	

	Ogółem	3 224 198,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	
Suma	Kwalifikowalne	3 224 198,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	0,00
	Dofinansowanie	3 224 198,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Zadanie 9 Udostępnianie metadanych							
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	Ogółem	974 002,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	974 002,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	974 002,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Suma	Ogółem	974 002,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	974 002,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	974 002,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Zadanie 10 Dostęp do danych obywatela							
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	Ogółem	2 168 110,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	2 168 110,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	2 168 110,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Suma	Ogółem	2 168 110,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	2 168 110,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	2 168 110,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Zadanie 11 Utrzymanie systemu							

Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	Ogółem	1 028 040,00	Ogółem	55 631,84	Ogółem	55 631,84	5,41
	Kwalifikowalne	1 028 040,00	Kwalifikowalne	55 631,84	Kwalifikowalne	55 631,84	
	Dofinansowanie	1 028 040,00	Dofinansowanie	55 631,84	Dofinansowanie	55 631,84	
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia operatorów baz danych help desk (bieżące wsparcie użytkowników)	Ogółem	1 457 500,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	1 457 500,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	1 457 500,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Suma	Ogółem	2 485 540,00	Ogółem	55 631,84	Ogółem	55 631,84	2,24
	Kwalifikowalne	2 485 540,00	Kwalifikowalne	55 631,84	Kwalifikowalne	55 631,84	
	Dofinansowanie	2 485 540,00	Dofinansowanie	55 631,84	Dofinansowanie	55 631,84	
Zadanie 12 Działania informacyjno-promocyjne i szkolenia dla użytkowników							
Informacja i Promocja - Podstawowe materiały informacyjne i promocyjne - przygotowanie projektów graficznych	Ogółem	10 200,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	10 200,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	10 200,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	

Informacja i Promocja - Podstawowe materiały informacyjne i promocyjne - druk i dostawa materiałów informacyjnopromocyjnych (broszur i ulotek)	Ogółem	7 300,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	7 300,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	7 300,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Informacja i Promocja - Podstawowe materiały informacyjne i promocyjne - przygotowanie i dostawa materiałów informacyjnopromocyjnych	Ogółem	79 000,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	79 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	79 000,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Informacja i Promocja - Kompleksowa organizacja i obsługa konferencji promującej projekt - konferencja na zakończenie realizacji projektu	Ogółem	118 500,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	118 500,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	118 500,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Informacja i Promocja - Działania informacyjnopromocyjne – kampania internetowa	Ogółem	86 800,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	86 800,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	86 800,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Informacja i Promocja - Działania informacyjnopromocyjne – kompleksowa realizacja filmów/prezentacji multimedialnych 3D	Ogółem	102 000,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	102 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	102 000,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	

Informacja i Promocja - Kampania w mediach społecznościowych, portalach i blogach	Ogółem	81 100,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	81 100,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	81 100,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Informacja i Promocja - Tablice pamiątkowe oraz plakaty	Ogółem	5 000,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	5 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	5 000,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Informacja i Promocja - Tablice pamiątkowe oraz plakaty - Partner 2	Ogółem	5 000,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	5 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	5 000,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Szkolenia - Wynagrodzenie trenerów/ekspertów systemowych OPI PIB	Ogółem	364 000,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	364 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	364 000,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Szkolenia - Catering w czasie szkoleń organizowanych przez OPI PIB	Ogółem	32 400,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	32 400,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	32 400,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Suma	Ogółem	891 300,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	891 300,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	891 300,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Koszty pośrednie							

Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Wynagrodzenia i usługi wspomagające realizację projektu - Beneficjent	Ogółem	627 792,25	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	627 792,25	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	627 792,25	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Wynagrodzenia i usługi wspomagające realizację projektu - Partner 2	Ogółem	1 883 376,75	Ogółem	70 351,49	Ogółem	70 351,49	3,74
	Kwalifikowalne	1 883 376,75	Kwalifikowalne	70 351,49	Kwalifikowalne	70 351,49	
	Dofinansowanie	1 883 376,75	Dofinansowanie	70 351,49	Dofinansowanie	70 351,49	
Suma	Ogółem	2 511 169,00	Ogółem	70 351,49	Ogółem	70 351,49	2,80
	Kwalifikowalne	2 511 169,00	Kwalifikowalne	70 351,49	Kwalifikowalne	70 351,49	
	Dofinansowanie	2 511 169,00	Dofinansowanie	70 351,49	Dofinansowanie	70 351,49	
Ogółem w projekcie, w tym:	Ogółem	27 622 859,00	Ogółem	847 819,99	Ogółem	847 819,99	3,07
	Kwalifikowalne	27 622 859,00	Kwalifikowalne	847 819,99	Kwalifikowalne	847 819,99	
	Dofinansowanie	27 622 859,00	Dofinansowanie	847 819,99	Dofinansowanie	847 819,99	
wydatki rzeczywiście poniesione	Ogółem	27 622 859,00	Ogółem	847 819,99	Ogółem	847 819,99	3,07
	Kwalifikowalne	27 622 859,00	Kwalifikowalne	847 819,99	Kwalifikowalne	847 819,99	
	Dofinansowanie	27 622 859,00	Dofinansowanie	847 819,99	Dofinansowanie	847 819,99	
wydatki rozliczane ryczałtowo	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
w ramach kategorii kosztów							

Usługi zewnętrzne - Usługi wspomagające realizację projektu	Ogółem	650 000,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	650 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	650 000,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Sprzęt informatyczny	Ogółem	671 830,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	671 830,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	671 830,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Oprogramowanie	Ogółem	2 558 250,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	2 558 250,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	2 558 250,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Usługi zewnętrzne - Usługi informatyczne	Ogółem	1 571 610,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	1 571 610,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	1 571 610,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu	Ogółem	18 768 700,00	Ogółem	777 468,50	Ogółem	777 468,50	4,14
	Kwalifikowalne	18 768 700,00	Kwalifikowalne	777 468,50	Kwalifikowalne	777 468,50	
	Dofinansowanie	18 768 700,00	Dofinansowanie	777 468,50	Dofinansowanie	777 468,50	
Informacja i Promocja	Ogółem	494 900,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	494 900,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	494 900,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	

Szkolenia	Ogółem	396 400,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	396 400,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	396 400,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich	Ogółem	2 511 169,00	Ogółem	70 351,49	Ogółem	70 351,49	2,80
	Kwalifikowalne	2 511 169,00	Kwalifikowalne	70 351,49	Kwalifikowalne	70 351,49	
	Dofinansowanie	2 511 169,00	Dofinansowanie	70 351,49	Dofinansowanie	70 351,49	
w ramach kategorii kosztów podlegających limitom							
wydatki poniesione na zakup gruntów	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	0,00
wkład rzeczowy	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	0,00
cross-financing	Kwalifikowalne	396 400,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	0,00
Informacja i Promocja	Kwalifikowalne	494 900,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	0,00
Szkolenia	Kwalifikowalne	396 400,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	0,00
Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich	Kwalifikowalne	2 511 169,00	Kwalifikowalne	70 351,49	Kwalifikowalne	70 351,49	2,80

Dochód

Brak danych w tabeli

Informacje

Polityki wspólnotowe

Informacje o zgodności realizacji projektu z zasadami polityk wspólnotowych

Projekt jest realizowany zgodnie z zasadami polityk wspólnotowych

Oświadczenia

Oświadczenie beneficjenta

"Ja niżej podpisany oświadczam, iż zgodnie z moją wiedzą:

- wydatki wskazane we wniosku jako kwalifikowalne zostały poniesione zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi zasadami kwalifikowania wydatków;
- informacje zawarte we wniosku o płatność rzetelnie odzwierciedlają rzeczowy i finansowy postęp realizacji projektu;
- we wniosku o płatność nie pominięto żadnych istotnych informacji, ani nie podano nieprawdziwych informacji, które mogłyby wpłynąć na ocenę prawidłowości realizacji projektu oraz finansowego i rzeczowego postępu w realizacji projektu;

jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 kodeksu karnego, dotyczącej poświadczania nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne."

Oświadczam, że dokumentacja związana z projektem przechowywana jest w

Oryginały dokumentacji dotyczącej Partnera (Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy) znajdują się w siedzibie OPI PIB przy al. Niepodległości 188b, 00-608 Warszawa.

Załączniki

Faktury

Załączam faktury lub dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty.

Brak danych w tabeli

Odbiór/wykonanie prac

Załączam dokumenty potwierdzające odbiór/wykonanie prac wymienione w ww. tabeli.

Brak danych w tabeli

Inne dokumenty

Załączam dokumenty wymienione w ww. tabeli.

Zestawienie innych dokumentów wymaganych przez Instytucję

Lp.	Nazwa dokumentu	Nr dokumentu	Data dokumentu	Krótki opis
1	KM. POPC.02.03.01-00-0003-17-2018-03-20		2018-03-20	
2	HRF.POPC.02.03.01-00-0003-17-2018-03-08		2018-03-08	
3	Tabela do LP ZSUN II - list-gru_2017 pośrednie		2018-03-08	
4	Tabela do LP ZSUN II - list-gru_2017 bezpośrednie		2018-03-08	
5	Raport 2017-11-LISI (2)		2018-03-08	
6	Raport 2017-12-LISI (2)		2018-03-08	
7	Zarządzenie_7-2011_z_dnia_2011.06.08 Reg. wynagrodzenia			
8	Dokumenty potwierdzające wydatki osobowe		2018-03-08	

(miejsowość, data, podpis)

— **Uwaga! Załączniki powiązane z wnioskiem o płatność po jego przesłaniu do instytucji** —————

Brak danych w tabeli