

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za I kwartał 2018 roku

Tytuł projektu	Zintegrowany system usług dla nauki – etap II (ZSUN II)
Wnioskodawca	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Beneficjent	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Partnerzy	Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Źródło finansowania	Porozumienie nr POPC.02.03.01-00-0003/17-00 w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa, na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa nr 2 „E – administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, Poddziałanie nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”.
Całkowity koszt projektu	27 622 859,00 zł
Okres realizacji projektu	2.11.2017 - 31.10.2020

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

Projekt nie wymaga zmian legislacyjnych.

W związku z planami dotyczącymi zmian w zakresie tzw. Ustawy 2.0, dotyczącej nauki i szkolnictwa wyższego, możliwa jest modyfikacja przepisów, które będą regulować niektóre zagadnienia związane z funkcjonowaniem systemu ZSUN II. Tym niemniej zgodnie z obecnym stanem prawnym nie są wymagane dodatkowe działania o charakterze legislacyjnym.

Z uwagi na strategiczny charakter projektu ZSUN II, jego otoczenie prawne jest na bieżąco monitorowane szczególnie w kontekście RODO oraz w przypadku wprowadzenia zmian związanych z Ustawą 2.0. Obecnie nie występują wyraźne ryzyka projektowe w tym zakresie.

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
13,16%	Na dzień 31.03.2018 kwota wydatkowanych środków kwalifikowalnych w projekcie przez Lidera i Partnera wynosi łącznie 2 387 028,98 zł , co stanowi 8,63 % budżetu środków kwalifikowalnych w projekcie (27 665 764,70 zł).	W okresie sprawozdawczym % wartość środków zaangażowanych w projekcie wynosi 15,46%

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
M 1.1 – Sprzęt i licencje niezbędne dla hurtowni danych zostały zakupione i poprawnie zainstalowane/ skonfigurowane.		10-2018	10-2018	W trakcie realizacji
M 3.1 Model wymiany danych w wersji podstawowej jest zaimplementowany i wdrożony (kluczowy punkt techniczny projektu – od tej chwili model działa produkcyjnie).		04-2019	04-2019	W trakcie realizacji
M 3.3 Wykonano integrację z Krajowym Węzłem Identyfikacji Elektronicznej		09-2020	09-2020	W trakcie realizacji
M 3.4 Hurtownia i model wymiany danych zostały wdrożone (realizacja zadania została zakończona)		10-2020	10-2020	W trakcie realizacji
M 4.1 Moduł centralnego logowania jest zaimplementowany i zintegrowany z modelem wymiany danych oraz wdrożony (kluczowy punkt techniczny projektu - od tej chwili moduł logowania działa produkcyjnie).		05-2018	05-2018	W trakcie realizacji
M 4.2 Moduł jest dostosowany zoptymalizowany, zintegrowany i wdrożony produkcyjnie (realizacja zadania została zakończona).		01-2019	01-2019	W trakcie realizacji
M 5.1 Zostały uruchomione pierwsze serwisy Usługi 5. Zdalna sprawozdawczość oraz automatyczne zasilanie rejestrów szkolnictwa wyższego i nauki (rozpoczęcie świadczenia usługi)		09-2018	09-2018	W trakcie realizacji
M 5.2 Uruchomione zostały wszystkie serwisy Usługi 5.		07-2020	07-2020	W trakcie realizacji
M 5.3 Wszystkie serwisy Usługi 5 zostały zoptymalizowane, zintegrowane i działają produkcyjnie (realizacja zadania została zakończona, usługa jest kompletna).		10-2020	10-2020	W trakcie realizacji
M 6.1 Zostały uruchomione pierwsze serwisy		06-2018	06-2018	W trakcie realizacji

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Usługi 2 Udostępnianie maszynowe zasobów szkolnictwa wyższego i nauki (rozpoczęcie świadczenia usługi)				
M 6.2. Uruchomione zostały wszystkie serwisy Usługi 2.		07-2019	07-2019	W trakcie realizacji
M 6.3 Wszystkie serwisy Usługi 2 zostały dostosowane do potrzeb i działają produkcyjnie (realizacja zadania została zakończona, usługa jest kompletna)		10-2019	10-2019	W trakcie realizacji
M 7.1 Portal jest zaimplementowany, zintegrowany z modelem wymiany danych i modulem logowania oraz wdrożony (kluczowy punkt techniczny projektu – od tej chwili portal działa produkcyjnie).		08-2018	08-2018	W trakcie realizacji
M 7.2 Portal jest dostosowany, zoptymalizowany i wdrożony produkcyjnie (realizacja zadania została zakończona)		04-2019	04-2019	W trakcie realizacji
M 8.1 Powstała podstawowa wersja bazy wiedzy		07-2019	07-2019	W trakcie realizacji
M 8.2 Baza wiedzy została osadzona w portalu obywatelskim i została uruchomiona Usługa 1. Baza wiedzy (rozpoczęcie świadczenia usługi)		10-2019	10-2019	W trakcie realizacji
M 8.3 Baza wiedzy została zoptymalizowana i uzupełniona (realizacja zadania została zakończona, usługa jest kompletna)		10-2020	10-2020	W trakcie realizacji
M 9.1 Powstała wersja bazowa katalogu usług		01-2019	01-2019	W trakcie realizacji
M 9.2 Katalog usług został osadzony w portalu i wdrożony, została uruchomiona Usługa 4 Udostępnianie metadanych (rozpoczęto świadczenie usługi)		06-2019	06-2019	W trakcie realizacji
M 9.3 Katalog usług został zintegrowany z CRIP i wdrożony		04-2020	04-2020	W trakcie realizacji
M 9.4 Katalog usług został zoptymalizowany i zawiera kompletne in-		10-2020	10-2020	W trakcie realizacji

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
formacje (realizacja zadania została zakończona, usługa jest kompletna).				
M 10.1 Powstała podstawowa wersja usługi		07-2019	07-2019	W trakcie realizacji
M 10.2 Usługa została zintegrowana z portalem i wdrożona, została uruchomiona Usługa 3 Dostęp do danych obywatela (rozpoczęto świadczenie usługi)		10-2019	10-2019	W trakcie realizacji
M 10.3 Usługa została zoptymalizowana pod kątem użyteczności, jakości i wydajności (realizacja zadania została zakończona, usługa jest kompletna).		10-2020	10-2020	W trakcie realizacji

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
Wskaźniki kluczowe				
Wskaźniki produktu				
1. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line ISP	szt.	2	10-2019	0
2. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających ISP (nie dotyczy)	szt.	0	Nie dotyczy	0
3. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających ISP	szt.	19000000	10-2019	0
4. Liczba utworzonych API	szt.	8	10-2020	0
5. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API	szt.	9	10-2020	0
Wskaźniki rezultatu bezpośredniego				
1. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających ISP	szt.	5900000	10-2020	0
Wskaźniki specyficzne dla projektu				
Wskaźniki produktu				
1. Rozmiar zdigitalizowanej ISP (nie dotyczy)	TB	0	Nie dotyczy	0
2. Rozmiar udostępnionych on-line ISP	TB	2,1	10-2020	0
Wskaźniki rezultatu bezpośredniego				
1. Liczba wygenerowanych kluczy API (nie dotyczy)	szt.	0	Nie dotyczy	0

4. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Nie dotyczy projektu ZSUN II	nd	nd	nd

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Kapitał ludzki nauki i szkolnictwa wyższego oraz przedsiębiorstw innowacyjnych	10-2019	nd	nd
Zasoby niematerialne nauki i szkolnictwa wyższego oraz przedsiębiorstw innowacyjnych	10-2019	nd	nd
Zasoby materialne nauki i szkolnictwa wyższego	10-2019	nd	nd
Podmioty szkolnictwa wyższego i nauki, podmioty innowacyjne oraz wspierające naukę	10-2019	nd	nd
Potencjał naukowy i kształcenie	10-2019	nd	nd

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
Nie dotyczy projektu ZSUN II	nd	nd	nd

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
nowe ryzyko związane z zakupem sprzętu i licencji na potrzeby hurtowni danych: wzrost cen hurtowni danych (sprzęt i oprogramowanie wraz z opieką posprzedażową) o około 10-15% w maju 2018 r.	średnia	średnie	Podjęto działania redukujące ryzyko: ogłoszono niezwłocznie przetarg i wyłoniono wykonawcę, umowa została podpisana w dn. 30.03.2018 r. W wyniku zastosowania reakcji nie wystąpiło ryzyko wtórne i rezydualne, zakup zostanie zrealizowany zgodnie z założonym budżetem i zakresem. W rejestrze zmieniono status ryzyka na „zamknięte”.

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu zdiagnozowano ryzyka projektowe. W okresie od 1.01.2018 – 31.03.2018 odbyły się trzy przeglądy, żadne z uprzednio zdefiniowanych ryzyk się nie zmaterializowało; podlegają one dalszej obserwacji.	nd	nd	nd

8. Dane kontaktowe:

Marlena Mikołajczak
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
DIR
Ekspert
22 529 22 25
marlena.mikolajczak@mnisw.gov.pl