

**Komitet Sterujący Projektu**  
**„Zintegrowany system usług dla nauki – etap I” (ZSUN I)**

POSIEDZENIE nr 4

30 listopada 2016 r., godz. 11:00  
siedziba MNiSW, ul. Hoża 20, sala 115

**AGENDA**

1. Otwarcie posiedzenia, informacja nt. przyjęcia protokołu z posiedzenia w dn. 28 września br. oraz przyjęcie porządku obrad.
2. Aktualizacja informacji nt. realizacji projektu ZSUN I oraz planów na I kwartał 2017 r. – OPI PIB.
3. Informacja nt. raportu z postępu w projekcie ZSUN I w III kwartale br. dla Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji (KRMC) – MNiSW.
4. Formalne zatwierdzenie wykonanych, kluczowych elementów systemu (grupa 1) - ( Kamień Milowy M3.1 – patrz załącznik nr 1) – OPI PIB.
5. Dyskusja.
6. Pozostałe sprawy.
  - a) termin następnego posiedzenia.
7. Zakończenie posiedzenia.

Załączniki (1):

1. Informacja nt. zatwierdzenia wykonanych, kluczowych elementów systemu (dot. pkt 4 agendy).

## Do Agendy posiedzenia nr 4 KS ZSUN I

## Dotyczy punktu 4 agendy posiedzenia Komitetu Sterującego projektu ZSUN – 30 listopada 2016

Zgodnie z Harmonogramem projektu wyznaczającym Kamienie milowe dla Zadania nr 3 „Prace analityczno-programistyczne i projektowe oraz budowa modułów systemu” wyznaczono 4 kamienie milowe:

Kamień milowy	Planowana data zakończenia
M3.1 zatwierdzenie wykonanych, kluczowych elementów systemu (grupa 1)	2016-10-24
M3.2 zatwierdzenie wykonanych, kluczowych elementów systemu (grupa 2)	2017-08-21
M3.3 zatwierdzenie wykonanych, kluczowych elementów systemu (grupa 3)	2018-04-23
M3.4 zatwierdzenie wykonanych, kluczowych elementów systemu (grupa 4)	2018-11-21

Wykonane, kluczowe elementy systemu w oczywisty sposób oznaczają najważniejsze funkcjonalności zaimplementowane w systemie w ramach zadania 3 na potrzeby obsługi wniosków składanych do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – w okresie bezpośrednio poprzedzającym termin osiągnięcia Kamienia milowego.

Dla okresu od początku Projektu (22 lutego 2016) do dnia 24 października 2016 r. (planowana data osiągnięcia kamienia milowego M3.1), **proponuje się uznać następujące zaimplementowane funkcjonalności jako „wykonane, kluczowe elementy” (grupa 1).**

Lp.	Nazwa funkcjonalności	Wykonane na potrzeby:
1.	Nabór i obsługa wniosków w 21 konkursie wniosków badawczych (podtypy OPUS, SONATA, PRELUDIUM, POLONEZ)	NCN
2.	Nabór i obsługa wniosków w 22 konkursie wniosków badawczych (podtypy OPUS, UNISONO, SONATA, PRELUDIUM, POLONEZ)	
3.	Rozbudowa mechanizmów składania i oceny raportów wniosków składanych do NCN	
4.	Nabór i obsługa wniosków MSIB (międzynarodowa strategiczna infrastruktura badawcza).	MNISW
5.	Nabór i obsługa wniosków DUN	
6.	Nabór i obsługa wniosków Granty na granty	
7.	Nabór i obsługa wniosków NPRH	
8.	Nabór i obsługa wniosków statutowych	
9.	Mechanizm preselekcji dla wniosków w ramach programu "Diamentowy Grant"	
10.	Nabór i obsługa wniosków TANGO 2	
11.	Nabór i obsługa wniosków Techmatstrateg	
12.	Nabór i obsługa wniosków Biostrateg 3	
13.	Nabór i obsługa wniosków DOB-Młodzi naukowcy	
14.	Nabór i obsługa wniosków DOB-BIO8	