

Protokół z Posiedzenia nr 5
Komitetu Sterującego Projektu
„Zintegrowany system usług dla nauki – etap I”
w dn. 25 stycznia 2017 r.

Piąte posiedzenie Komitetu Sterującego (KS) Projektu „Zintegrowany system usług dla nauki – etap I” (ZSUN I) otworzył i prowadził Pan dr Andrzej Kurkiewicz, Z-ca Dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju w MNiSW, a zarazem Zastępca Przewodniczącego KS ZSUN I. Przyjęto porządek obrad.

- W ramach **pkt 2 agendy** (Aktualizacja informacji nt. realizacji projektu ZSUN I oraz planów na I-II kwartał 2017 r.) prezentację przedstawił Pan Andrzej Oborzyński (OPI PIB).
 - W ramach **Zadania nr 2** nastąpiło produkcyjne uruchomienie nowej macierzy dyskowej (pojemność 36 TB) na potrzeby ZSUN I.
 - W ramach **Zadania nr 3** prowadzone są bieżące prace związane z utrzymaniem i rozwojem możliwości składania i oceny wniosków o dofinansowanie nauki. Na potrzeby MNiSW uruchomiono nabór wniosków Dialog, a ponadto prowadzono prace nad raportami do wniosków statutowych, prace w zakresie oceny wniosków DUN i NPRH. Na potrzeby NCN prowadzono przygotowania w zakresie uruchomienia elektronicznego naboru wniosków w ramach 24 konkursu NCN. Ponadto trwają prace w zakresie obsługi podpisów elektronicznych oraz automatycznego przekazywania wniosków do systemu EZD NCN. Z kolei na potrzeby NCBR prowadzono prace w zakresie modułu dot. negocjacji umów (tzw. korekta wniosków).
 - W ramach **Zadania nr 7** tworzone są projekty techniczne pobierania danych z POL-on do wniosków statutowych oraz projekty techniczne przełączenia słowników instytucji i osób z Bazy Wiedzy o Nauce Polskiej (BWNP) do systemu POL-on.
 - W ramach **Zadania nr 5** trwają prace nad integracją ze środowiskiem testowym e-PUAP (właściwe testy rozpoczęły się w styczniu 2017 r., wcześniej postęp prac utrudniały problemy z interpretacją dokumentacji i uzyskaniem wsparcia technicznego ze strony helpdesk e-PUAP; aktualnie problemy te zostały rozwiązane). Rozpoczęto prace nad projektem technicznym mechanizmów autentykowania użytkowników profilami zaufanymi e-PUAP.
- W ramach prac zaplanowanych na I kwartał 2017 r. przewiduje się m.in. następujące działania:
 - Kontynuacja prac analityczno-programistycznych i projektowych oraz budowy modułów systemu (Zadanie nr 3).
 - Kontynuacja Integracja mechanizmów autentykowania użytkowników z profilami zaufanymi e-PUAP (Zadanie nr 5).
 - Kontynuacja integracji z systemem POL-on, PESEL, REGON, TERYT (Zadanie nr 7).
 - Kontynuacja badań użyteczności systemu zorientowanych na użytkownika (kolejna faza badań – Zadanie nr 9).

- Ponadto planuje się rozpoczęcie 2 nowych zadań: a) realizacja interfejsów wysyłania dokumentów za pośrednictwem platformy e-PUAP (Zadanie nr 6) oraz b) zapewnienie funkcjonalnego dostępu do informacji: Semantyczna wyszukiwarka, Wirtualny doradca (Zadanie nr 10).
- W nawiązaniu do informacji przedstawionych przez Pana Andrzeja Oborzyńskiego nt. planu dalszych prac w ramach ZSUN I Pan Dyrektor Olaf Gajl (OPI PIB) poinformował, że w kontekście zadania nr 4 (Wdrożenie technologii Oracle DataGuard lub równorzędnej i stworzenie centrum zapasowego systemu) planuje się zdefiniowanie założeń dotyczących wymogów w zakresie zapasowego centrum danych. Następnie zostanie przygotowany opis przedmiotu zamówienia w celu określenia wymogów dot. zapasowego centrum danych na potrzeby systemu ZSUN I. Po dokonaniu analizy zostaną podjęte dalsze kroki zgodnie z obowiązującymi procedurami. Powstałe opóźnienie aktualnie nie stwarza zagrożenia dla osiągnięcia kamieni milowych 4.1 i 4.2 w zakresie zatwierdzenia koncepcji centrum zapasowego (termin: 21.08.2017) oraz wdrożenia produkcyjnego w centrum zapasowym (termin: 24.12.2018).
- Po prezentacji OPI PIB nastąpiła dyskusja. W szczególności omawiane były kwestie priorytetowe dla poszczególnych interesariuszy:
 - Dyr. Andrzej Kurkiewicz stwierdził, że z punktu widzenia MNiSW istotne jest dążenie do standaryzacji procesów w zakresie przygotowania konkursów MNiSW, co ułatwi projektowanie usług elektronicznych tworzonych na potrzeby MNiSW. Ponadto ważna jest koordynacja zgłaszania potrzeb w ramach MNiSW pomiędzy departamentami. Jeśli zapotrzebowanie zgłaszane przez departamenty MNiSW zmienia przyjęty wcześniej harmonogram prac OPI PIB, konieczne jest uzyskanie akceptacji tego zapotrzebowania przez Kierownictwo MNiSW lub Dyrekcję Departamentu Innowacji i Rozwoju – DIR. Zapotrzebowanie tego rodzaju musi być przekazane do wiadomości Dyrekcji DIR. W przypadku gdy nie zostanie ono przekazane do wiadomości Dyrekcji DIR lub pracownik OPI PIB będzie miał uzasadnione wątpliwości, czy zostało ono przez Dyrekcję DIR zaakceptowane, OPI PIB może konsultować takie zlecenia z Dyrekcją DIR.
 - Pan Andrzej Czarnota (NCN) podkreślił, że z punktu widzenia NCN kluczową rolę odgrywa przygotowanie do nowego konkursu MINIATURA, który dotyczy małych grantów na pojedyncze działania naukowe służące realizacji badań podstawowych. W związku z powyższym NCN zgłasza potrzebę termin przygotowania nowych usług elektronicznych na przełomie marca i kwietnia br.
 - W uzupełnieniu Pan Dyr. Tomasz Bzukała (NCN) dodał, że należy zwrócić uwagę na specyfikę nowego konkursu MINIATURA. Będzie to konkurs ciągły, a więc inny niż tradycyjne konkursy NCN, które są zamykane po upływie określonej daty.
 - Dyr. Andrzej Kurkiewicz zapytał, czy poza wspomnianymi wcześniej przez OPI PIB ryzykami związanymi z funkcjonowaniem e-PUAP zespół OPI PIB dostrzega istotne zagrożenia dla terminu przygotowania nowych e-usług proponowanego przez NCN.
 - Pan Andrzej Oborzyński (OPI PIB) powiedział, że aktualnie nie zidentyfikowano nowych ryzyk. Jednakże system e-PUAP, jako system niezależny od systemów OPI

PIB i MNiSW, stanowi wciąż pewne ryzyko dla realizowanych zadań w ZSUN I. Obecnie OPI PIB prowadzi prace w środowisku testowym e-PUAP. Zakłada się, że później będzie możliwa integracja ze środowiskiem produkcyjnym e-PUAP, jednak z uwagi na pojawiające się okresowo problemy techniczne z e-PUAP nie można wyeliminować ryzyk związanych z funkcjonowaniem e-PUAP. Dodał, że zgodnie z wcześniejszymi rozmowami i ustaleniami przyjętymi podczas posiedzeń KS ZSUN I zespół projektowy OPI PIB będzie pracować nad przygotowaniem rozwiązań alternatywnych do e-PUAP.

- Pani Ewa Biernacka (NCBR) poprosiła o doprecyzowanie, jakiej funkcjonalności dotyczy planowana integracja z systemem e-PUAP. Zapytała, czy rozwiązanie to polega na możliwości zalogowania się do systemu OSF lub ZSUN I za pomocą profilu zaufanego e-PUAP.
- Pan Andrzej Oborzynski (OPI PIB) potwierdził, że o taką funkcjonalność chodzi docelowo. Ponadto wyjaśnił, że warunkiem możliwości podpisywania dokumentów profilami zaufanymi e-PUAP jest autentykowanie użytkowników w systemie OSF oraz stworzonym systemie ZSUN I z wykorzystaniem e-PUAP. Aktualnie prowadzone są prace w tym zakresie. Zaistniały opóźnienia związane ze wspomnianymi wcześniej problemami ze środowiskiem testowym e-PUAP. Wsparcie techniczne ze strony helpdesk e-PUAP było świadczone z opóźnieniem. Obecnie najważniejsze problemy, związane np. z założeniem konta w środowisku testowym e-PUAP, zostały rozwiązane i OPI PIB zakłada, że będzie możliwa integracja z systemem e-PUAP.
- Pan Andrzej Witkowski (Departament Nauki, MNiSW) poprosił o dodatkowe wyjaśnienie nt. koordynacji zlecenia nowych zadań w zakresie obsługi konkursów MNiSW.
- Pan Dyr. Andrzej Kurkiewicz poinformował, że kwestia ta dotyczy koordynacji wewnętrznej w ramach MNiSW. Chodzi o to, żeby zadania zlecane do wykonania OPI PIB przez różne departamenty MNiSW były zgodne z priorytetami MNiSW, tzn. w pierwszej kolejności będą realizowane zadania w zakresie projektowania i wykonania e-usług kluczowych z punktu widzenia ważnych działań MNiSW (np. nowa ocena parametryczna jednostek naukowych).
- Pan Dyr. Tomasz Bzukała (NCN) wyraził podziękowanie dla zespołu projektowego OPI PIB za dotychczasowe prace projektowe, które dotyczą uruchomienia nowych funkcjonalności (np. możliwość automatycznego przekazywania do systemu EZD dokumentacji grantowej składanej przez wnioskodawców). Jednocześnie ponownie zaznaczył, że w związku z planem uruchomienia nowego konkursu MINIATURA kluczowe jest, z punktu widzenia NCN, zaprojektowanie nowych e-usług w taki sposób, aby nie wymagały one potem stałych poprawek, ponieważ konkurs MINIATURA będzie miał charakter ciągły i wprowadzanie zmian w systemie informatycznym w trakcie trwania konkursu może powodować problemy techniczne i problemy dla użytkowników.
- Pan Dyr. Olaf Gajl (OPI PIB) zaznaczył, że OPI PIB dołoży wszelkich starań, by zrealizować zadania priorytetowe dla interesariuszy ZSUN I, w tym dla NCN.

Natomiast OPI PIB nie może przyjąć na siebie odpowiedzialności za funkcjonowanie systemu e-PUAP, ponieważ jest to system zewnętrzny.

- W ramach **punktu 3 agendy** (Informacja podsumowująca nt. dotychczasowych wydatków w projekcie i wniosków o płatność) Pan Dyrektor Andrzej Kurkiewicz przedstawił podsumowanie nt. aktualnych wydatków w projekcie ZSUN I. Do 31.12.2016 r. zgłoszono do certyfikacji 3 wnioski o płatność na łączną sumę 2 919 414,78 zł. Osiągnięty poziom certyfikacji w projekcie wynosi 10,03%. W sumie złożono jak dotąd do Centrum Projektów Polska Cyfrowa 5 wniosków o płatność, z czego zatwierdzone zostały ww. 3 wnioski. Kolejne 2 wnioski o płatność są w trakcie analizy przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa.
- Na zakończenie omówiono kwestię terminu kolejnego posiedzenia KS ZSUN I. Ze względu na konieczność przygotowania konkursu MINIATURA oraz jego znaczenie dla NCN ustalono, że niezbędne jest zorganizowanie następnego posiedzenia w kwietniu br. (wstępnie przyjęto: 11 kwietnia 2017 r. o godz. 10:30).

PODSEKRETARZ STANU

Piotr Dardziński

Zatwierdzam

Sporządził: Piotr Kępski (MNiSW)

Załączniki (2):

1. Agenda posiedzenia nr 5 KS ZSUN I.
2. Lista uczestników posiedzenia KS ZSUN I w dn. 25 stycznia 2017 r.