

Wniosek za okres od 2017-07-01 do 2017-09-30

Wniosek o zaliczkę

Wniosek o refundację

Wniosek rozliczający zaliczkę

Wniosek sprawozdawczy

Wniosek końcowy

Projekt

Nazwa Beneficjenta MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO	Numer umowy / decyzji / aneksu POPC.02.01.00-00-0030/15-01	Tytuł projektu Zintegrowany system usług dla nauki – etap I	
Program operacyjny POPC.00.00.00. Program Operacyjny Polska Cyfrowa	Oś priorytetowa POPC.02.00.00. E-administracja i otwarty rząd	Działanie POPC.02.01.00. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych	Poddziałanie Brak
Numer Wniosku POPC.02.01.00-00-0030/15-009-03	Status Wniosku Zatwierdzony		

Wydatki objęte wnioskiem

Wydatki ogółem 2 150 755,26	Wydatki kwalifikowalne 2 144 005,26	Dofinansowanie 2 144 005,26
---------------------------------------	---	---------------------------------------

Wnioskowana kwota

Wnioskowana kwota, w tym 2 144 005,26	Zaliczka 0,00	Refundacja 2 144 005,26
---	-------------------------	-----------------------------------

— Postęp rzeczowy —

— Postęp rzeczowy realizacji projektu —

Zadanie	Stan realizacji
Zadanie 1 Zarządzanie projektem – nadzór merytoryczny	<p>MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO: Ostatnie posiedzenie Komitetu Sterującego ZSUN I (KS ZSUN I) odbyło się 15 września br. Organizację kolejnego posiedzenia KS ZSUN I zaplanowano na listopad 2017 r. W sekcji "Załączniki - inne dokumenty" załączono agendę, listę obecności oraz zatwierdzony protokół z posiedzenia z dnia 15 września 2017 r. Działania dotyczące posiedzeń KS zmierzają do realizacji kamienia milowego M.1.2 zgodnie z harmonogramem projektu. OŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI: Etap 2 Bieżące zarządzanie projektem - nadzór merytoryczny Bieżący nadzór nad realizacją projektu.</p>
Zadanie 2 Zakup sprzętu specjalistycznego IT i oprogramowania oraz szkolenia	<p>MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO: W chwili obecnej wszyscy pracownicy Lidera projektu (MNiSW) zaangażowani w realizację projektu (bezpośrednio i pośrednio) wykonują swoje zadania z wykorzystaniem posiadanego aktualnie sprzętu. Prowadzone są wstępne prace związane z zakupem sprzętu IT wraz z oprogramowaniem do realizacji zaplanowanych szkoleń. OŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI: W ramach podzadania 2.7 podpisano umowy na świadczenie usług szkoleń w zakresie IT (w wyniku postępowania nr szkolenia-155-2017: umowa nr 48/2017 z 11.08.2017, umowa nr 49/2017 z 11.08.2017). Przeszkolono część pracowników w zakresie: a) zarządzania i administracji serwerami aplikacyjnymi WildFly. b) metodyki testów c) administrowania serwerami Linux d) zaawansowanego programowania Java e) projektowania z wykorzystaniem UML Dnia 20.09.2017 podpisano umowę nr 59/2017 z 20.09.2017 na świadczenie usług szkoleniowych (postępowanie nr szkolenia-183-2017). Szkolenia będą kontynuowane w następnym kwartale.</p>
Zadanie 3 Prace analityczno-programistyczne i projektowe oraz budowa modułów systemu	<p>MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO: Prowadzone są robocze prace i uzgodnienia z pracownikami OPI PIB w zakresie bieżącej realizacji projektu. MNiSW pośrednio wspiera Partnera (OPI PIB) w celu osiągnięcia założonych kamieni milowych w zadaniu 3 (M.3.1-M.3.4). OŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI: Prowadzono bieżące prace nad utrzymaniem i rozwojem możliwości składania i oceny wniosków o finansowanie badań naukowych składanych do MNiSW, NCN i NCBR oraz prace nad implementacją nowych usług na potrzeby tych instytucji. Zakończono prace nad implementacją naboru wniosków dla tzw. 26 konkursu wniosków NCN (wnioski typu SONATA, HARMONIA, SONATA-BIS, UNISONO) oraz przeprowadzono ich nabór. Zakończono implementację oceny merytorycznej wniosków MINIATURA dla NCN. Zaimplementowano nabór wniosków w drugiej edycji CyberSecIdent oraz wniosków Gospostrateg (I) składanych do NCBR i przeprowadzono ich nabór. Zaimplementowano i uruchomiono nabór wniosków statutowych składanych do MNiSW. Osiągnięto w terminie kamień milowy M.3.2 zatwierdzenie wykonanych, kluczowych elementów systemu (grupa 2). W ramach zadania prowadzone są prace nad osiągnięciem wskaźników produktu dla liczby udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) oraz dla liczby usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja.</p>
Zadanie 4 Wdrożenie technologii Oracle DataGuard lub równorzędnej i stworzenie centrum zapasowego systemu	<p>OŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI: W ramach podzadania 4.2 na bieżąco świadczona jest usługa utrzymania licencji dla systemu informatycznego (asysta techniczna), w ramach umowy nr 30/2017 z 23.05.2017; postępowanie nr baza danych-50-2017. W ramach podzadania 4.1 dnia 12.09.2017 ogłoszono przetarg nieograniczony na usługę Zapasowego Centrum Danych II (postępowanie nr ZCDII-203-2017). Osiągnięto w terminie kamień milowy M4.1 zatwierdzenie koncepcji wykorzystania centrum zapasowego.</p>
Zadanie 5 Integracja mechanizmów autentykowania użytkowników z profilami zaufanymi e-PUAP	<p>OŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI: Realizowany jest etap 3: Implementacja projektu. Zakończono prace projektowe i testowane jest połączenie systemu z platformą testową ePUAP. Trwa implementację metod uwierzytelniania użytkowników profilami ePUAP.</p>
Zadanie 6 Realizacja interfejsów wysyłania dokumentów za pośrednictwem platformy e-PUAP	<p>OŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI: Osiągnięto w dniu 30.07.2017 kamień milowy M6.1 utworzenie projektu technicznego. Rozpoczęto prace nad implementacją tego projektu.</p>
Zadanie 7 Integracja z systemem POL-on, PESEL, REGON, TERYT	<p>OŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI: Zakończono implementację i wdrożono połączenia z systemem POL-on na potrzeby wniosków statutowych MNiSW.</p>

Zadanie	Stan realizacji
Zadanie 8 Realizacja narzędzi administrowania użytkownikami przez podmioty zarządzające wnioskami oraz konfigurowania definicji recenzji	OŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI: Rozpoczęto prace nad projektem technicznym narzędzi administrowania użytkownikami przez podmioty zarządzające wnioskami oraz konfigurowania definicji recenzji.
Zadanie 9 Badania użyteczności systemu zorientowane na użytkownika	OŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI: Zakończono prace nad wykonaniem trzeciej fali badań użyteczności systemu. Osiągnięto kamień milowy M9.3, stanowiący raport zawierający podsumowanie wywiadów z użytkownikami oraz rekomendacje odnośnie zmian i modyfikacji systemu.
Zadanie 10 Zapewnienie funkcjonalnego dostępu do informacji - Semantyczna wyszukiwarka, Wirtualny doradca	OŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI: W ramach zadania realizowana jest semantyczna wyszukiwarka wniosków. Został zbudowany mechanizm autoryzacji do wyszukiwarki wraz z filtrowaniem dostępów do wybranych danych. Dodatkowo, zostały opracowane nowe infografiki oraz wskazania treści, która pasuje do zapytania w wynikach wyszukiwania. Wprowadzono również mechanizm wyszukiwania dla tekstów poza zapytaniami opartymi na słowach kluczowych. Dokonano też rozszerzenia zakresu danych importowanych do bazy danych oraz prezentowanych o wniosku.
Zadanie 11 Działania informacyjno-promocyjne i szkolenia pracowników administracji korzystających z produktów projektu	MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO: W związku ze zmianą trybu realizacji zamówienia publicznego dotyczącego materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby projektu ZSUN I z "podprogowego" (do 30 tys. euro) na "ustawowy" (powyżej 30 tys. euro) w dniu 22 września 2017 r. powołana została komisja przetargowa w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania. W efekcie ustaleń poczynionych pomiędzy Liderem a Partnerem pierwsze szkolenia z zakresu funkcjonalności systemu ZSUN planuje się przeprowadzić pod koniec I kw. 2018 r. W związku z powyższym realizacja postępowania dot. materiałów informacyjno-promocyjnych w IV kw. 2017 r. nie wpłynie na realizację późniejszych działań szkoleniowych. Z uwagi na ograniczoną funkcjonalność SL2014 nie ma możliwości bezpośredniego przypisania wskaźników do poszczególnych zadań - wskaźnik nie jest przypisany w systemie do Lidera Projektu, w związku z czym w zakładce "wskaźniki produktu" nie ma żadnych opcji do wyboru/uzupełnienia. OŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI: Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacja tego zadania przez Partnera rozpocznie się w I kwartale 2018 roku.
Zadanie 12 Koszty pośrednie	MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO: Prowadzono prace wspierające pośrednio realizację projektu. Aktualnie w realizację projektu zaangażowanych jest 9 osób. Łączny godzinowy wymiar zaangażowania w ramach wsparcia realizacji projektu w maju i czerwcu wynosi 2,95. OŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI: Wspierano realizację projektu

Wskaźniki produktu

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)	Stopień realizacji (%)
1	Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - kobiety	osoby	100,00	0,00	0,00	0,00
2	Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni	osoby	100,00	0,00	0,00	0,00
3	Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym [osoby]	osoby	200,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)	Stopień realizacji (%)
4	Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) [szt.]	szt.	9,00	0,00	0,00	0,00
5	Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja [szt.]	szt.	8,00	0,00	0,00	0,00

Wskaźniki rezultatu

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta w wyniku zrealizowania projektu	Stopień realizacji (%)
1	Liczba kont użytkowników (zarejestrowanych użytkowników) korzystających z zintegrowanego systemu informacji o nauce i szkolnictwie wyższym	szt.	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2	Liczba ogłoszonych konkursów w ramach zintegrowanego systemu informacji o nauce i szkolnictwie wyższym	szt.	0,00	25,00	0,00	0,00

Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO: Po stronie Lidera projektu nie odnotowano problemów w realizacji projektu.

OŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI: Planowane wydatki OPI PIB w III kwartale 2017 wg zaktualizowanego HRF to 2 415 306,39 zł. Wydano i zaraportowano III kwartale 2017 r.2 078 473,74 zł. Różnica wynika z harmonogramu szkoleń i związanych z nim płatności, które nastąpią w IV kw. 2017. Na potrzeby podzadania 2.7 przeniesiono oszczędności z podzadania 2.2 w wysokości 28 888,86 zł (wynik wyboru najkorzystniejszych ofert na przeprowadzenie szkoleń).

Planowany przebieg realizacji

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO: W IV kw.2017 r. kontynuowana będzie realizacja zadań , w szczególności zaplanowano następujące prace:

1. Organizacja kolejnego posiedzenia Komitetu Sterującego ZSUN I w ramach Zad.1 zaplanowana jest na listopad 2017 r.;
2. Prowadzenie na bieżąco współpracy z partnerem projektu i głównymi interesariuszami (agencje NCN, NCBR) w ramach Zad.1 oraz pośrednio w ramach Zad.3.
3. W ramach Zad.11 większość działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych planowana jest w późniejszym okresie realizacji projektu, kiedy system ZSUN I będzie zbliżał się do gotowości operacyjnej i będzie możliwe informowanie i szkolenie użytkowników nt. jego funkcjonalności. Ustalono, że pierwsze szkolenia odbędą się pod koniec I kw. 2018 r.
4. W IV kw. 2017 r. planowane jest przeprowadzenie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby planowanych do realizacji szkoleń. Z uwagi na łączną wartość planowanych w MNiSW (przez wszystkie jednostki organizacyjne) zakupów materiałów informacyjno-promocyjnych przekraczającą kwotę 30 tys. euro netto, zamówienie to będzie realizowane zgodnie z trybem określonym ustawą PZP oraz wewnętrznymi regulacjami MNiSW.
5. W IV kw. 2017 r. planowane jest również rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na organizację szkoleń dla użytkowników systemu.

OŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI: Zadanie 1

Bieżący nadzór na realizacją projektu. Uzupełnienie zespołu projektowego o nowych pracowników (w miejsce odchodzących).

Zadanie 2 -

Planowane jest zakończenie realizacji usług w następującym zakresie:

- podzadanie 2.7 – szkolenia

Zadanie 3

Prowadzone będą bieżące prace nad utrzymaniem i rozwojem możliwości składania i oceny wniosków o finansowanie badań naukowych składanych do MNiSW, NCN i NCBR, w ramach których będą udostępniane dalsze nowe usługi wewnątrzadministracyjne oraz usługi publiczne.

Zadanie 4

Planowane jest dalsze korzystanie z usługi asysty technicznej w ramach podzadania 4.2.

Planowane jest rozstrzygnięcie przetargu i wybranie wykonawcy na realizację usług zapasowego centrum danych (postępowanie nr ZCDII-203-2017).

Zadanie 5

Kontynuowane będą prace implementacyjne połączenie systemu z platformą testową ePUAP.

Zadanie 6

Kontynuowane będą prace implementacyjne połączenie systemu z platformą testową ePUAP w celu wysyłania wniosków ZSUN I przez platformę ePUAP.

Zadanie 7

Planowane są dalsze prace nad połączeniem z systemem POL-on dla wniosków innych niż statutowe.

Zadanie 8

Kontynuowane będą prace analityczne zmierzające do utworzenia projektu technicznego.

Zadanie 9

Planowane jest systematyczne wsparcie zespołu pracującego nad systemem w zakresie tworzenia interfejsu systemu – zadanie realizowane w sposób ciągły.

Zadanie 10

Planowany jest dalszy rozwój semantycznej wyszukiwarki, dodanie panelu admina – zarządzanie użytkownikami. Dodanie kilku nowych analiz zebranych danych, w tym dopracowanie mechanizmu wiadomości systemowych.

Planowane jest osiągnięcie kamienia milowego M10.1 Zbudowanie mechanizmu prezentacji wyników wyszukiwania w postaci analityki wizualnej (infografik).

Zadanie 11

Trenerzy i eksperci systemowi OPI PIB zostaną zaangażowani do prowadzenia szkoleń zgodnie z przyjętym harmonogramem szkoleń.

Postęp finansowy

Zestawienie dokumentów

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
Zadanie 1 Zarządzanie projektem – nadzór merytoryczny							
1	LP 89/09/2017	LP 142,143/09/2017	NIP: 5250009140	2017-09-27	2017-09-27, 2017-09-29	Wynagrodzenie + narzuty kierownika projektu w 09/2017	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenie kierownika projektu - OPI PIB	16 827,55	16 827,55	0,00	16 827,55	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					2 365 361,04	2 365 361,04
2	LP 76/08/2017	LP 125,126/08/2017	NIP: 5250009140	2017-08-25	2017-08-25, 2017-08-31	Wynagrodzenie + narzuty kierownika projektu w 08/2017	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenie kierownika projektu - OPI PIB	7 869,99	7 869,99	0,00	7 869,99	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					2 131 952,39	2 131 952,39
3	LP 69/07/2017	LP 113,114/07/2017	NIP: 5250009140	2017-07-27	2017-07-27, 2017-07-31	Wynagrodzenie + narzuty kierownika projektu za 07/2017	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenie kierownika projektu - OPI PIB	15 403,16	15 403,16	0,00	15 403,16	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					2 105 001,40	2 105 001,40

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
4	LP 75/08/2017	LP 123,124/08/2017	NIP: 5250009140	2017-08-17	2017-08-17, 2017-08-31	Nagroda + narzuty kierownika projektu w 08/2017	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenie kierownika projektu - OPI PIB	4 640,72	4 640,72	0,00	4 640,72	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					560 095,10	560 095,10
	Suma	44 741,42	44 741,42	0,00	44 741,42		
Zadanie 2 Zakup sprzętu specjalistycznego IT i oprogramowania oraz szkolenia							
5	1/30/08/2017	FVZ 510/09/2017	NIP: 5262845994	2017-08-30	2017-09-12	Szkolenie pn."Zarządzanie i administracja serwerami aplikacyjnymi WildFly" dla pracowników realizujących projekt	<input type="checkbox"/>
	Szkolenia - Szkolenia z zakresu technologii bazodanowych i innych specjalistycznych - OPI PIB	6 750,00	0,00	0,00	0,00	cross-financing	0,00
	49/2017	Wydatki tymczasowo wstrzymane przez IP do chwili zakończenia kontroli ex-post w zakresie wyboru wykonawcy w trybie Pzp				9 450,00	9 450,00
	Suma	6 750,00	0,00	0,00	0,00		
Zadanie 3 Prace analityczno-programistyczne i projektowe oraz budowa modułów systemu							

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
6	LP 1096	LP 1096	NIP: 7010014467	2017-07-26	2017-07-26 - 2017-07-31	Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu - 2017-07	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszt związane z wynagrodzeniem osób bezpośrednio realizujących zadania w projekcie - pracownicy merytoryczni MNISW	4 086,68	4 086,68	0,00	4 086,68	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					62 703,17	62 703,17
	LP 1114	LP 1114	NIP: 7010014467	2017-08-24	2017-08-24 - 2017-08-31	Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu - 2017-08	<input type="checkbox"/>
7	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszt związane z wynagrodzeniem osób bezpośrednio realizujących zadania w projekcie - pracownicy merytoryczni MNISW	3 601,95	3 601,95	0,00	3 601,95	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					68 355,99	68 355,99

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
8	LP 1129	LP 1129	NIP: 7010014467	2017-09-26	2017-09-26 - 2017-09-29	Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu - 2017-09	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszt związane z wynagrodzeniem osób bezpośrednio realizujących zadania w projekcie - pracownicy merytoryczni MNISW	3 735,92	3 735,92	0,00	3 735,92	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					67 924,46	67 924,46
	LP 89/09/2017	LP 142,143/09/2017	NIP: 5250009140	2017-09-27	2017-09-27, 2017-09-29	Wynagrodzenie + narzuty pracowników bezpośrednio zaangażowanych w projekt w 09/2017	<input type="checkbox"/>
9	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB	182 160,73	182 160,73	0,00	182 160,73	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					2 365 361,04	2 365 361,04
10	LP 75/08/2017	LP 123,124/08/2017	NIP: 5250009140	2017-08-17	2017-08-17, 2017-08-31	Nagrody + narzuty pracowników zaangażowanych bezpośrednio w projekt w 08/2017	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB	19 365,95	19 365,95	0,00	19 365,95	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					560 095,10	560 095,10

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
11	LP 69/07/2017	LP 113,114/07/2017	NIP: 5250009140	2017-07-27	2017-07-27, 2017-07-31	Wynagrodzenia + narzuty pracowników bezpośrednio zaangażowanych w projekt w 07/2017	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB	142 610,82	142 610,82	0,00	142 610,82	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					2 105 001,40	2 105 001,40
12	LP 76/08/2017	LP 125,126/08/2017	NIP: 5250009140	2017-08-25	2017-08-25, 2017-08-31	Wynagrodzenia + narzuty pracowników bezpośrednio zaangażowanych w projekt w 08/2017	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB	141 451,12	141 451,12	0,00	141 451,12	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					2 131 952,39	2 131 952,39
Suma		497 013,17	497 013,17	0,00	497 013,17		
Zadanie 4 Wdrożenie technologii Oracle DataGuard lub równorzędnej i stworzenie centrum zapasowego systemu							
13	7/09/2017	FVZ 507/09/2017	NIP: 5272744987	2017-09-06	2017-09-29	opłata za asystę techniczną Oracle za okres 24.05.2017 - 23.08.2017	<input type="checkbox"/>
	Usługi zewnętrzne - Usługi informatyczne - Maintenance licencji dla systemu informatycznego - OPI PIB	80 415,69	80 415,69	15 037,08	80 415,69	Nie dotyczy	0,00
	30/2017					80 415,69	65 378,61

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
14	LP 75/08/2017	LP 123,124/08/2017	NIP: 5250009140	2017-08-17	2017-08-17, 2017-08-31	Nagrody + narzuty pracowników zaangażowanych bezpośrednio w projekt w 08/2017	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB	1 160,18	1 160,18	0,00	1 160,18	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					560 095,10	560 095,10
15	LP 76/08/2017	LP 125,126/08/2017	NIP: 5250009140	2017-08-25	2017-08-25, 2017-08-31	Wynagrodzenia + narzuty pracowników zaangażowanych bezpośrednio w projekt w 08/2017	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB	39 289,07	39 289,07	0,00	39 289,07	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					2 131 952,39	2 131 952,39
Suma		120 864,94	120 864,94	15 037,08	120 864,94		

Zadanie 5 Integracja mechanizmów autentykowania użytkowników z profilami zaufanymi e-PUAP

16	LP 89/09/2017	LP 142,143/09/2017	NIP: 5250009140	2017-09-27	2017-09-27, 2017-09-29	Wynagrodzenie + narzuty pracowników bezpośrednio zaangażowanych w projekt w 09/2017	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB	60 549,49	60 549,49	0,00	60 549,49	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					2 365 361,04	2 365 361,04

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
17	LP 69/07/2017	LP 113,114/07/2017	NIP: 5250009140	2017-07-27	2017-07-27, 2017-07-31	Wynagrodzenia + narzuty pracowników zaangażowanych bezpośrednio w projekt w 07/2017	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB	50 717,64	50 717,64	0,00	50 717,64	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					2 105 001,40	2 105 001,40
18	LP 76/08/2017	LP 125,126/08/2017	NIP: 5250009140	2017-08-25	2017-08-25, 2017-08-31	Wynagrodzenia + narzuty pracowników zaangażowanych bezpośrednio w projekt w 08/2017	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB	43 569,19	43 569,19	0,00	43 569,19	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					2 131 952,39	2 131 952,39
19	LP 75/08/2017	LP 123,124/08/2017	NIP: 5250009140	2017-08-17	2017-08-17, 2017-08-31	Nagrody + narzuty pracowników zaangażowanych bezpośrednio w projekt w 08/2017	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB	6 146,21	6 146,21	0,00	6 146,21	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					560 095,10	560 095,10
Suma		160 982,53	160 982,53	0,00	160 982,53		
Zadanie 6 Realizacja interfejsów wysyłania dokumentów za pośrednictwem platformy e-PUAP							

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
20	LP 89/09/2017	LP 142,143/09/2017	NIP: 5250009140	2017-09-27	2017-09-27, 2017-09-29	Wynagrodzenie + narzuty pracowników bezpośrednio zaangażowanych w projekt w 09/2017	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB	40 366,33	40 366,33	0,00	40 366,33	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					2 365 361,04	2 365 361,04
21	LP 69/07/2017	LP 113,114/07/2017	NIP: 5250009140	2017-07-27	2017-07-27, 2017-07-31	Wynagrodzenia + narzuty pracowników zaangażowanych bezpośrednio w projekt w 07/2017	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB	38 520,05	38 520,05	0,00	38 520,05	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					2 105 001,40	2 105 001,40
22	LP 76/08/2017	LP 125,126/08/2017	NIP: 5250009140	2017-08-25	2017-08-25, 2017-08-31	Wynagrodzenia + narzuty pracowników zaangażowanych bezpośrednio w projekt w 08/2017	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB	33 754,42	33 754,42	0,00	33 754,42	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					2 131 952,39	2 131 952,39

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
23	LP 75/08/2017	LP 123,124/08/2017	NIP: 5250009140	2017-08-17	2017-08-17, 2017-08-31	Nagrody + narzuty pracowników zaangażowanych bezpośrednio w projekt w 08/2017	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB	4 878,74	4 878,74	0,00	4 878,74	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					560 095,10	560 095,10
	Suma	117 519,54	117 519,54	0,00	117 519,54		
Zadanie 7 Integracja z systemem POL-on, PESEL, REGON, TERYT							
24	LP 89/09/2017	LP 142,143/09/2017	NIP: 5250009140	2017-09-27	2017-09-27, 2017-09-29	Wynagrodzenie + narzuty pracowników bezpośrednio zaangażowanych w projekt w 09/2017	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB	40 366,33	40 366,33	0,00	40 366,33	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					2 365 361,04	2 365 361,04
25	LP 69/07/2017	LP 113,114/07/2017	NIP: 5250009140	2017-07-27	2017-07-27, 2017-07-31	Wynagrodzenia + narzuty pracowników zaangażowanych bezpośrednio w projekt w 07/2017	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB	36 624,43	36 624,43	0,00	36 624,43	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					2 105 001,40	2 105 001,40

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
26	LP 76/08/2017	LP 125,126/08/2017	NIP: 5250009140	2017-08-25	2017-08-25, 2017-08-31	Wynagrodzenia + narzuty pracowników zaangażowanych bezpośrednio w projekt w 08/2017	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB	30 934,16	30 934,16	0,00	30 934,16	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					2 131 952,39	2 131 952,39
27	LP 75/08/2017	LP 123,124/08/2017	NIP: 5250009140	2017-08-17	2017-08-17, 2017-08-31	Nagrody + narzuty pracowników zaangażowanych bezpośrednio w projekt w 08/2017	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB	4 409,98	4 409,98	0,00	4 409,98	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					560 095,10	560 095,10
Suma		112 334,90	112 334,90	0,00	112 334,90		

Zadanie 8 Realizacja narzędzi administrowania użytkownikami przez podmioty zarządzające wnioskami oraz konfigurowania definicji recenzji

28	LP 89/09/2017	LP 142,143/09/2017	NIP: 5250009140	2017-09-27	2017-09-27, 2017-09-29	Wynagrodzenie + narzuty pracowników bezpośrednio zaangażowanych w projekt w 09/2017	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB	80 732,65	80 732,65	0,00	80 732,65	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					2 365 361,04	2 365 361,04

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
29	LP 69/07/2017	LP 113,114/07/2017	NIP: 5250009140	2017-07-27	2017-07-27, 2017-07-31	Wynagrodzenia + narzuty pracowników zaangażowanych bezpośrednio w projekt w 07/2017	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB	79 813,23	79 813,23	0,00	79 813,23	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					2 105 001,40	2 105 001,40
30	LP 76/08/2017	LP 125,126/08/2017	NIP: 5250009140	2017-08-25	2017-08-25, 2017-08-31	Wynagrodzenia + narzuty pracowników zaangażowanych bezpośrednio w projekt w 08/2017	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB	66 915,92	66 915,92	0,00	66 915,92	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					2 131 952,39	2 131 952,39
31	LP 75/08/2017	LP 123,124/08/2017	NIP: 5250009140	2017-08-17	2017-08-17, 2017-08-31	Nagrody + narzuty pracowników zaangażowanych bezpośrednio w projekt w 08/2017	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB	9 298,92	9 298,92	0,00	9 298,92	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					560 095,10	560 095,10
Suma		236 760,72	236 760,72	0,00	236 760,72		
Zadanie 9 Badania użyteczności systemu zorientowane na użytkownika							

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
32	10/09/17	FVZ 515/09/2017	NIP: 5252088592	2017-09-13	2017-09-25	nabór respondentów (fieldwork service) do jakościowych badań użyteczności serwisu internetowego	<input type="checkbox"/>
	Usługi zewnętrzne - Usługi wspomagające realizację projektu - Badania użyteczności systemu zorientowane na użytkownika - OPI PIB	12 300,00	12 300,00	2 300,00	12 300,00	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	45/2017				12 300,00	10 000,00
	Suma	12 300,00	12 300,00	2 300,00	12 300,00		
Zadanie 10 Zapewnienie funkcjonalnego dostępu do informacji - Semantyczna wyszukiwarka, Wirtualny doradca							
33	LP 89/09/2017	LP 142,143/09/2017	NIP: 5250009140	2017-09-27	2017-09-27, 2017-09-29	Wynagrodzenie + narzuty pracowników bezpośrednio zaangażowanych w projekt w 09/2017	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB	136 962,84	136 962,84	0,00	136 962,84	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					2 365 361,04	2 365 361,04
34	LP 69/07/2017	LP 113,114/07/2017	NIP: 5250009140	2017-07-27	2017-07-27, 2017-07-31	Wynagrodzenia + narzuty pracowników zaangażowanych bezpośrednio w projekt w 07/2017	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Help desk dla użytkowników - OPI PIB	35 061,36	35 061,36	0,00	35 061,36	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					2 105 001,40	2 105 001,40

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
35	LP 69/07/2017	LP 113,114/07/2017	NIP: 5250009140	2017-07-27	2017-07-27, 2017-07-31	Wynagrodzenia + narzuty pracowników zaangażowanych bezpośrednio w projekt w 07/2017	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB	108 357,65	108 357,65	0,00	108 357,65	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					2 105 001,40	2 105 001,40
36	LP 76/08/2017	LP 125,126/08/2017	NIP: 5250009140	2017-08-25	2017-08-25, 2017-08-31	Wynagrodzenia + narzuty pracowników zaangażowanych bezpośrednio w projekt w 08/2017	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Help desk dla użytkowników - OPI PIB	36 131,01	36 131,01	0,00	36 131,01	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					2 131 952,39	2 131 952,39
37	LP 76/08/2017	LP 125,126/08/2017	NIP: 5250009140	2017-08-25	2017-08-25, 2017-08-31	Wynagrodzenia + narzuty pracowników zaangażowanych bezpośrednio w projekt w 08/2017	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB	107 616,99	107 616,99	0,00	107 616,99	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					2 131 952,39	2 131 952,39

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
38	LP 71/08/2017	LP 119,120/08/2017	NIP: 5250009140	2017-08-02	2017-08-02, 2017-08-31	Nagrody + narzuty pracowników zaangażowanych bezpośrednio w projekt w 08/2017	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB	4 160,98	4 160,98	0,00	4 160,98	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					29 942,50	29 942,50
39	LP 89/09/2017	LP 142,143/09/2017	NIP: 5250009140	2017-09-27	2017-09-27, 2017-09-29	Wynagrodzenie + narzuty pracowników bezpośrednio zaangażowanych w projekt w 09/2017	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Help desk dla użytkowników - OPI PIB	36 213,39	36 213,39	0,00	36 213,39	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					2 365 361,04	2 365 361,04
Suma		464 504,22	464 504,22	0,00	464 504,22		
Zadanie 12 Koszty pośrednie							
40	LP 1096	LP 1096	NIP: 7010014467	2017-07-26	2017-07-26 - 2017-07-31	Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych pośrednio w realizację projektu - 2017-07	<input type="checkbox"/>
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Koszty pośrednie (wynagrodzenia pracowników wykonujących nie tylko czynności związane z realizacją danego projektu)	18 079,55	18 079,55	0,00	18 079,55	Koszty pośrednie	18 079,55
	Nie dotyczy					62 703,17	62 703,17

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
41	LP 1097	LP 1097	NIP: 7010014467	2017-07-26	2017-07-26 - 2017-07-31	Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych pośrednio w realizację projektu - 2017-07	<input type="checkbox"/>
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Koszty pośrednie (wynagrodzenia pracowników wykonujących nie tylko czynności związane z realizacją danego projektu)	2 101,34	2 101,34	0,00	2 101,34	Koszty pośrednie	2 101,34
	Nie dotyczy					11 610,04	11 610,04
42	LP 1114	LP 1114	NIP: 7010014467	2017-08-24	2017-08-24 - 2017-08-31	Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych pośrednio w realizację projektu - 2017-08	<input type="checkbox"/>
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Koszty pośrednie (wynagrodzenia pracowników wykonujących nie tylko czynności związane z realizacją danego projektu)	18 057,61	18 057,61	0,00	18 057,61	Koszty pośrednie	18 057,61
	Nie dotyczy					68 355,99	68 355,99
43	LP 1115	LP 1115	NIP: 7010014467	2017-08-24	2017-08-24 - 2017-08-31	Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych pośrednio w realizację projektu - 2017-08	<input type="checkbox"/>
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Koszty pośrednie (wynagrodzenia pracowników wykonujących nie tylko czynności związane z realizacją danego projektu)	1 968,80	1 968,80	0,00	1 968,80	Koszty pośrednie	1 968,80
	Nie dotyczy					10 877,76	10 877,76

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
44	LP 1118	LP 1118	NIP: 7010014467	2017-08-24	2017-08-24 - 2017-08-31	Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych pośrednio w realizację projektu - 2017-08	<input type="checkbox"/>
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Koszty pośrednie (wynagrodzenia pracowników wykonujących nie tylko czynności związane z realizacją danego projektu)	53,80	53,80	0,00	53,80	Koszty pośrednie	53,80
	Nie dotyczy					538,05	538,05
45	LP 1104	LP 1104	NIP: 7010014467	2017-07-26	2017-07-26 - 2017-07-31	Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych pośrednio w realizację projektu - 2017-07	<input type="checkbox"/>
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Koszty pośrednie (wynagrodzenia pracowników wykonujących nie tylko czynności związane z realizacją danego projektu)	511,14	511,14	0,00	511,14	Koszty pośrednie	511,14
	Nie dotyczy					5 443,36	5 443,36
46	LP 1129	LP 1129	NIP: 7010014467	2017-09-26	2017-09-26 - 2017-09-29	Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych pośrednio w realizację projektu - 2017-09	<input type="checkbox"/>
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Koszty pośrednie (wynagrodzenia pracowników wykonujących nie tylko czynności związane z realizacją danego projektu)	18 115,93	18 115,93	0,00	18 115,93	Koszty pośrednie	18 115,93
	Nie dotyczy					67 924,46	67 924,46

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
47	LP 1130	LP 1130	NIP: 7010014467	2017-09-26	2017-09-26 - 2017-09-29	Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych pośrednio w realizację projektu - 2017-09	<input type="checkbox"/>
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Koszty pośrednie (wynagrodzenia pracowników wykonujących nie tylko czynności związane z realizacją danego projektu)	1 968,80	1 968,80	0,00	1 968,80	Koszty pośrednie	1 968,80
	Nie dotyczy					12 221,70	12 221,70
48	LP 89/09/2017	LP 142,143/09/2017	NIP: 5250009140	2017-09-27	2017-09-27, 2017-09-29	Wynagrodzenie + narzuty pracowników pośrednio zaangażowanych w projekt w 09/2017	<input type="checkbox"/>
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Koszty pośrednie (wynagrodzenia pracowników wykonujących nie tylko czynności związane z realizacją danego projektu)	104 243,92	104 243,92	0,00	104 243,92	Koszty pośrednie	104 243,92
	Nie dotyczy					2 365 361,04	2 365 361,04
49	LP 62/07/2017	LP 92,93/07/2017	NIP: 5250009140	2017-07-12	2017-07-12, 2017-07-31	Nagrody + narzuty pracowników zaangażowanych pośrednio w projekt w 07/2017	<input type="checkbox"/>
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Koszty pośrednie (wynagrodzenia pracowników wykonujących nie tylko czynności związane z realizacją danego projektu)	4 249,44	4 249,44	0,00	4 249,44	Koszty pośrednie	4 249,44
	Nie dotyczy					11 821,00	11 821,00

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
50	LP 63/07/2017	LP 94,95/07/2017	NIP: 5250009140	2017-07-12	2017-07-12, 2017-07-31	Nagrody + narzuty pracowników zaangażowanych pośrednio w projekt w 07/2017	<input type="checkbox"/>
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Koszty pośrednie (wynagrodzenia pracowników wykonujących nie tylko czynności związane z realizacją danego projektu)	4 687,60	4 687,60	0,00	4 687,60	Koszty pośrednie	4 687,60
	Nie dotyczy					11 719,00	11 719,00
51	LP 64/07/2017	LP 96,97/07/2017	NIP: 5250009140	2017-07-17	2017-07-17, 2017-07-31	Nagrody + narzuty pracowników zaangażowanych pośrednio w projekt w 07/2017	<input type="checkbox"/>
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Koszty pośrednie (wynagrodzenia pracowników wykonujących nie tylko czynności związane z realizacją danego projektu)	7 146,10	7 146,10	0,00	7 146,10	Koszty pośrednie	7 146,10
	Nie dotyczy					53 500,50	53 500,50
52	LP 69/07/2017	LP 113,114/07/2017	NIP: 5250009140	2017-07-27	2017-07-27, 2017-07-31	Wynagrodzenia + narzuty pracowników zaangażowanych pośrednio w projekt w 07/2017	<input type="checkbox"/>
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Koszty pośrednie (wynagrodzenia pracowników wykonujących nie tylko czynności związane z realizacją danego projektu)	89 660,51	89 660,51	0,00	89 660,51	Koszty pośrednie	89 660,51
	Nie dotyczy					2 105 001,40	2 105 001,40

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
53	LP 76/08/2017	LP 125,126/08/2017	NIP: 5250009140	2017-08-25	2017-08-25, 2017-08-31	Wynagrodzenia + narzuty pracowników zaangażowanych pośrednio w projekt w 08/2017	<input type="checkbox"/>
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Koszty pośrednie (wynagrodzenia pracowników wykonujących nie tylko czynności związane z realizacją danego projektu)	106 139,28	106 139,28	0,00	106 139,28	Koszty pośrednie	106 139,28
	Nie dotyczy					2 131 952,39	2 131 952,39
	Suma	376 983,82	376 983,82	0,00	376 983,82		
Ogółem wydatki rzeczywiście poniesione		2 150 755,26	2 144 005,26	17 337,08	2 144 005,26		

—— **Wydatki rozliczane ryczałtowo** ——

Brak danych w tabeli

—— **Zwroty/korekty** ——

Brak danych w tabeli

—— **Źródła finansowania** ——

Nazwa źródła finansowania	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne
Środki wspólnotowe	1 814 257,25	1 814 257,25
Krajowe środki publiczne, w tym:	336 498,01	329 748,01
budżet państwa	336 498,01	329 748,01
budżet jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00
inne krajowe środki publiczne, w tym:	0,00	0,00
Prywatne	0,00	0,00
Suma	2 150 755,26	2 144 005,26
W tym EBI	0,00	0,00

Postęp finansowy

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczałtu	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Zadanie 1 Zarządzanie projektem – nadzór merytoryczny							
Inne koszty bezpośrednie, których nie można zaklasyfikować do żadnej z powyższych kategorii - Posiedzenia Grupy Sterującej - MNISW	Ogółem	49 440,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenie kierownika projektu - OPI PIB	Ogółem	576 000,00	Ogółem	304 619,05	Ogółem	44 741,42	52,89
	Kwalifikowalne	576 000,00	Kwalifikowalne	304 619,05	Kwalifikowalne	44 741,42	
	Dofinansowanie	576 000,00	Dofinansowanie	304 619,05	Dofinansowanie	44 741,42	

Usługi zewnętrzne - Usługi wspomagające realizację projektu - Audyt Bezpieczeństwa - OPI PIB	Ogółem	200 000,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	200 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	200 000,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Usługi zewnętrzne - Usługi wspomagające realizację projektu - Analizy prawne - OPI PIB	Ogółem	120 000,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	120 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	120 000,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Suma	Ogółem	945 440,00	Ogółem	304 619,05	Ogółem	44 741,42	34,00
	Kwalifikowalne	896 000,00	Kwalifikowalne	304 619,05	Kwalifikowalne	44 741,42	
	Dofinansowanie	896 000,00	Dofinansowanie	304 619,05	Dofinansowanie	44 741,42	
Zadanie 2 Zakup sprzętu specjalistycznego IT i oprogramowania oraz szkolenia							
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Sprzęt informatyczny - Wyposażenie stanowisk pracy/sprzęt - MNISW	Ogółem	8 000,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	8 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	8 000,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Oprogramowanie - Wyposażenie stanowisk pracy/oprogramowanie stanowiskowe - MNISW	Ogółem	2 000,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	2 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	2 000,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Sprzęt informatyczny - Wyposażenie stanowisk pracy/sprzęt - OPI PIB	Ogółem	361 681,50	Ogółem	361 681,50	Ogółem	0,00	95,00
	Kwalifikowalne	361 681,50	Kwalifikowalne	343 597,42	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	361 681,50	Dofinansowanie	343 597,42	Dofinansowanie	0,00	

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Oprogramowanie - Wyposażenie stanowisk pracy/oprogramowanie stanowiskowe - OPI PIB	Ogółem	246 000,00	Ogółem	197 161,62	Ogółem	0,00	80,15
	Kwalifikowalne	246 000,00	Kwalifikowalne	197 161,62	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	246 000,00	Dofinansowanie	197 161,62	Dofinansowanie	0,00	
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Sprzęt informatyczny - Serwer produkcyjny w szafie serwerowej - OPI PIB	Ogółem	1 039 541,88	Ogółem	1 039 541,88	Ogółem	0,00	100,00
	Kwalifikowalne	1 039 541,88	Kwalifikowalne	1 039 541,88	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	1 039 541,88	Dofinansowanie	1 039 541,88	Dofinansowanie	0,00	
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Oprogramowanie - Oprogramowanie bazodanowe z systemem integracji z centrum zapasowym - OPI PIB	Ogółem	1 641 041,08	Ogółem	1 641 041,08	Ogółem	0,00	99,45
	Kwalifikowalne	1 641 041,08	Kwalifikowalne	1 632 094,20	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	1 641 041,08	Dofinansowanie	1 632 094,20	Dofinansowanie	0,00	
Szkolenia - Szkolenia z zakresu technologii bazodanowych i innych specjalistycznych - OPI PIB	Ogółem	195 000,00	Ogółem	6 750,00	Ogółem	6 750,00	0,00
	Kwalifikowalne	195 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	195 000,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Suma	Ogółem	3 493 264,46	Ogółem	3 246 176,08	Ogółem	6 750,00	91,96
	Kwalifikowalne	3 493 264,46	Kwalifikowalne	3 212 395,12	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	3 493 264,46	Dofinansowanie	3 212 395,12	Dofinansowanie	0,00	
Zadanie 3 Prace analityczno-programistyczne i projektowe oraz budowa modułów systemu							

Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszt związane z wynagrodzeniem osób bezpośrednio realizujących zadania w projekcie - pracownicy merytoryczni MNISW	Ogółem	146 250,00	Ogółem	64 173,85	Ogółem	11 424,55	43,88
	Kwalifikowalne	146 250,00	Kwalifikowalne	64 173,85	Kwalifikowalne	11 424,55	
	Dofinansowanie	146 250,00	Dofinansowanie	64 173,85	Dofinansowanie	11 424,55	
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB	Ogółem	6 216 000,00	Ogółem	3 290 332,98	Ogółem	485 588,62	52,93
	Kwalifikowalne	6 216 000,00	Kwalifikowalne	3 290 332,98	Kwalifikowalne	485 588,62	
	Dofinansowanie	6 216 000,00	Dofinansowanie	3 290 332,98	Dofinansowanie	485 588,62	
Suma	Ogółem	6 362 250,00	Ogółem	3 354 506,83	Ogółem	497 013,17	52,73
	Kwalifikowalne	6 362 250,00	Kwalifikowalne	3 354 506,83	Kwalifikowalne	497 013,17	
	Dofinansowanie	6 362 250,00	Dofinansowanie	3 354 506,83	Dofinansowanie	497 013,17	
Zadanie 4 Wdrożenie technologii Oracle DataGuard lub równorzędnej i stworzenie centrum zapasowego systemu							
Usługi zewnętrzne - Usługi informatyczne - Utrzymanie infrastruktury sprzętowej z kolokacją OPI PIB	Ogółem	1 020 000,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	1 020 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	1 020 000,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Usługi zewnętrzne - Usługi informatyczne - Maintenance licencji dla systemu informatycznego - OPI PIB	Ogółem	424 735,54	Ogółem	80 415,69	Ogółem	80 415,69	18,93
	Kwalifikowalne	424 735,54	Kwalifikowalne	80 415,69	Kwalifikowalne	80 415,69	
	Dofinansowanie	424 735,54	Dofinansowanie	80 415,69	Dofinansowanie	80 415,69	

Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB	Ogółem	1 008 000,00	Ogółem	216 309,26	Ogółem	40 449,25	21,46
	Kwalifikowalne	1 008 000,00	Kwalifikowalne	216 309,26	Kwalifikowalne	40 449,25	
	Dofinansowanie	1 008 000,00	Dofinansowanie	216 309,26	Dofinansowanie	40 449,25	
Suma	Ogółem	2 452 735,54	Ogółem	296 724,95	Ogółem	120 864,94	12,10
	Kwalifikowalne	2 452 735,54	Kwalifikowalne	296 724,95	Kwalifikowalne	120 864,94	
	Dofinansowanie	2 452 735,54	Dofinansowanie	296 724,95	Dofinansowanie	120 864,94	
Zadanie 5 Integracja mechanizmów autentykowania użytkowników z profilami zaufanymi e-PUAP							
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB	Ogółem	1 260 000,00	Ogółem	636 713,25	Ogółem	160 982,53	50,53
	Kwalifikowalne	1 260 000,00	Kwalifikowalne	636 713,25	Kwalifikowalne	160 982,53	
	Dofinansowanie	1 260 000,00	Dofinansowanie	636 713,25	Dofinansowanie	160 982,53	
Suma	Ogółem	1 260 000,00	Ogółem	636 713,25	Ogółem	160 982,53	50,53
	Kwalifikowalne	1 260 000,00	Kwalifikowalne	636 713,25	Kwalifikowalne	160 982,53	
	Dofinansowanie	1 260 000,00	Dofinansowanie	636 713,25	Dofinansowanie	160 982,53	
Zadanie 6 Realizacja interfejsów wysyłania dokumentów za pośrednictwem platformy e-PUAP							
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB	Ogółem	1 008 000,00	Ogółem	307 207,86	Ogółem	117 519,54	30,48
	Kwalifikowalne	1 008 000,00	Kwalifikowalne	307 207,86	Kwalifikowalne	117 519,54	
	Dofinansowanie	1 008 000,00	Dofinansowanie	307 207,86	Dofinansowanie	117 519,54	

	Ogółem	1 008 000,00	Ogółem	307 207,86	Ogółem	117 519,54	
Suma	Kwalifikowalne	1 008 000,00	Kwalifikowalne	307 207,86	Kwalifikowalne	117 519,54	30,48
	Dofinansowanie	1 008 000,00	Dofinansowanie	307 207,86	Dofinansowanie	117 519,54	
Zadanie 7 Integracja z systemem POL-on, PESEL, REGON, TERYT							
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB	Ogółem	1 260 000,00	Ogółem	583 289,23	Ogółem	112 334,90	46,29
	Kwalifikowalne	1 260 000,00	Kwalifikowalne	583 289,23	Kwalifikowalne	112 334,90	
	Dofinansowanie	1 260 000,00	Dofinansowanie	583 289,23	Dofinansowanie	112 334,90	
Suma	Ogółem	1 260 000,00	Ogółem	583 289,23	Ogółem	112 334,90	46,29
	Kwalifikowalne	1 260 000,00	Kwalifikowalne	583 289,23	Kwalifikowalne	112 334,90	
	Dofinansowanie	1 260 000,00	Dofinansowanie	583 289,23	Dofinansowanie	112 334,90	
Zadanie 8 Realizacja narzędzi administrowania użytkownikami przez podmioty zarządzające wnioskami oraz konfigurowania definicji recenzji							
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB	Ogółem	1 806 000,00	Ogółem	236 760,72	Ogółem	236 760,72	13,11
	Kwalifikowalne	1 806 000,00	Kwalifikowalne	236 760,72	Kwalifikowalne	236 760,72	
	Dofinansowanie	1 806 000,00	Dofinansowanie	236 760,72	Dofinansowanie	236 760,72	
Suma	Ogółem	1 806 000,00	Ogółem	236 760,72	Ogółem	236 760,72	13,11
	Kwalifikowalne	1 806 000,00	Kwalifikowalne	236 760,72	Kwalifikowalne	236 760,72	
	Dofinansowanie	1 806 000,00	Dofinansowanie	236 760,72	Dofinansowanie	236 760,72	
Zadanie 9 Badania użyteczności systemu zorientowane na użytkownika							

Usługi zewnętrzne - Usługi wspomagające realizację projektu - Badania użyteczności systemu zorientowane na użytkownika - OPI PIB	Ogółem	100 000,00	Ogółem	24 558,18	Ogółem	12 300,00	24,56
	Kwalifikowalne	100 000,00	Kwalifikowalne	24 558,18	Kwalifikowalne	12 300,00	
	Dofinansowanie	100 000,00	Dofinansowanie	24 558,18	Dofinansowanie	12 300,00	
Suma	Ogółem	100 000,00	Ogółem	24 558,18	Ogółem	12 300,00	24,56
	Kwalifikowalne	100 000,00	Kwalifikowalne	24 558,18	Kwalifikowalne	12 300,00	
	Dofinansowanie	100 000,00	Dofinansowanie	24 558,18	Dofinansowanie	12 300,00	
Zadanie 10 Zapewnienie funkcjonalnego dostępu do informacji - Semantyczna wyszukiwarka, Wirtualny doradca							
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Help desk dla użytkowników - OPI PIB	Ogółem	840 000,00	Ogółem	247 891,37	Ogółem	107 405,76	29,51
	Kwalifikowalne	840 000,00	Kwalifikowalne	247 891,37	Kwalifikowalne	107 405,76	
	Dofinansowanie	840 000,00	Dofinansowanie	247 891,37	Dofinansowanie	107 405,76	
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB	Ogółem	2 688 000,00	Ogółem	731 173,05	Ogółem	357 098,46	27,20
	Kwalifikowalne	2 688 000,00	Kwalifikowalne	731 173,05	Kwalifikowalne	357 098,46	
	Dofinansowanie	2 688 000,00	Dofinansowanie	731 173,05	Dofinansowanie	357 098,46	
Suma	Ogółem	3 528 000,00	Ogółem	979 064,42	Ogółem	464 504,22	27,75
	Kwalifikowalne	3 528 000,00	Kwalifikowalne	979 064,42	Kwalifikowalne	464 504,22	
	Dofinansowanie	3 528 000,00	Dofinansowanie	979 064,42	Dofinansowanie	464 504,22	
Zadanie 11 Działania informacyjno-promocyjne i szkolenia pracowników administracji korzystających z produktów projektu							

Informacja i Promocja - Promocja projektu - MNISW	Ogółem	120 000,00	Ogółem	1 271,82	Ogółem	0,00	1,06
	Kwalifikowalne	120 000,00	Kwalifikowalne	1 271,82	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	120 000,00	Dofinansowanie	1 271,82	Dofinansowanie	0,00	
Szkolenia - Szkolenia i koszty delegacji związanych ze szkoleniami - MNISW	Ogółem	742 500,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	742 500,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	742 500,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Informacja i Promocja - Organizacja konferencji inauguracyjnej - MNISW	Ogółem	19 437,31	Ogółem	19 437,31	Ogółem	0,00	100,00
	Kwalifikowalne	19 437,31	Kwalifikowalne	19 437,31	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	19 437,31	Dofinansowanie	19 437,31	Dofinansowanie	0,00	
Informacja i Promocja - Organizacja konferencji końcowej - MNSIW	Ogółem	40 562,69	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	40 562,69	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	40 562,69	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - trenerzy/eksperti systemowi - OPI PIB	Ogółem	576 000,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	576 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	576 000,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Suma	Ogółem	1 498 500,00	Ogółem	20 709,13	Ogółem	0,00	1,38
	Kwalifikowalne	1 498 500,00	Kwalifikowalne	20 709,13	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	1 498 500,00	Dofinansowanie	20 709,13	Dofinansowanie	0,00	
Zadanie 12 Koszty pośrednie							

Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Koszty pośrednie (wynagrodzenia pracowników wykonujących nie tylko czynności związane z realizacją danego projektu)	Ogółem	5 456 000,00	Ogółem	2 384 646,17	Ogółem	376 983,82	43,71
	Kwalifikowalne	5 456 000,00	Kwalifikowalne	2 384 646,17	Kwalifikowalne	376 983,82	
	Dofinansowanie	5 456 000,00	Dofinansowanie	2 384 646,17	Dofinansowanie	376 983,82	
Suma	Ogółem	5 456 000,00	Ogółem	2 384 646,17	Ogółem	376 983,82	43,71
	Kwalifikowalne	5 456 000,00	Kwalifikowalne	2 384 646,17	Kwalifikowalne	376 983,82	
	Dofinansowanie	5 456 000,00	Dofinansowanie	2 384 646,17	Dofinansowanie	376 983,82	
Ogółem w projekcie, w tym:	Ogółem	29 170 190,00	Ogółem	12 374 975,87	Ogółem	2 150 755,26	42,38
	Kwalifikowalne	29 120 750,00	Kwalifikowalne	12 341 194,91	Kwalifikowalne	2 144 005,26	
	Dofinansowanie	29 120 750,00	Dofinansowanie	12 341 194,91	Dofinansowanie	2 144 005,26	
wydatki rzeczywiście poniesione	Ogółem	29 170 190,00	Ogółem	12 374 975,87	Ogółem	2 150 755,26	42,38
	Kwalifikowalne	29 120 750,00	Kwalifikowalne	12 341 194,91	Kwalifikowalne	2 144 005,26	
	Dofinansowanie	29 120 750,00	Dofinansowanie	12 341 194,91	Dofinansowanie	2 144 005,26	
wydatki rozliczane ryczałtowo	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
w ramach kategorii kosztów							
Inne koszty bezpośrednie, których nie można zaklasyfikować do żadnej z powyższych kategorii	Ogółem	49 440,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	

Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu	Ogółem	17 384 250,00	Ogółem	6 618 470,62	Ogółem	1 674 305,75	38,07
	Kwalifikowalne	17 384 250,00	Kwalifikowalne	6 618 470,62	Kwalifikowalne	1 674 305,75	
	Dofinansowanie	17 384 250,00	Dofinansowanie	6 618 470,62	Dofinansowanie	1 674 305,75	
Usługi zewnętrzne - Usługi wspomagające realizację projektu	Ogółem	420 000,00	Ogółem	24 558,18	Ogółem	12 300,00	5,85
	Kwalifikowalne	420 000,00	Kwalifikowalne	24 558,18	Kwalifikowalne	12 300,00	
	Dofinansowanie	420 000,00	Dofinansowanie	24 558,18	Dofinansowanie	12 300,00	
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Sprzęt informatyczny	Ogółem	1 409 223,38	Ogółem	1 401 223,38	Ogółem	0,00	98,15
	Kwalifikowalne	1 409 223,38	Kwalifikowalne	1 383 139,30	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	1 409 223,38	Dofinansowanie	1 383 139,30	Dofinansowanie	0,00	
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Oprogramowanie	Ogółem	1 889 041,08	Ogółem	1 838 202,70	Ogółem	0,00	96,84
	Kwalifikowalne	1 889 041,08	Kwalifikowalne	1 829 255,82	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	1 889 041,08	Dofinansowanie	1 829 255,82	Dofinansowanie	0,00	
Szkolenia	Ogółem	937 500,00	Ogółem	6 750,00	Ogółem	6 750,00	0,00
	Kwalifikowalne	937 500,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	937 500,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Usługi zewnętrzne - Usługi informatyczne	Ogółem	1 444 735,54	Ogółem	80 415,69	Ogółem	80 415,69	5,57
	Kwalifikowalne	1 444 735,54	Kwalifikowalne	80 415,69	Kwalifikowalne	80 415,69	
	Dofinansowanie	1 444 735,54	Dofinansowanie	80 415,69	Dofinansowanie	80 415,69	

Informacja i Promocja	Ogółem	180 000,00	Ogółem	20 709,13	Ogółem	0,00	11,51
	Kwalifikowalne	180 000,00	Kwalifikowalne	20 709,13	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	180 000,00	Dofinansowanie	20 709,13	Dofinansowanie	0,00	
Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich	Ogółem	5 456 000,00	Ogółem	2 384 646,17	Ogółem	376 983,82	43,71
	Kwalifikowalne	5 456 000,00	Kwalifikowalne	2 384 646,17	Kwalifikowalne	376 983,82	
	Dofinansowanie	5 456 000,00	Dofinansowanie	2 384 646,17	Dofinansowanie	376 983,82	
w ramach kategorii kosztów podlegających limitom							
wydatki poniesione na zakup gruntów	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	0,00
wkład rzeczowy	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	0,00
cross-financing	Kwalifikowalne	1 513 500,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	0,00
Koszty pośrednie	Kwalifikowalne	5 456 000,00	Kwalifikowalne	2 384 646,17	Kwalifikowalne	376 983,82	43,71
Informacja i Promocja	Kwalifikowalne	180 000,00	Kwalifikowalne	20 709,13	Kwalifikowalne	0,00	11,51

— Dochód —

Brak danych w tabeli

— Informacje —

— Polityki wspólnotowe —

Informacje o zgodności realizacji projektu z zasadami polityk wspólnotowych

Projekt jest realizowany zgodnie z zasadami polityk wspólnotowych

— Oświadczenia —

Oświadczenie beneficjenta

c9b1ee5c1267837c7d7f44e74b8581e1c0051d0d91cf83ec4b4f8c3061fc4564aec20f6c46bd9c998dd18b7adea7c9048a0ae216374f7bfac10f06426634010f

Strona 35 z 37

"Ja niżej podpisany oświadczam, iż zgodnie z moją wiedzą:

- wydatki wskazane we wniosku jako kwalifikowalne zostały poniesione zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi zasadami kwalifikowania wydatków;
- informacje zawarte we wniosku o płatność rzetelnie odzwierciedlają rzeczowy i finansowy postęp realizacji projektu;
- we wniosku o płatność nie pominięto żadnych istotnych informacji, ani nie podano nieprawdziwych informacji, które mogłyby wpłynąć na ocenę prawidłowości realizacji projektu oraz finansowego i rzeczowego postępu w realizacji projektu;

jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 kodeksu karnego, dotyczącej poświadczania nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne."

Oświadczam, że dokumentacja związana z projektem przechowywana jest w

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO: ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa
OŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI: Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy
al. Niepodległości 188B, 00-608 Warszawa

Załączniki

Faktury

Załączam faktury lub dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty.

Brak danych w tabeli

Odbiór/wykonanie prac

Załączam dokumenty potwierdzające odbiór/wykonanie prac wymienione w ww. tabeli.

Brak danych w tabeli

Inne dokumenty

Załączam dokumenty wymienione w ww. tabeli.

Zestawienie innych dokumentów wymaganych przez Instytucję

Lp.	Nazwa dokumentu	Nr dokumentu	Data dokumentu	Krótki opis
1	Skład zespołu projektowego			LIDER
2	Komitet Sterujący - dokumentacja	KS		agenda, lista obecności i protokół
3	Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki osobowe WoP nr 9	PDF		LIDER
4	Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki osobowe WoP nr 9	EXCEL		LIDER
5	Aktualizacja składu zespołu projektowego			PARTNER
6	Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki osobowe WoP nr 9_bezpośredni	PDF		PARTNER
7	Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki osobowe WoP nr 9_pośredni	PDF		PARTNER
8	Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki osobowe WoP nr 9_bezpośredni	EXCEL		PARTNER
9	Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki osobowe WoP nr 9_pośredni	EXCEL		PARTNER
10	KM.POPC.02.01.00-00-0030-15-2017-10-12			kamienie milowe
11	HRF.POPC.02.01.00-00-0030-15-2017-11-06			harmonogram rzeczowo - finansowy

.....
(miejsowość, data, podpis)