

Wniosek za okres 2018-01-01 2018-03-31

Wniosek o zaliczkę

Wniosek o refundację

Wniosek rozliczający zaliczkę

Wniosek sprawozdawczy

Wniosek końcowy

Projekt

Nazwa Beneficjenta MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO	Numer umowy / decyzji / aneksu POPC.02.03.01-00-0003/17-00	Tytuł projektu Zintegrowany System Usług dla Nauki – etap II (ZSUN II)	
Program operacyjny POPC.00.00.00. Program Operacyjny Polska Cyfrowa	Oś priorytetowa POPC.02.00.00. E-administracja i otwarty rząd	Działanie POPC.02.03.00. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego	Poddziałanie POPC.02.03.01. Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki
Numer Wniosku POPC.02.03.01-00-0003/17-002-03	Status Wniosku Zatwierdzony		

Wydatki objęte wnioskiem

Wydatki ogółem 1 539 208,99	Wydatki kwalifikowalne 1 387 114,69	Dofinansowanie 1 387 114,69
---------------------------------------	---	---------------------------------------

Wnioskowana kwota

Wnioskowana kwota, w tym 1 387 114,69	Zaliczka 0,00	Refundacja 1 387 114,69
---	-------------------------	-----------------------------------

— Postęp rzeczowy

— Postęp rzeczowy realizacji projektu

Zadanie	Stan realizacji
Zadanie 1 Organizacja środowiska projektowego	<p>Realizowano następujące etapy: a. Etap 1.1 Zarządzanie projektem: Bieżące zarządzanie projektem zarówno w warstwie strategicznej, jak i wytwórczej, opracowano wstępne koncepcje dokumentów zarządczych. b. Etap 1.2 Audyty bezpieczeństwa i usługi doradcze, realizowano następujące podzadania harmonogramu rzeczowo-finansowego: • 1.2 Usługa doradcza, zapewnienie wsparcia technicznego w zakresie opracowania i wdrożenia modelu wymiany danych – realizacja umowy • 1.4 Usługa naboru respondentów do jakościowych badań użyteczności interfejsu użytkownika – przeprowadzono postępowanie, wyłoniono wykonawcę, trwa realizacja umowy c. Etap 1.4 Zakup sprzętu i oprogramowania, realizowano następujące podzadania harmonogramu rzeczowo-finansowego: • 1.8 Zakup i dostawa oprogramowania do budowy zintegrowanego środowiska Java, zrealizowano dostawę, poniesiono wydatek Prowadzenie postępowania przetargowego na budowę hurtowni danych, wyłonienie wykonawcy, podpisanie umowy, dotyczy realizacji następujących podzadań harmonogramu rzeczowo-finansowego: • 1.6 Zakup i dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych • 1.7 Zakup i dostawa oprogramowania na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych • 1.10 Opieka serwisowa posprzedażowa (maintenance) sprzętu informatycznego (konserwacja) na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych • 1.11 Opieka serwisowa posprzedażowa (maintenance) oprogramowania na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia oraz procedury przetargowej następujących podzadań harmonogramu rzeczowo-finansowego: • 1.5 Zakup i dostawa zestawów komputerowych • 1.9 Zakup i dostawa oprogramowania do rejestracji zgłoszeń i naprawy błędów Etapy oraz podzadania harmonogramu rzeczowo-finansowego niewymienione powyżej nie były realizowane. Realizowane etapy zadania nie mają wpływu na wdrażanie standardu WCAG .2.0 oraz zasad równościowych.</p>
Zadanie 2 Projektowanie usług na poziomie prawnym i organizacyjnym	<p>Realizowano prace związane z przygotowaniem projektu ustawy o nauce i szkolnictwie wyższym (tzw. Ustawa 2.0). W ramach aktualnego projektu Ustawy 2.0 zapewniono podstawę prawną dla funkcjonowania systemów informatycznych nauki i szkolnictwa wyższego, w szczególności dla systemu POL-on. Zgodnie z projektem Ustawy (art. 340 ust. 1) Minister właściwy ds. nauki i szkolnictwa wyższego prowadzi Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on. Ponadto w ramach prac projektowych zrealizowano dwa posiedzenia Komitetu Sterującego projektu ZSUN II (w zakładce ZAŁĄCZNIKI dodano zatwierdzone protokoły wraz z agendami i listami obecności z obu posiedzeń). Na forum Komitetu Sterującego prowadzona jest dyskusja z interesariuszami m.in. w zakresie strategicznych zagadnień związanych z funkcjonowaniem systemu ZSUN II. Realizowane etapy zadania nie mają wpływu na wdrażanie standardu WCAG .2.0 oraz zasad równościowych.</p>
Zadanie 3 Hurtownia i model wymiany danych	<p>Realizowano następujące etapy: a. Etap 3.1 Opracowanie modelu wymiany danych • Opracowano model wymiany komunikatów systemowych między systemami • Opracowano model jednostek b. Etap 3.2 Wprowadzenie modelu wymiany danych z systemami źródłowymi i współpracującymi • Implementacja usługi wystawiania komunikatów systemowych w systemach POL-on i ORPPD. • Wdrożenie systemu Apache Kafka jako narzędzia do wymiany danych i komunikatów pomiędzy systemami. c. Etap 3.6 Testowanie jakości i wydajności • Testowanie implementacji modelu wymiany danych opartej na rozwiązaniach Mule ESB oraz Apache Kafka. Wybór Apache Kafka do dalszego rozwoju. Realizowane etapy zadania nie mają wpływu na wdrażanie standardu WCAG .2.0 oraz zasad równościowych.</p>
Zadanie 4 Centralne logowanie	<p>Realizowano następujące etapy: a. Etap 4.1. Projekt modułu centralnego logowania • Opracowano ramowy projekt rozwiązania. Wybrano architekturę SSO i jej implementację Keycloakb. Etap 4.2. Wykonanie modułu centralnego logowania • Wykonano podstawową wersję modułu centralnego logowania z wykorzystaniem Keycloakc. Etap 4.3. Testowanie modułu • Prowadzone są testy wydajności rozwiązania oraz teksty funkcjonalne. d. Etap 4.4. Integracja modułu z modelem wymiany danych • Prowadzone są prace integracyjne z systemem POL-on Mechanizm logowania uwzględni standardy WCAG 2.0 łącznie z uwzględnieniem potrzeb osób niedowidzących i niewidzących. Teksty zachowują neutralność wobec płci.</p>

Zadanie	Stan realizacji
Zadanie 5 Zdalna sprawozdawczość oraz automatyczne zasilanie rejestrów szkolnictwa wyższego i nauki	Realizacja zadania rozpocznie się w II kw. 2018.
Zadanie 6 Udostępnianie maszynowe zasobów szkolnictwa wyższego i nauki	Realizowano następujące etapy: a. Etap 6.1 Projekt poszczególnych serwisów maszynowego udostępniania danych • Zaprojektowano serwisy udostępniania jednostek • Zaprojektowano serwisy udostępniania patentów b. Etap 6.2 Wykonanie serwisów udostępniania danych • Implementacja ramowych mechanizmów udostępniania danych c. Etap 6.3 Testowanie wydajnościowe i funkcjonalne serwisów oraz procedur bezpieczeństwa • Testowanie ramowych mechanizmów udostępniania danych Realizowane etapy zadania nie mają wpływu na wdrażanie standardu WCAG .2.0 oraz zasad równościowych.
Zadanie 7 Portal obywatelski	Realizowano następujące etapy: a. Etap 7.1 Opracowanie wizualnej i technologicznej koncepcji portalu • Zaprojektowano prototyp portalu, który zostanie podany testom użyteczności. b. Etap 7.2 Implementacja podstawowych mechanizmów portalu • Zaimplementowano mechanizm CMS • Wykonano prototyp portalu c. Etap 7.3 Testowanie portalu • Testy funkcjonalne portalu Przygotowano prototyp portalu, w którym uwzględniono standardy WCAG 2.0 łącznie z uwzględnieniem potrzeb osób niedowidzących i niewidzących. Teksty umieszczone w prototypie zachowują neutralność wobec płci.
Zadanie 8 Baza wiedzy (wyszukiwanie pełno-tekstowe oraz udostępnianie informacji)	Realizacja zadania rozpocznie się w II kw. 2018.
Zadanie 9 Udostępnianie metadanych	Realizacja zadania rozpocznie się w III kw. 2018.
Zadanie 10 Dostęp do danych obywatela	Realizacja zadania rozpocznie się w IV kw. 2018.
Zadanie 11 Utrzymanie systemu	Realizowano następujące etapy: a. Etap 11.1 Administracja techniczna • Bieżące przygotowywanie i utrzymanie środowisk deweloperskich i testowych Realizowane etapy zadania nie mają wpływu na wdrażanie standardu WCAG .2.0 oraz zasad równościowych.
Zadanie 12 Działania informacyjno-promocyjne i szkolenia dla użytkowników	Realizowano następujące etapy: a. Etap 12.1 Konceptualizacja i realizacja działań informacyjno-promocyjnych (MNiSW/ OPI PIB) Partner OPI PIB: przeprowadzenie postępowania publicznego na wykonanie tablicy informacyjnej dotyczącej realizacji projektu, wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę, realizacja zamówienia, rozliczenie kosztu – dotyczy podzadania harmonogramu rzeczowo-finansowego: 12.9 Tablice pamiątkowe oraz plakaty Materiały promocyjne są zgodne z zasadą niedyskryminacji.
Zadanie Koszty pośrednie	Partner OPI PIB: Wspierano pośrednio realizację projektu.

Wskaźniki produktu

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)	Stopień realizacji (%)
1	Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API [szt.]	szt.	9,00	0,00	0,00	0,00
2	Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego [szt.]	szt.	2,00	0,00	0,00	0,00
3	Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.]	szt.	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)	Stopień realizacji (%)
4	Liczba utworzonych API [szt.]	szt.	8,00	0,00	0,00	0,00
5	Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.]	szt.	0,00	0,00	0,00	
6	Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego	TB	2,10	0,00	0,00	0,00
7	Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego	TB	0,00	0,00	0,00	

Wskaźniki rezultatu

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta w wyniku zrealizowania projektu	Stopień realizacji (%)
1	Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt./rok]	szt./rok	0,00	5 900 000,00	0,00	0,00
2	Liczba wygenerowanych kluczy API	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00

Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu

Partner OPI PIB:

- a. Brak problemów w zakresie projektowania, implementacji, testowania i wdrażania oprogramowania
- b. Pojawiły się zagrożenia związane z wprowadzeniem RODO, które są na bieżąco monitorowane.
- c. Pojawiły się pewne nieokreśloności w związku z planowanym wdrożeniem Konstytucji dla Nauki, planowane zmiany są na bieżąco monitorowane i oceniany jest ich potencjalny wpływ na projekt.

Planowany przebieg realizacji

Zadanie 1

Realizowane będą następujące etapy:

- a. Etap 1.1 Zarządzanie projektem: Bieżące zarządzanie projektem zarówno w warstwie strategicznej, jak i wytwórczej, spotkanie Komitetu Sterującego, wytwarzanie dokumentów zarządczych
- b. Etap 1.2 Audyty bezpieczeństwa i usługi doradcze, realizowane będą następujące podzadania harmonogramu rzeczowo-finansowego:
 - 1.2 Usługa doradcza, zapewnienie wsparcia technicznego w zakresie opracowania i wdrożenia modelu wymiany danych, podpisanie umowy z Wykonawcą, realizacja umowy
 - 1.3 Usługa naboru respondentów do jakościowych badań użyteczności interfejsu użytkownika – popisanie umowy i poniesienie wydatku

- c. Etap 1.4 Zakup sprzętu i oprogramowania, realizowane będzie:
 - 1.5 Zakup i dostawa zestawów komputerowych – przygotowanie i prowadzenie procedury przetargowej, wybór wykonawcy, podpisanie umowy
 - 1.9 Zakup i dostawa oprogramowania do rejestracji zgłoszeń i naprawy błędów – przygotowanie i prowadzenie procedury przetargowej, wybór wykonawcy, podpisanie umowy
- Realizacja umowy dotyczącej budowy hurtowni danych, dot. realizacji następujących podzadań harmonogramu rzeczowo-finansowego:
- 1.6 Zakup i dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych
 - 1.7 Zakup i dostawa oprogramowania na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych
 - 1.10 Opieka serwisowa posprzedażowa (maintenance) sprzętu informatycznego (konserwacja) na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych
 - 1.11 Opieka serwisowa posprzedażowa (maintenance) oprogramowania na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych

Zadanie 2 – wypełnia MNiSW

Zadanie 3

Realizowane będą następujące etapy:

- a. Etap 3.1 Opracowanie modelu wymiany danych
- b. Etap 3.2 Wprowadzenie modelu wymiany danych z systemami źródłowymi i współpracującymi
- c. Etap 3.3 Wykonanie procesów ładowania i transformacji danych do hurtowni danych
- d. Etap 3.6 Testowanie jakości i wydajności
- e. Etap 3.7 Integracja z Krajowym Węzłem Identyfikacji Elektronicznej
- f. Etap 3.8 Modyfikowanie hurtowni i modeli wymiany danych

Zadanie 4

Realizowane będą następujące etapy:

- a. Etap 4.1. Projekt modułu centralnego logowania
- b. Etap 4.3. Testowanie modułu
- c. Etap 4.4. Integracja modułu z modelem wymiany danych
- d. Etap 4.5. Monitorowanie centralnego logowania i wprowadzanie usprawnień

Zadanie 5

- a. Etap 5.1. Projekt poszczególnych serwisów maszynowej edycji danych oraz metod i reguł walidacji.
- b. Etap 5.2. Wykonanie serwisów maszynowej edycji danych
- c. Etap 5.3. Testowanie wydajnościowe i funkcjonalne serwisów oraz procedur bezpieczeństwa

Zadanie 6

- a. Etap 6.1 Projekt poszczególnych serwisów maszynowego udostępniania danych
- b. Etap 6.2 Wykonanie serwisów udostępniania danych
- c. Etap 6.3 Testowanie wydajnościowe i funkcjonalne serwisów oraz procedur bezpieczeństwa

Zadanie 7

- a. Etap 7.1 Opracowanie wizualnej i technologicznej koncepcji portalu
- b. Etap 7.2 Implementacja podstawowych mechanizmów portalu
- c. Etap 7.3 Testowanie portalu
- d. Etap 7.4 Integracja z modelem wymiany danych

Zadanie 8

- a. Etap 8.1 Opracowanie indeksów do wyszukiwania pełnotekstowego
- b. Etap 8.2 Projekt semantycznego łączenia danych
- c. Etap 8.3 Wykonanie mechanizmu bazy wiedzy wraz z integracją z modelem wymiany danych oraz hurtownią danych
- d. Etap 8.4 Testowanie wyników oraz wydajności

3e45d1a27130ad0255c1db5e76c870c849f43f04cdad569e81be95dc579e277f0afb79ff93ac66cd518efbf2b9dfa5fd3142ee5822030b2d38b4cb0800021d51

Strona 5 z 34

Zadanie 11

- a. Etap 11.1 Administracja techniczna
b. Etap 11.2 Administracja merytoryczna i pomoc dla użytkowników

Zadanie 12

- a. Etap 12.1 Konceptualizacja i realizacja działań informacyjno-promocyjnych (MNiSW/ OPI PIB)

— Postęp finansowy —

— Zestawienie dokumentów —

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
Zadanie 1 Organizacja środowiska projektowego							
	0020/2018	FVZ16/01/2018	NIP: 9511829106	2018-01-08	2018-01-18	Zakup i dostawa oprogramowania do budowy zintegrowanego środowiska Java	<input type="checkbox"/>
1	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Oprogramowanie - Zakup i dostawa oprogramowania do budowy zintegrowanego środowiska Java	152 094,30	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy	0,00
	82/2017	Wydatek poniesiony przez Partnera IP: wydatki tymczasowo wstrzymane do zakończenia kontroli ex-post				152 094,30	123 653,90

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
2	02/01/2018	LP 2,3/01/2018	NIP: 5250009140	2018-01-25	2018-01-25, 2018-01-31	Wynagrodzenie + narzuty - kierownika projektu 01/2018	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych - product owner - kierownik projektu	14 630,32	14 630,32	0,00	14 630,32	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				2 490 161,14	2 490 161,14
3	10/02/2018	LP 14,15/02/2018	NIP: 5250009140	2018-02-27	2018-02-27, 2018-03-15, 2018-03-20	Wynagrodzenie + narzuty - kierownika projektu 02/2018	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych - product owner - kierownik projektu	13 411,12	13 411,12	0,00	13 411,12	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				2 517 752,65	2 517 752,65
4	10/02/2018	LP 14,15/02/2018	NIP: 5250009140	2018-02-27	2018-02-27, 2018-03-15, 2018-03-20	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 02/2018	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	13 962,55	13 962,55	0,00	13 962,55	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				2 517 752,65	2 517 752,65

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
5	1/03/2018	FVZ 136/03/2018	NIP: 7282706222	2018-03-01	2018-03-14	Świadczenie usług doradczych, zapewnienie wsparcia technicznego w zakresie opracowania i wdrożenia modelu wymiany danych	<input type="checkbox"/>
	Usługi zewnętrzne - Usługi wspomagające realizację projektu - Usługa doradcza, zapewnienie wsparcia technicznego w zakresie opracowania i wdrożenia modelu wymiany danych	3 075,00	3 075,00	575,00	3 075,00	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera, Umowa nr 1/2018 z dnia 11 stycznia 2018				3 075,00	2 500,00
6	19/03/2018	LP 29,30/03/2018	NIP: 5250009140	2018-03-27	2018-03-27, 2018-03-30	Wynagrodzenie + narzuty - kierownika projektu 03/2018	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych - product owner - kierownik projektu	13 522,87	13 522,87	0,00	13 522,87	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				2 604 225,98	2 604 225,98
7	19/03/2018	LP 29,30/03/2018	NIP: 5250009140	2018-03-27	2018-03-27, 2018-03-30	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 03/2018	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	14 659,47	14 659,47	0,00	14 659,47	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				2 604 225,98	2 604 225,98
Suma		225 355,63	73 261,33	575,00	73 261,33		

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
Zadanie 3 Hurtownia i model wymiany danych							
8	02/01/2018	LP 2,3/01/2018	NIP: 5250009140	2018-01-25	2018-01-25, 2018-01-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 01/2018	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	145 087,37	145 087,37	0,00	145 087,37	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				2 490 161,14	2 490 161,14
9	10/02/2018	LP 14,15/02/2018	NIP: 5250009140	2018-02-27	2018-02-27, 2018-03-15, 2018-03-20	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 02/2018	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	100 070,05	100 070,05	0,00	100 070,05	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				2 517 752,65	2 517 752,65
10	19/03/2018	LP 29,30/03/2018	NIP: 5250009140	2018-03-27	2018-03-27, 2018-03-30	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 03/2018	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	96 349,34	96 349,34	0,00	96 349,34	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				2 604 225,98	2 604 225,98

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
Suma		341 506,76	341 506,76	0,00	341 506,76		
Zadanie 4 Centralne logowanie							
11	02/01/2018	LP 2,3/01/2018	NIP: 5250009140	2018-01-25	2018-01-25, 2018-01-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 01/2018	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	54 121,35	54 121,35	0,00	54 121,35	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				2 490 161,14	2 490 161,14
12	10/02/2019	LP 14,15/02/2018	NIP: 5250009140	2018-02-27	2018-02-27, 2018-03-15, 2018-03-20	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 02/2018	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	37 500,29	37 500,29	0,00	37 500,29	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				2 517 752,65	2 517 752,65

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
13	19/03/2018	LP 29,30/03/2018	NIP: 5250009140	2018-03-27	2018-03-27, 2018-03-30	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 03/2018	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	38 993,93	38 993,93	0,00	38 993,93	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				2 604 225,98	2 604 225,98
	Suma	130 615,57	130 615,57	0,00	130 615,57		

Zadanie 6 Udostępnianie maszynowe zasobów szkolnictwa wyższego i nauki

14	10/02/2019	LP 14,15/02/2018	NIP: 5250009140	2018-02-27	2018-02-27, 2018-03-15, 2018-03-20	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 02/2018	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	96 087,87	96 087,87	0,00	96 087,87	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				2 517 752,65	2 517 752,65
	Suma	96 087,87	96 087,87	0,00	96 087,87		
15	10/02/2019	LP 14,15/02/2018	NIP: 5250009140	2018-02-27	2018-02-27, 2018-03-15, 2018-03-20	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 02/2018	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	15 005,25	15 005,25	0,00	15 005,25	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				2 517 752,65	2 517 752,65
	Suma	15 005,25	15 005,25	0,00	15 005,25		

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
16	19/03/2018	LP 29,30/03/2018	NIP: 5250009140	2018-03-27	2018-03-27, 2018-03-30	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 03/2018	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	96 732,43	96 732,43	0,00	96 732,43	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				2 604 225,98	2 604 225,98
	Suma	223 878,35	223 878,35	0,00	223 878,35		
17	19/03/2018	LP 29,30/03/2018	NIP: 5250009140	2018-03-27	2018-03-27, 2018-03-30	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 03/2018	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	16 052,80	16 052,80	0,00	16 052,80	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				2 604 225,98	2 604 225,98
	Suma	223 878,35	223 878,35	0,00	223 878,35		

Zadanie 7 Portal obywatelski

18	02/01/2018	LP 2,3/01/2018	NIP: 5250009140	2018-01-25	2018-01-25, 2018-01-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 01/2018	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	175 732,29	175 732,29	0,00	175 732,29	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				2 490 161,14	2 490 161,14

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
19	10/02/2019	LP 14,15/02/2018	NIP: 5250009140	2018-02-27	2018-02-27, 2018-03-15, 2018-03-20	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 02/2018	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	126 081,70	126 081,70	0,00	126 081,70	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				2 517 752,65	2 517 752,65
	19/03/2018	LP 29,30/03/2018	NIP: 5250009140	2018-03-27	2018-03-27, 2018-03-30	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 03/2018	<input type="checkbox"/>
20	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	126 845,47	126 845,47	0,00	126 845,47	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				2 604 225,98	2 604 225,98
	Suma	428 659,46	428 659,46	0,00	428 659,46		
Zadanie 11 Utrzymanie systemu							

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
21	02/01/2018	LP 2,3/01/2018	NIP: 5250009140	2018-01-25	2018-01-25, 2018-01-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 01/2018	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	31 859,94	31 859,94	0,00	31 859,94	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				2 490 161,14	2 490 161,14
22	10/02/2019	LP 14,15/02/2018	NIP: 5250009140	2018-02-27	2018-02-27, 2018-03-15, 2018-03-20	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 02/2018	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	31 859,94	31 859,94	0,00	31 859,94	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				2 517 752,65	2 517 752,65
23	19/03/2018	LP 29,30/03/2018	NIP: 5250009140	2018-03-27	2018-03-27, 2018-03-30	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 03/2018	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	31 859,94	31 859,94	0,00	31 859,94	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				2 604 225,98	2 604 225,98
Suma		95 579,82	95 579,82	0,00	95 579,82		

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
Zadanie 12 Działania informacyjno-promocyjne i szkolenia dla użytkowników							
24	421/2018	FVZ152/03/2018	NIP: 5832022842	2018-03-22	2018-03-30	Zakup i dostawa plakatu informacyjnego na płycie PCV	<input type="checkbox"/>
	Informacja i Promocja - Tablice pamiątkowe oraz plakaty - Partner 2	86,10	86,10	16,10	86,10	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera, Umowa nr 12/2018 z dnia 8 marca 2018 r.				4 661,70	3 790,00
	Suma	86,10	86,10	16,10	86,10		
Koszty pośrednie							
25	02/01/2018	LP 2,3/01/2018	NIP: 5250009140	2018-01-25	2018-01-25, 2018-01-31	Wynagrodzenia personelu pośredniego + narzuty pracodawcy 01/2018	<input type="checkbox"/>
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Wynagrodzenia i usługi wspomagające realizację projektu - Partner 2	32 388,57	32 388,57	0,00	32 388,57	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich	32 388,57
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				2 490 161,14	2 490 161,14
26	10/02/2019	LP 14,15/02/2018	NIP: 5250009140	2018-02-27	2018-02-27, 2018-03-15, 2018-03-20	Wynagrodzenia personelu pośredniego + narzuty pracodawcy 02/2018	<input type="checkbox"/>
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Wynagrodzenia i usługi wspomagające realizację projektu - Partner 2	31 655,01	31 655,01	0,00	31 655,01	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich	31 655,01
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				2 517 752,65	2 517 752,65

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
27	19/03/2018	LP 29,30/03/2018	NIP: 5250009140	2018-03-27	2018-03-27, 2018-03-30	Wynagrodzenia personelu pośredniego + narzuty pracodawcy 03/2018	<input type="checkbox"/>
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Wynagrodzenia i usługi wspomagające realizację projektu - Partner 2	29 483,72	29 483,72	0,00	29 483,72	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich	29 483,72
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				2 604 225,98	2 604 225,98
	Suma	93 527,30	93 527,30	0,00	93 527,30		
Ogółem wydatki rzeczywiście poniesione		1 539 208,99	1 387 114,69	591,10	1 387 114,69		

Wydatki rozliczane ryczałtowo

Brak danych w tabeli

Zwroty/korekty

Brak danych w tabeli

Źródła finansowania

Nazwa źródła finansowania	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne
Środki wspólnotowe	1 173 915,16	1 173 915,16
Krajowe środki publiczne, w tym:	365 293,83	213 199,53
budżet państwa	365 293,83	213 199,53
budżet jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00
inne krajowe środki publiczne, w tym:	0,00	0,00
Prywatne	0,00	0,00
Suma	1 539 208,99	1 387 114,69
W tym EBI	0,00	0,00

Postęp finansowy

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Zadanie 1 Organizacja środowiska projektowego							
Usługi zewnętrzne - Usługi wspomagające realizację projektu - Usługa audytu zewnętrznego - audyt bezpieczeństwa	Ogółem	453 000,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	453 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	453 000,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Usługi zewnętrzne - Usługi wspomagające realizację projektu - Usługa doradcza, zapewnienie wsparcia technicznego w zakresie opracowania i wdrożenia modelu wymiany danych	Ogółem	75 500,00	Ogółem	3 075,00	Ogółem	3 075,00	4,07
	Kwalifikowalne	75 500,00	Kwalifikowalne	3 075,00	Kwalifikowalne	3 075,00	
	Dofinansowanie	75 500,00	Dofinansowanie	3 075,00	Dofinansowanie	3 075,00	

Usługi zewnętrzne - Usługi wspomagające realizację projektu - Usługa doradcza, zapewnienie wsparcia technicznego w zakresie opracowania i wdrożenia hurtowni danych	Ogółem	75 500,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	75 500,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	75 500,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Usługi zewnętrzne - Usługi wspomagające realizację projektu - Usługa naboru respondentów do jakościowych badań użyteczności interfejsu użytkownika	Ogółem	46 000,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	46 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	46 000,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Sprzęt informatyczny - Zakup i dostawa zestawów komputerowych	Ogółem	330 000,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	330 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	330 000,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Sprzęt informatyczny - Zakup i dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych	Ogółem	341 830,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	341 830,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	341 830,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Oprogramowanie - Zakup i dostawa oprogramowania na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych	Ogółem	2 194 750,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	2 194 750,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	2 194 750,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Oprogramowanie - Zakup i dostawa oprogramowania do budowy zintegrowanego środowiska Java	Ogółem	195 000,00	Ogółem	152 094,30	Ogółem	152 094,30	0,00
	Kwalifikowalne	195 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	195 000,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Oprogramowanie - Zakup i dostawa oprogramowania do rejestracji zgłoszeń i naprawy błędów	Ogółem	168 500,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	168 500,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	168 500,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Usługi zewnętrzne - Usługi informatyczne - Opieka serwisowa posprzedażowa (maintenance) sprzętu informatycznego (konserwacja) na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych	Ogółem	123 060,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	123 060,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	123 060,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	

Usługi zewnętrzne - Usługi informatyczne - Opieka serwisowa posprzedażowa (maintenance) oprogramowania na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych	Ogółem	1 448 550,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	1 448 550,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	1 448 550,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	Ogółem	177 600,00	Ogółem	28 622,02	Ogółem	28 622,02	16,12
	Kwalifikowalne	177 600,00	Kwalifikowalne	28 622,02	Kwalifikowalne	28 622,02	
	Dofinansowanie	177 600,00	Dofinansowanie	28 622,02	Dofinansowanie	28 622,02	
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych - product owner - kierownik projektu	Ogółem	514 020,00	Ogółem	70 038,76	Ogółem	41 564,31	13,63
	Kwalifikowalne	514 020,00	Kwalifikowalne	70 038,76	Kwalifikowalne	41 564,31	
	Dofinansowanie	514 020,00	Dofinansowanie	70 038,76	Dofinansowanie	41 564,31	
Suma	Ogółem	6 143 310,00	Ogółem	253 830,08	Ogółem	225 355,63	1,66
	Kwalifikowalne	6 143 310,00	Kwalifikowalne	101 735,78	Kwalifikowalne	73 261,33	
	Dofinansowanie	6 143 310,00	Dofinansowanie	101 735,78	Dofinansowanie	73 261,33	
Zadanie 2 Projektowanie usług na poziomie prawnym i organizacyjnym							

Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów odpowiedzialnych za projektowanie usług na poziomie prawnym i organizacyjnym	Ogółem	936 000,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	936 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	936 000,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Suma	Ogółem	936 000,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	936 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	936 000,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Zadanie 3 Hurtownia i model wymiany danych							
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	Ogółem	2 095 620,00	Ogółem	601 556,64	Ogółem	341 506,76	28,71
	Kwalifikowalne	2 095 620,00	Kwalifikowalne	601 556,64	Kwalifikowalne	341 506,76	
	Dofinansowanie	2 095 620,00	Dofinansowanie	601 556,64	Dofinansowanie	341 506,76	
Suma	Ogółem	2 095 620,00	Ogółem	601 556,64	Ogółem	341 506,76	28,71
	Kwalifikowalne	2 095 620,00	Kwalifikowalne	601 556,64	Kwalifikowalne	341 506,76	
	Dofinansowanie	2 095 620,00	Dofinansowanie	601 556,64	Dofinansowanie	341 506,76	
Zadanie 4 Centralne logowanie							

Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	Ogółem	601 008,00	Ogółem	227 237,01	Ogółem	130 615,57	37,81
	Kwalifikowalne	601 008,00	Kwalifikowalne	227 237,01	Kwalifikowalne	130 615,57	
	Dofinansowanie	601 008,00	Dofinansowanie	227 237,01	Dofinansowanie	130 615,57	
Suma	Ogółem	601 008,00	Ogółem	227 237,01	Ogółem	130 615,57	37,81
	Kwalifikowalne	601 008,00	Kwalifikowalne	227 237,01	Kwalifikowalne	130 615,57	
	Dofinansowanie	601 008,00	Dofinansowanie	227 237,01	Dofinansowanie	130 615,57	
Zadanie 5 Zdalna sprawozdawczość oraz automatyczne zasilanierejestrów szkolnictwa wyższego i nauki							
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	Ogółem	2 292 002,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	2 292 002,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	2 292 002,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	Ogółem	347 800,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	347 800,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	347 800,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	

	Ogółem	2 639 802,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	
Suma	Kwalifikowalne	2 639 802,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	0,00
	Dofinansowanie	2 639 802,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Zadanie 6 Udostępnianie maszynowe zasobów szkolnictwa wyższego i nauki							
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	Ogółem	942 370,00	Ogółem	192 820,30	Ogółem	192 820,30	20,46
	Kwalifikowalne	942 370,00	Kwalifikowalne	192 820,30	Kwalifikowalne	192 820,30	
	Dofinansowanie	942 370,00	Dofinansowanie	192 820,30	Dofinansowanie	192 820,30	
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	Ogółem	185 000,00	Ogółem	31 058,05	Ogółem	31 058,05	16,79
	Kwalifikowalne	185 000,00	Kwalifikowalne	31 058,05	Kwalifikowalne	31 058,05	
	Dofinansowanie	185 000,00	Dofinansowanie	31 058,05	Dofinansowanie	31 058,05	
Suma	Ogółem	1 127 370,00	Ogółem	223 878,35	Ogółem	223 878,35	19,86
	Kwalifikowalne	1 127 370,00	Kwalifikowalne	223 878,35	Kwalifikowalne	223 878,35	
	Dofinansowanie	1 127 370,00	Dofinansowanie	223 878,35	Dofinansowanie	223 878,35	
Zadanie 7 Portal obywatelski							

Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	Ogółem	1 825 430,00	Ogółem	765 350,35	Ogółem	428 659,46	41,93
	Kwalifikowalne	1 825 430,00	Kwalifikowalne	765 350,35	Kwalifikowalne	428 659,46	
	Dofinansowanie	1 825 430,00	Dofinansowanie	765 350,35	Dofinansowanie	428 659,46	
Suma	Ogółem	1 825 430,00	Ogółem	765 350,35	Ogółem	428 659,46	41,93
	Kwalifikowalne	1 825 430,00	Kwalifikowalne	765 350,35	Kwalifikowalne	428 659,46	
	Dofinansowanie	1 825 430,00	Dofinansowanie	765 350,35	Dofinansowanie	428 659,46	
Zadanie 8 Baza wiedzy (wyszukiwanie pełno-tekstowe oraz udostępnianie informacji)							
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	Ogółem	2 979 998,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	2 979 998,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	2 979 998,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	Ogółem	244 200,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	244 200,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	244 200,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	

	Ogółem	3 224 198,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	
Suma	Kwalifikowalne	3 224 198,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	0,00
	Dofinansowanie	3 224 198,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Zadanie 9 Udostępnianie metadanych							
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	Ogółem	974 002,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	974 002,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	974 002,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Suma	Ogółem	974 002,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	974 002,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	974 002,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Zadanie 10 Dostęp do danych obywatela							
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	Ogółem	2 168 110,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	2 168 110,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	2 168 110,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Suma	Ogółem	2 168 110,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	2 168 110,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	2 168 110,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Zadanie 11 Utrzymanie systemu							

Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	Ogółem	1 028 040,00	Ogółem	151 211,66	Ogółem	95 579,82	14,71
	Kwalifikowalne	1 028 040,00	Kwalifikowalne	151 211,66	Kwalifikowalne	95 579,82	
	Dofinansowanie	1 028 040,00	Dofinansowanie	151 211,66	Dofinansowanie	95 579,82	
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia operatorów baz danych help desk (bieżące wsparcie użytkowników)	Ogółem	1 457 500,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	1 457 500,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	1 457 500,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Suma	Ogółem	2 485 540,00	Ogółem	151 211,66	Ogółem	95 579,82	6,08
	Kwalifikowalne	2 485 540,00	Kwalifikowalne	151 211,66	Kwalifikowalne	95 579,82	
	Dofinansowanie	2 485 540,00	Dofinansowanie	151 211,66	Dofinansowanie	95 579,82	
Zadanie 12 Działania informacyjno-promocyjne i szkolenia dla użytkowników							
Informacja i Promocja - Podstawowe materiały informacyjne i promocyjne - przygotowanie projektów graficznych	Ogółem	10 200,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	10 200,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	10 200,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	

Informacja i Promocja - Podstawowe materiały informacyjne i promocyjne - druk i dostawa materiałów informacyjnopromocyjnych (broszur i ulotek)	Ogółem	7 300,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	7 300,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	7 300,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Informacja i Promocja - Podstawowe materiały informacyjne i promocyjne - przygotowanie i dostawa materiałów informacyjnopromocyjnych	Ogółem	79 000,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	79 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	79 000,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Informacja i Promocja - Kompleksowa organizacja i obsługa konferencji promującej projekt - konferencja na zakończenie realizacji projektu	Ogółem	118 500,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	118 500,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	118 500,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Informacja i Promocja - Działania informacyjnopromocyjne – kampania internetowa	Ogółem	86 800,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	86 800,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	86 800,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Informacja i Promocja - Działania informacyjnopromocyjne – kompleksowa realizacja filmów/prezentacji multimedialnych 3D	Ogółem	102 000,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	102 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	102 000,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	

Informacja i Promocja - Kampania w mediach społecznościowych, portalach i blogach	Ogółem	81 100,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	81 100,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	81 100,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Informacja i Promocja - Tablice pamiątkowe oraz plakaty	Ogółem	5 000,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	5 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	5 000,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Informacja i Promocja - Tablice pamiątkowe oraz plakaty - Partner 2	Ogółem	5 000,00	Ogółem	86,10	Ogółem	86,10	1,72
	Kwalifikowalne	5 000,00	Kwalifikowalne	86,10	Kwalifikowalne	86,10	
	Dofinansowanie	5 000,00	Dofinansowanie	86,10	Dofinansowanie	86,10	
Szkolenia - Wynagrodzenie trenerów/ekspertów systemowych OPI PIB	Ogółem	364 000,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	364 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	364 000,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Szkolenia - Catering w czasie szkoleń organizowanych przez OPI PIB	Ogółem	32 400,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	32 400,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	32 400,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Suma	Ogółem	891 300,00	Ogółem	86,10	Ogółem	86,10	0,01
	Kwalifikowalne	891 300,00	Kwalifikowalne	86,10	Kwalifikowalne	86,10	
	Dofinansowanie	891 300,00	Dofinansowanie	86,10	Dofinansowanie	86,10	
Koszty pośrednie							

Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Wynagrodzenia i usługi wspomagające realizację projektu - Beneficjent	Ogółem	627 792,25	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	627 792,25	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	627 792,25	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Wynagrodzenia i usługi wspomagające realizację projektu - Partner 2	Ogółem	1 883 376,75	Ogółem	163 878,79	Ogółem	93 527,30	8,70
	Kwalifikowalne	1 883 376,75	Kwalifikowalne	163 878,79	Kwalifikowalne	93 527,30	
	Dofinansowanie	1 883 376,75	Dofinansowanie	163 878,79	Dofinansowanie	93 527,30	
Suma	Ogółem	2 511 169,00	Ogółem	163 878,79	Ogółem	93 527,30	6,53
	Kwalifikowalne	2 511 169,00	Kwalifikowalne	163 878,79	Kwalifikowalne	93 527,30	
	Dofinansowanie	2 511 169,00	Dofinansowanie	163 878,79	Dofinansowanie	93 527,30	
Ogółem w projekcie, w tym:	Ogółem	27 622 859,00	Ogółem	2 387 028,98	Ogółem	1 539 208,99	8,09
	Kwalifikowalne	27 622 859,00	Kwalifikowalne	2 234 934,68	Kwalifikowalne	1 387 114,69	
	Dofinansowanie	27 622 859,00	Dofinansowanie	2 234 934,68	Dofinansowanie	1 387 114,69	
wydatki rzeczywiście poniesione	Ogółem	27 622 859,00	Ogółem	2 387 028,98	Ogółem	1 539 208,99	8,09
	Kwalifikowalne	27 622 859,00	Kwalifikowalne	2 234 934,68	Kwalifikowalne	1 387 114,69	
	Dofinansowanie	27 622 859,00	Dofinansowanie	2 234 934,68	Dofinansowanie	1 387 114,69	
wydatki rozliczane ryczałtowo	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
w ramach kategorii kosztów							

Usługi zewnętrzne - Usługi wspomagające realizację projektu	Ogółem	650 000,00	Ogółem	3 075,00	Ogółem	3 075,00	0,47
	Kwalifikowalne	650 000,00	Kwalifikowalne	3 075,00	Kwalifikowalne	3 075,00	
	Dofinansowanie	650 000,00	Dofinansowanie	3 075,00	Dofinansowanie	3 075,00	
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Sprzęt informatyczny	Ogółem	671 830,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	671 830,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	671 830,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Oprogramowanie	Ogółem	2 558 250,00	Ogółem	152 094,30	Ogółem	152 094,30	0,00
	Kwalifikowalne	2 558 250,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	2 558 250,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Usługi zewnętrzne - Usługi informatyczne	Ogółem	1 571 610,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	1 571 610,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	1 571 610,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu	Ogółem	18 768 700,00	Ogółem	2 067 894,79	Ogółem	1 290 426,29	11,02
	Kwalifikowalne	18 768 700,00	Kwalifikowalne	2 067 894,79	Kwalifikowalne	1 290 426,29	
	Dofinansowanie	18 768 700,00	Dofinansowanie	2 067 894,79	Dofinansowanie	1 290 426,29	
Informacja i Promocja	Ogółem	494 900,00	Ogółem	86,10	Ogółem	86,10	0,02
	Kwalifikowalne	494 900,00	Kwalifikowalne	86,10	Kwalifikowalne	86,10	
	Dofinansowanie	494 900,00	Dofinansowanie	86,10	Dofinansowanie	86,10	

Szkolenia	Ogółem	396 400,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	396 400,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	396 400,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich	Ogółem	2 511 169,00	Ogółem	163 878,79	Ogółem	93 527,30	6,53
	Kwalifikowalne	2 511 169,00	Kwalifikowalne	163 878,79	Kwalifikowalne	93 527,30	
	Dofinansowanie	2 511 169,00	Dofinansowanie	163 878,79	Dofinansowanie	93 527,30	
w ramach kategorii kosztów podlegających limitom							
wydatki poniesione na zakup gruntów	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	0,00
wkład rzeczowy	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	0,00
cross-financing	Kwalifikowalne	396 400,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	0,00
Informacja i Promocja	Kwalifikowalne	494 900,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	0,00
Szkolenia	Kwalifikowalne	396 400,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	0,00
Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich	Kwalifikowalne	2 511 169,00	Kwalifikowalne	163 878,79	Kwalifikowalne	93 527,30	6,53

— Dochód —

Brak danych w tabeli

— Informacje —

— Polityki wspólnotowe —

Informacje o zgodności realizacji projektu z zasadami polityk wspólnotowych

Projekt jest realizowany zgodnie z zasadami polityk wspólnotowych

— Oświadczenia —

Oświadczenie beneficjenta

"Ja niżej podpisany oświadczam, iż zgodnie z moją wiedzą:

- wydatki wskazane we wniosku jako kwalifikowalne zostały poniesione zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi zasadami kwalifikowania wydatków;
- informacje zawarte we wniosku o płatność rzetelnie odzwierciedlają rzeczowy i finansowy postęp realizacji projektu;
- we wniosku o płatność nie pominięto żadnych istotnych informacji, ani nie podano nieprawdziwych informacji, które mogłyby wpłynąć na ocenę prawidłowości realizacji projektu oraz finansowego i rzeczowego postępu w realizacji projektu;

jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 kodeksu karnego, dotyczącej poświadczania nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne."

Oświadczam, że dokumentacja związana z projektem przechowywana jest w

Oryginały dokumentacji dotyczącej Partnera (Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy) znajdują się w siedzibie OPI PIB przy al. Niepodległości 188b, 00-608 Warszawa.

— Załączniki

— Faktury

Załączam faktury lub dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty.

Brak danych w tabeli

— Odbiór/wykonanie prac

Załączam dokumenty potwierdzające odbiór/wykonanie prac wymienione w ww. tabeli.

Brak danych w tabeli

— Inne dokumenty

Załączam dokumenty wymienione w ww. tabeli.

Zestawienie innych dokumentów wymaganych przez Instytucję

3e45d1a27130ad0255c1db5e76c870c849f43f04cdad569e81be95dc579e277f0afb79ff93ac66cd518efbf2b9dfa5fd3142ee5822030b2d38b4cb0800021d51

Strona 32 z 34

Lp.	Nazwa dokumentu	Nr dokumentu	Data dokumentu	Krótki opis
1	KS ZSUN II_2018.01.04			
2	KS ZSUN II_2018.03.01			
3	OPI Tabela do LP ZSUN II sty-marzec-2018 bezposrednie			EXCEL
4	OPI Tabela do LP ZSUN II sty-marzec-2018 posrednie			EXCEL
5	OPI Tabela do LP ZSUN II sty-marzec-2018 bezposrednie			PDF
6	OPI Tabela do LP ZSUN II sty-marzec-2018 posrednie			PDF
7	KM. POPC.02.03.01-00-0003-17-2018-04-10			
8	HRF.POPC.02.03.01-00-0003-17-2018-04-13			

.....
(miejsowość, data, podpis)

— **Uwaga! Załączniki powiązane z wnioskiem o płatność po jego przesłaniu do instytucji** —————

Brak danych w tabeli