

**Protokół z Posiedzenia nr 4**  
**Komitetu Sterującego Projektu**  
**„Zintegrowany system usług dla nauki – etap II”**

w dn. 3 lipca 2018 r.

Czwarte posiedzenie Komitetu Sterującego (KS) Projektu „Zintegrowany system usług dla nauki – etap II” (ZSUN II) otworzył i prowadził Pan Andrzej Kurkiewicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju w MNiSW, a zarazem Przewodniczący KS ZSUN II.

Przyjęto następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, informacja o przyjęciu protokołu z posiedzenia w dniu 24 kwietnia 2018 r. oraz przyjęcie porządku obrad.
2. Aktualizacja informacji nt. realizacji projektu ZSUN II – OPI PIB.
3. Zatwierdzenie kamieni milowych:
  - M 3.1 Model wymiany danych w wersji podstawowej jest zaimplementowany i wdrożony (od tej chwili model działa produkcyjnie);
  - M 4.1 Moduł centralnego logowania jest zaimplementowany i zintegrowany z modelem wymiany danych oraz wdrożony;
  - M 6.1 Zostały uruchomione pierwsze serwisy Usługi 2 Udostępnianie maszynowe zasobów szkolnictwa wyższego i nauki (rozpoczęcie świadczenia usługi).
4. Wyniki badań użyteczności i nazwa systemu
5. Dyskusja.
6. Pozostałe sprawy.
  - a) termin następnego posiedzenia.
7. Zakończenie posiedzenia.

- **W ramach pkt 1 agendy** (*1. Otwarcie posiedzenia, informacja o przyjęciu protokołu z posiedzenia w dniu 24 kwietnia 2018 r. oraz przyjęcie porządku obrad*)

Prowadzący poinformował Członków Komitetu o przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia oraz poprosił przedstawiciela Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego (OPI PIB) o przedstawienie bieżącej informacji nt. działań realizowanych w projekcie ZSUN II.

- **W ramach pkt 2 agendy** (*Aktualizacja informacji nt. realizacji projektu ZSUN II – OPI PIB*)

Informacje przedstawił Pan dr Jarosław Protasiewicz, stan prac:

- T.1 Model wymiany danych - Wykonano następujące integracje: mechanizm współdzielenia komunikatów administracyjnych, współdzielenie zasobów Ogólnopolskiego repozytorium pisemnych prac dyplomowych, współdzielenia zasobów Systemu POL-on w zakresie uczelni publicznych. Osiągnięto kamień milowy – kwiecień 2018: M 3.1 Model wymiany danych w wersji podstawowej jest zaimplementowany i wdrożony (od tej chwili model działa produkcyjnie).

- T.2 Moduł centralnego logowania - Wykonano następujące integracje: System Wymiany Komunikatów (wdrożone), System POL-on – aplikacja Web (czeka na wdrożenie), System POL-on - usługi udostępniania danych (czeka na wdrożenie). Osiągnięto kamień milowy – maj 2018 M 4.1- Moduł logowania jest zaimplementowany i zintegrowany modelem wymiany danych oraz wdrożony (od tej chwili działa produkcyjnie).

- T.3 Portal obywatelski - Przeprowadzono analizę badań użyteczności, Zaktualizowano prototyp portalu, Powstał portal w wersji beta. Najbliższy kamień milowy – sierpień 2018: M 7.1- Portal jest zaimplementowany, zintegrowany z modelem wymiany danych i modułem logowania oraz wdrożony (od tej chwili portal działa produkcyjnie).

- T.4 Hurtownia danych - Odebrano sprzęt i licencje, Zainstalowano hurtownię danych, Trwa instalacja narzędzi analitycznych, Bazy POL-on, BWNP, Inventorum są replikowane online do hurtowni danych, Zaimplementowano procesy ETL dla obszarów instytucje i patenty. Najbliższy kamień milowy – listopad 2018: M 1.1- Sprzęt i licencje niezbędne dla hurtowni danych zostały zakupione i poprawnie zainstalowane/ skonfigurowane.

- U.1 Baza wiedzy - Rozpoczęto prace nad mechanizmami wyszukiwania i grupowania i łączenia semantycznego informacji. Najbliższy kamień milowy – lipiec 2019 M 8.1- Powstała podstawowa wersja bazy wiedzy.

- U.2 Udostępnianie maszynowe zasobów szkolnictwa wyższego i nauki - wykonano usługę udostępniania danych instytucji, wykonano usługę udostępniania danych patentów.

Osiągnięto kamień milowy – czerwiec 2018: M 6.1- Zostały uruchomione pierwsze serwisy Usługi 2 Udostępnianie maszynowe zasobów szkolnictwa wyższego i nauki.

- U.5 Zdalna sprawozdawczość oraz automatyczne zasilanie rejestrów szkolnictwa wyższego i nauki- Rozpoczęto pracę w zakresie projektowania i prototypowanie poszczególnych serwisów. Najbliższy kamień milowy – wrzesień 2019 M 5.1- Zostały uruchomione pierwsze serwisy Usługi 5. Zdalna sprawozdawczość oraz automatyczne zasilanie rejestrów szkolnictwa wyższego i nauki.

- **W ramach pkt 3 agendy (3. Zatwierdzenie kamieni milowych)** Zatwierdzono następujące kamienie milowe:
  - a) M 3.1 Model wymiany danych w wersji podstawowej jest zaimplementowany i wdrożony (od tej chwili model działa produkcyjnie);
  - b) M 4.1 Moduł centralnego logowania jest zaimplementowany i zintegrowany z modelem wymiany danych oraz wdrożony;
  - c) M 6.1 Zostały uruchomione pierwsze serwisy Usługi 2 Udostępnianie maszynowe zasobów szkolnictwa wyższego i nauki (rozpoczęcie świadczenia usługi).
- **W ramach pkt 4 (Wyniki badań użyteczności i nazwa systemu)** W nawiązaniu do informacji przedstawionych w ramach pkt 2 agendy dotyczących wykonanych prac w ramach zadania T.3 Portal obywatelski, przeprowadzono dyskusję nad docelową nazwą systemu. Ustalono, że członkowie KS przygotują swoje propozycje nazwy portalu i prześlą je do MNISW na 3 dni przed kolejnym KS, na którym zostanie zatwierdzona ostateczna nazwa.

- **W ramach pkt 5 (Dyskusja)**

Po prezentacji OPI PIB nastąpiła dyskusja, w ramach której Przewodniczący przedstawił informacje finansowe dotyczące projektu: budżet projektu wynosi 27 622 859,00 zł, dotychczas zrealizowano wydatki na kwotę 5 698 880,04 zł co stanowi 20,63% budżetu projektu. Od początku realizacji projektu zostały złożone 2 wnioski o płatność na łączną kwotę 2 387 028,98 zł wnioski zostały zatwierdzone na kwotę 2 234 934,68 zł, IP wstrzymała kwotę 152 094,30 zł z wniosku nr 2 do czasu zakończenia kontroli. Przekazano 3 transze zaliczki dla partnera, 4 transza jest w trakcie przygotowania i zostanie przekazana w lipcu 2018 r. Suma kwot przekazanych w ramach 4 zaliczek wynosić będzie 8 413 055,00 zł.

Na zakończenie omówiono kwestię terminu kolejnego posiedzenia KS ZSUN II, wstępnie przyjęto, że odbędzie się ono w 1 tygodniu września 2018 r.

SEKRETARZ STANU

Dr Piotr Dardziński

---

Zatwierdzam

*Sporządził: Konrad Wałęka (MNiSW)*

Załączniki (2):

1. Agenda posiedzenia nr 4 KS ZSUN II.
2. Lista uczestników posiedzenia nr 4 KS ZSUN II.